

Установка детского игрового и спортивного оборудования в п. Владимировка	1 шт.	1 шт.	200000.00	160000.00	40000.00	188 000.00	150 400.00	37 600.00	188 000.00	150 400.00	37 600.00	9 600.00
Ремонт (отсыпка, профелирование) поселковых грунтовых дорог п. Красноармейское	840 м.кв.	840 м.кв.	145936.72	105691.72	40245,00	196 928.27	103 286.72	93 641.55	196 928.27	103 286.72	93 641.55	2 405.00
Установка детского игрового и спортивного оборудования, малых архитектурных форм в п.ст.Громово ул. Строителей	1 шт.	1 шт.	300000.00	240000,00	60000,00	282 000.00	225 600.00	56 400,00	282 000.00	225 600.00	56 400,00	14 400,00
Ликвидация несанкционированных свалок: п. Яблоновка 2шт., п. Приладожское 2шт., п. Портовое 2 шт.	6 шт.	6 шт.	200000.00	160000.00	40000,00	43 500,00	34 800,00	8 700,00	43 500,00	34 800,00	8 700,00	12 872,00
						30 160,00	24 128,00	6 032,00	30 160,00	24 128,00	6 032,00	
						36 250,00	29 000,00	7 250,00	36 250,00	29 000,00	7 250,00	
						45 000,00	36 000,00	9 000,00	45 000,00	36 000,00	9 000,00	
						29 000,00	23 200,00	5 800,00	29 000,00	23 200,00	5 800,00	
Итого			1 811 245,00	1 449 000,90	362 245,00	1 879 407,60	1 252 123,00	627 284,60	1 879 407,60	1 252 123,00	627 284,60	196 877,00

Глава администрации

Главный бухгалтер

Исполнитель:



Князева А.Н.

8(81379)99466

(подпись)
 Кутузов А.П.
 (фамилия, инициалы)

(подпись)
 Вострейкина Т.А.
 (фамилия, инициалы)

Согласовано:
 председатель комитета по местному самоуправлению,
 межнациональным и межконфессиональным отношениям
 Ленинградской области

(подпись)
 Бурак Л.В.
 (фамилия, инициалы)

План мероприятий ("Дорожная карта")
Администрации муниципального образования Громовское сельское поселение
Приозерского муниципального района Ленинградской области
по государственной поддержке проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы
"Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий"
государственной программы Ленинградской области "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской
области"

	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат	Состояние исполнения
1. Реализация мероприятий муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Громовское сельское поселение на 2017 год»					
1.	Обустройство пожарного водоема в п.Приладожское		Администрация МО Громовское сельское поселение Приозерского района Ленинградской области		
1.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	Июнь-июль 2017 года	Администрация МО Громовское сельское поселение Приозерского района Ленинградской области	Заключение муниципального контракта	Муниципальный контракт № 10/2017 от 17.08.2017г.
1.2.	Выполнение работ по обустройству пожарного водоема в п.Приладожское	Июль-август 2017 года	Подрядная организация	Обустройство пожарного водоема в п.Приладожское	Обустроен пожарный водоем в п.Приладожское
1.3.	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом	Август 2017 года	Администрация МО Громовское сельское поселение Приозерского района Ленинградской области	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком	Акт о приемке выполненных работ №1 от 16.09.2017г.
2.	Установка детского игрового и спортивного оборудования в п.ст. Громово пер. Железнодорожный, п.Красноармейское		Администрация МО Громовское сельское поселение Приозерского района Ленинградской области		
2.1	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	Май-июнь 2017 года	Администрация МО Громовское сельское поселение Приозерского района Ленинградской области	Заключение муниципального контракта	Муниципальный контракт № 02/2017 от 20.06.2017г.
2.2	Выполнение работ по установке детского игрового и спортивного	Июнь-июль 2017 года	Подрядная организация	Установка детского игрового и спортивного	Установлено детское игровое и спортивное

	оборудования в п.ст. Громово пер. Железнодорожный, п.Красноармейское			оборудования в п.ст. Громово пер. Железнодорожный, п.Красноармейское	оборудование в п.ст. Громово пер. Железнодорожный, п.Красноармейское
2.3	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом	Июль 2017 года	Администрация МО Громовское сельское поселение Приозерского района Ленинградской области	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком	Акт о приемке выполненных работ №1 от 19.07.2017г.
3.	Ремонт (отсыпка, профелирование) поселковых грунтовой дороги п. Портовое ул. Зеленая		Администрация МО Громовское сельское поселение Приозерского района Ленинградской области		
3.1	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	Июнь-июль 2017 года	Администрация МО Громовское сельское поселение Приозерского района Ленинградской области	Заключение муниципального контракта	Муниципальный контракт № 05/2017 от 21.07.2017г.
3.2	Выполнение работ по ремонту (отсыпке, профелированию) поселковых грунтовой дороги п.Портовое ул.Зеленая	Июль-август 2017 года	Подрядная организация	Ремонт (отсыпка, профелирование) поселковых грунтовой дороги п.Портовое ул.Зеленая	Выполнен ремонт (отсыпка, профелирование) поселковых грунтовой дороги п.Портовое ул.Зеленая
3.3	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом	Август 2017 года	Администрация МО Громовское сельское поселение Приозерского района Ленинградской области	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком	Акт о приемке выполненных работ №2 от 24.08.2017г.
4.	Устройство уличного освещения в пос. Яблоновка		Администрация МО Громовское сельское поселение Приозерского района Ленинградской области		
4.1	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	Июнь-июль 2017 года	Администрация МО Громовское сельское поселение Приозерского района Ленинградской области	Заключение муниципального контракта	Задержка в связи с увеличением сметной стоимости, соответственно внесение изменений в план-график 29.09.17

					размещение запроса котировок
4.2	Выполнение работ по устройству уличного освещения в пос. Яблоновка	Июль-август 2017 года	Подрядная организация	Устройство уличного освещения в пос. Яблоновка	В соответствии со сроками, предусмотренными в МК
4.3	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом	Август 2017 года	Администрация МО Громовское сельское поселение Приозерского района Ленинградской области	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком	В соответствии со сроками, предусмотренными в МК
5.	Установка детского игрового и спортивного оборудования в п. Владимировка		Администрация МО Громовское сельское поселение Приозерского района Ленинградской области		
5.1	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	Май-июнь 2017 года	Администрация МО Громовское сельское поселение Приозерского района Ленинградской области	Заключение муниципального контракта	Муниципальный контракт № 02/2017 от 20.06.2017г.
5.2	Выполнение работ по установке детского игрового и спортивного оборудования в п. Владимировка	Июнь-июль 2017 года	Подрядная организация	Установка детского игрового и спортивного оборудования в п.Владимировка	Установлено детское игровое и спортивное оборудование в п.Владимировка
5.3	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом	Июль 2017 года	Администрация МО Громовское сельское поселение Приозерского района Ленинградской области	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком	Акт о приемке выполненных работ №1 от 19.07.2017г.
6.	Ремонт (отсыпка, профелирование) поселковых грунтовых дорог п. Красноармейское		Администрация МО Громовское сельское поселение Приозерского района Ленинградской области		
6.1	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	Июнь-июль 2017 года	Администрация МО Громовское сельское поселение Приозерского района Ленинградской области	Заключение муниципального контракта	Муниципальный контракт № 05/2017 от 21.07.2017г.
6.2	Выполнение работ по ремонту (отсыпке, профелированию) поселковых грунтовых дорог п.	Июль-август 2017 года	Подрядная организация	Ремонт (отсыпка, профелирование) поселковых грунтовых дорог п. Красноармейское	Выполнен ремонт (отсыпка, профелирование) поселковых

	Красноармейское				грунтовых дорог п. Красноармейское
6.3	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом	Август 2017 года	Администрация МО Громовское сельское поселение Приозерского района Ленинградской области	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком	Акт о приемке выполненных работ №1 от 24.08.2017г.
7.	Установка детского игрового и спортивного оборудования, малых архитектурных форм в п.ст.Громово ул. Строителей		Администрация МО Громовское сельское поселение Приозерского района Ленинградской области		
7.1	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	Май-июнь 2017 года	Администрация МО Громовское сельское поселение Приозерского района Ленинградской области	Заключение муниципального контракта	Муниципальный контракт № 02/2017 от 20.06.2017г.
7.2	Выполнение работ по установке детского игрового и спортивного оборудования, малых архитектурных форм в п.ст.Громово ул. Строителей	Июнь-июль 2017 года	Подрядная организация	Установка детского игрового и спортивного оборудования, малых архитектурных форм в п.ст.Громово ул. Строителей	Установлено детское игровое и спортивное оборудование, малые архитектурные формы в п.ст.Громово ул. Строителей
7.3	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом	Июль 2017 года	Администрация МО Громовское сельское поселение Приозерского района Ленинградской области	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком	Акт о приемке выполненных работ №1 от 19.07.2017г.
8.	Ликвидация несанкционированных свалок		Администрация МО Громовское сельское поселение Приозерского района Ленинградской области		
8.1	Сбор коммерческих предложений на выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок	май-август 2017 года	Администрация МО Громовское сельское поселение Приозерского района Ленинградской области	заключение договора подряда на выполнение работ	Муниципальные контракты №1Г-17 от 01.06.17г №2Г-17 от 01.06.17г №3Г-17 от 01.07.17г №4Г-17 от 01.08.17г №5Г-17 от 14.08.17г
8.2	Выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок	май-август 2017 года	Подрядная организация	выполнение работ	Выполнены работы по ликвидации несанкционированных

					анных свалок
8.3	Прием выполненных работ по ликвидации несанкционированных свалок	согласно договоров подряда	Администрация МО Громовское сельское поселение Приозерского района Ленинградской области	подписание актов выполненных работ, оплата	Счет-фактуры № 0729 от 09.06.17 №0902 от 30.06.17 №01010 от 31.07.17 №01225 от 31.08.17 №01226 от 31.08.17
II. Контроль за реализацией муниципальной программы					
1.	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:				
1.1.	Приемка и оплата выполненных работ	июнь–август 2017 года	Администрация МО Громовское сельское поселение Приозерского района Ленинградской области	Выполнение муниципального контракта	В соответствии со сроками
1.2.	Подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением	Не позднее 3 числа следующим за отчетным периодом	Администрация МО Громовское сельское поселение Приозерского района Ленинградской области	Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области	Подготовлен отчет по состоянию на 01.10.2017г.
2.	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством	июнь–август 2017 года	Администрация МО Громовское сельское поселение Приозерского района Ленинградской области	Приведение документации в соответствие с результатами конкурсных процедур. Наиболее эффективное использование бюджетных средств	Корректировка не проводилась

Глава администрации
МП



/А.П.Кутузов/