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Термины и их определения, применяемые в настоящей работе, представлены в таблице ниже.
	Термины
	Определения

	Теплоснабжение
	Обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности

	Система теплоснабжения
	Совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями

	Схема теплоснабжения
	Документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем теплоснабжения поселения, их развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и утверждаемый правовым актом, не имеющим нормативного характера, федерального органа исполнительной власти, уполномоченного Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органа местного самоуправления.

	Источник тепловой энергии
	Устройство, предназначенное для производства тепловой энергии.

	Объекты теплоснабжения
	Источники тепловой энергии, тепловые сети или их совокупность.

	Тепловая сеть
	Совокупность устройств, предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок.

	Тепловая мощность
(далее – мощность)
	Количество тепловой энергии, которое может быть произведено и (или) передано по тепловым сетям за единицу времени.

	Тепловая нагрузка
	Количество тепловой энергии, которое может быть принято потребителем тепловой энергии за единицу времени.

	Потребитель тепловой энергии (далее потребитель)
	Лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления.

	Теплопотребляющая установка
	Устройство, предназначенное для использования тепловой энергии, теплоносителя для нужд потребителя тепловой энергии.

	Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее – единая теплоснабжающая организация)
	Теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации

	Радиус эффективного теплоснабжения
	Максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения

	Теплоснабжающая организация
	Организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей).



Продолжение таблицы
	Термины
	Определения

	Инвестиционная программа организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения
	Программа финансирования мероприятий организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, строительства, капитального ремонта, реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей в целях развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения

	Теплосетевая организация
	Организация, оказывающая услуги по передаче тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию исходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей)

	Управляющая организация
	Юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы или индивидуальный предприниматель, которые осуществляют управление многоквартирным домом на основании результатов конкурса.

	Надежность теплоснабжения
	Характеристика состояния системы теплоснабжения, при котором обеспечиваются качество и безопасность теплоснабжения

	Живучесть
	Способность источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом сохранять свою работоспособность в аварийных ситуациях, а также после длительных (более пятидесяти четырех часов) остановок

	Зона действия системы теплоснабжения
	Территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения

	Зона действия источника тепловой энергии
	Территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения

	Установленная мощность источника тепловой энергии
	Сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды

	Располагаемая мощность источника тепловой энергии
	Величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.)

	Мощность источника тепловой энергии нетто
	Величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды

	Топливно-энергетичес-кий баланс
	Документ, содержащий взаимосвязанные показатели количественного соответствия поставок энергетических ресурсов на территорию субъекта Российской Федерации или муниципального образования и их потребления, устанавливающий распределение энергетических ресурсов между системами теплоснабжения, потребителями, группами потребителей и позволяющий определить эффективность использования энергетических ресурсов

	Комбинированная выработка электричес-кой и тепловой энергии
	Режим работы теплоэлектростанций, при котором производство электрической энергии непосредственно связано с одновременным производством тепловой энергии

	Теплосетевые объекты
	Объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии

	Элемент территориального деления
	Территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц

	Расчетный элемент территориального деления
	Территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения

	АИТП
	Автоматизированный индивидуальный тепловой пункт – это комплекс устройств для распределения тепловой энергии в помещении и качественно-количественной регулировки теплоносителя одного здания/строения/сооружения на нужды отопления в соответствии с погодными условиями и фактическими потребностями. Используется для обслуживания группы потребителей (зданий, промышленных объектов). Чаще располагается в отдельно стоящем сооружении, но может быть размещен в подвальном или техническом помещении одного из зданий.



[bookmark: _Toc365352082][bookmark: _Toc375229500][bookmark: _Toc475455853][bookmark: _Toc481570780][bookmark: _Toc127205163][bookmark: _Toc168026217]ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
[bookmark: _Hlk95985106]В настоящей работе применяются следующие сокращения:
МО – муниципальное образование;
[bookmark: _Hlk96015818]АИТП – автоматизированный индивидуальный тепловой пункт;
БМК – блочно-модульная котельная;
ГВС – горячее водоснабжение;
ГИС – геоинформационная система;
ЕТО – единая теплоснабжающая организация;
ЖКС – жилищно-коммунальный сектор;
ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство;
ИТП – индивидуальный тепловой пункт;
МО – муниципальное образование;
НТД – нормативно-техническая документация;
ОВ – отопление/вентиляция;
ОЭТС – организации, эксплуатирующие тепловые сети;
ПИР – проектно-изыскательские работы;
ПРК – программно-расчетный комплекс;
СТ – схема теплоснабжения;
СП – сельское поселение;
ТСО – теплоснабжающая организация;
ТК – тепловая камера;
ХВО – химводоочистка;
ХВС – холодное водоснабжение;
СЦТ – система централизованного теплоснабжения.
[bookmark: _Toc168026218]ВВЕДЕНИЕ
Объектом исследования является система централизованного теплоснабжения муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области (далее по тексту – МО Громовское сельское поселение).
Цель работы – разработка оптимальных вариантов развития системы теплоснабжения МО Громовское сельское поселение по критериям: качества, надежности теплоснабжения и экономической эффективности. Разработанная программа мероприятий по результатам оптимизации режимов работы системы теплоснабжения должна стать базовым документом, определяющим стратегию и единую техническую политику перспективного развития системы теплоснабжения муниципального образования.
[bookmark: _Hlk128271255]Актуализация Схемы теплоснабжения муниципального образования Громов-ское сельское поселение Приозерского муниципального района Ленинградской области на период до 2031 года выполнена на основании:
– Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»
(в редакции от 26.02.2024 г.);
– «Требований к схемам теплоснабжения» (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. № 154, с изменениями и дополнениями от 7 октября 2014 г., 18, 23 марта 2016 г., 3 апреля 2018 г., 16 марта 2019 г., 31 мая 2022 г., 10 января 2023 г.);
– Методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения, утверж-денных приказом Министерства энергетики Российской Федерации и Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 565/667;
[bookmark: _Hlk95205438]– Методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 
5 марта 2019 г. № 212 (в ред. от 20 декабря 2020 г.).
Согласно федеральному закону Схема теплоснабжения поселения, городского округа – документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, её развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Схема теплоснабжения поселения разрабатывается с целью удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность), теплоноситель для обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом (с соблюдением принципа минимизации расходов) при минимальном воздействии на окружающую среду, экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.
Схема теплоснабжения разрабатывается на основании анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учетом перспективного развития поселения, структуры топливного баланса региона, оценки технического состояния существующих источников тепла и тепловых сетей, возможности их дальнейшего использования. 
Спрос на тепловую энергию может быть спрогнозирован на основе генерального плана поселения.
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[bookmark: _Toc168026219][bookmark: _Toc384210976][bookmark: _Toc375566384]ГЛАВА 5. МАСТЕР-ПЛАН РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ
[bookmark: _Toc127205289][bookmark: _Toc168026220]5.1.Общие принципы разработки Мастер-плана
[bookmark: _Toc127205290]5.1.1. Общие сведения

Мастер-план в схеме теплоснабжения выполнен в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 
«О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» и приказа Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019 г. № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения».
Мастер-план схемы теплоснабжения предназначен для описания и обоснования отбора нескольких вариантов ее развитии, из которых будет выбран рекомендуемый вариант. 
Каждый вариант должен обеспечивать покрытие перспективного спроса на тепловую мощность, возникающего в сельском поселении, и критерием этого обеспечения является выполнение балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и спроса на тепловую мощность при расчетных условиях, заданных нормативами проектирования систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения объектов теплопотребления.
Выполнение текущих и перспективных балансов тепловой мощности источников и текущей и перспективной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии является главным условием для разработки сценариев (вариантов) мастер-плана.

[bookmark: _Toc127205291]5.1.2. Критерии выбора решений и варианты Мастер-плана при актуализации схемы теплоснабжения
После разработки проектных предложений для каждого из вариантов мастер-плана выполняется оценка финансовых потребностей, необходимых для их реализации и, затем, оценка эффективности финансовых затрат.

[bookmark: _Toc2343133][bookmark: _Toc168026221]5.2. Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения поселения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения)
[bookmark: _Hlk140462147]
В соответствии с Генеральным планом Громовского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области на расчетный срок до 2031 года на территории поселения запланировано жилищное строительство в объеме 79,5 тыс. кв. м. Все новое жилищное строительство будет представлено индивидуальными жилыми домами с участками, которые планируется обеспечивать теплом от индивидуальных источников тепловой энергии.
Подключение объектов индивидуальной жилой застройки к централи-зованным системам теплоснабжения не планируется.
С 2028 года планируется подключение к централизованной системе хозяйственно-бытового горячего водоснабжения жилых домов ул. Центральная, 1, 
ул. Центральная, 2, ул. Центральная, 3 и школы ул. Центральная, 13.
Прирост тепловой нагрузки системы ГВС котельной пос. Громово к 2028 году составляет 0,017 Гкал/ч, прирост потребления тепловой энергии – 118,80 Гкал/год.
Развитие централизованного теплоснабжения предусматривается на базе существующих котельных в настоящее время в пос. Громово, ст. Громово и пос. Вла-димировка.
[bookmark: _Hlk147839331]В соответствии с актуализированной Программой развития газоснабжения и газификации Ленинградской области на 2021 – 2025 годы, Региональной программой газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ленинградской области на 2022 – 2031 гг. (в редакции Постановления Правительства Ленинградской области № 438 от 27.06.2022 г.) планируется газификация Громовского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области.
Письмом АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» в адрес ООО «Энерго-Ресурс», вх. № 60/16943 от 28.12.2022 г. сообщается, что осуществляется строительство межпоселкового газопровода от ГРС «Саперное», 
пос. Шумилино, пос. Суходолье, пос. Громово с отводом на пос. Лосево и 
пос. Соловьевку Приозерского муниципального района Ленинградской области, который создаст техническую возможность подключения котельных пос. Громово, 
ул. Центральная, 18 и ст. Громово, ул. Строителей, 15, а также даст возможность использования газа в автономных источниках тепла (АИТ) для индивидуальной жилищной застройки.

5.2.1. Сценарий № 1
[bookmark: _Hlk153320195][bookmark: _Hlk140462179]Данным сценарием предлагается развитие централизованного теплоснабжения в пос. Громово, ст. Громово и пос. Владимировка на базе трех новых источников тепловой энергии.
За период до 2031 года включительно предполагается проведение следующих мероприятий на тепловых источниках и сетях:
– строительство новой газовой блочно-модульной котельной мощностью 
3,56 МВт пос. Громово (ул. Центральная, 18) (пуск в эксплуатацию – с 2027 г.);
– строительство новой газовой блочно-модульной котельной мощностью 
3,56 МВт пос. Громово (ул. Строителей, 15) (пуск в эксплуатацию – с 2027 г.);
[bookmark: _Hlk165443059]– демонтаж существующего оборудования котельной пос. Владимировка 
(ул. Ладожская, 15), установка 4-х электрокотлов по 100 кВт и вспомогательного оборудования электрокотельной в здании существующей котельной (пуск в эксплуатацию электрокотельной – с 2029 г.);
[bookmark: _Hlk165445720]– установка резервной контейнерной дизель-генераторной станции установленной мощностью 460 кВт на территории рядом с котельной пос. Влади-мировка (ул. Ладожская, 15);
– техническое обследование тепловых сетей Громовского сельского поселения;
– строительство новых участков тепловых сетей для подключения новых БМК к существующим тепловым сетям потребителей;
[bookmark: _Hlk165443769]– реконструкция сетей ГВС (с сохранением диаметров, с изменением диаметров) с установкой ГПИ-трубопроводов;
– реконструкция участков тепловых сетей СО в связи с их высоким физическим износом с изменением технических характеристик;
– реконструкция участка тепловых сетей СО в связи с его высоким физическим износом;
– установка балансировочных клапанов и запорно-регулирующей арматуры на трубопроводах СО и СГВС в тепловых камерах и подвалах потребителей;
– наладка сетей системы отопления от всех источников тепловой энергии;
– наладка сетей системы ГВС от котельных пос. Громово и ст. Громово.
[bookmark: _Hlk153131533][bookmark: _Hlk165444195]ООО «Северная компания» предоставлены коммерческие предложения строительства новых БМК (с учетом проведения изыскательских работ – геология, геодезия, экология и прохождения государственной экспертизы) и установке электрокотлов в здании существующей котельной пос. Владимировка – 
№ 118-77 от 22.04.2024, № 118-36 от 22.04.2024, № 29-1 от 01.03.2024 (Приложение 2).
По установке резервной дизель-генераторной станции предоставлено коммерческое предложение компании «GENERATOR SPB» (Приложение 3).
По реконструкции тепловых сетей системы отопления предоставлено коммерческое предложение ООО «НПФ «Интегра» исх. № 1568 от 08.11.2023 г. (стоимость проиндексирована по состоянию на 2024 год) (Приложение 4).
По реконструкции тепловых сетей системы ГВС предоставлено коммерческое предложение ООО «НПФ «Интегра» исх. № 67 от 22.01.2024 (Приложение 4).
По наладке систем отопления и систем хозяйственно-бытового горячего водоснабжения предоставлено коммерческое предложение ООО «Дивайс Инжиниринг» (Приложение 5).

5.2.2. Сценарий № 2
[bookmark: _Hlk140462190]При реализации данного сценария рассматривается реализация следующих мероприятий:
– замена котельного оборудования существующих угольных котельных с высоким физическим износом;
– замена вспомогательного оборудования существующих угольных котельных с высоким физическим износом;
– реконструкция сетей ГВС (с сохранением диаметров, с изменением диаметров) с установкой ГПИ-трубопроводов;
– реконструкция участков тепловых сетей СО в связи с их высоким физическим износом с изменением технических характеристик;
– реконструкция участка тепловых сетей СО в связи с его высоким физическим износом;
– установка балансировочных клапанов и запорно-регулирующей арматуры на трубопроводах СО и СГВС в тепловых камерах и подвалах потребителей;
– наладка сетей системы отопления;
– наладка сетей системы ГВС.
[bookmark: _Toc2343134][bookmark: _Toc168026222]5.3. Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения
Учитывая газификацию поселения, сценарий № 1 был определен приоритет-ным вариантом развития системы теплоснабжения, в соответствии с которым формировались балансы тепловой мощности, балансы водоподготовительных установок, а также топливные балансы источников тепловой энергии, разрабатывалась программа мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению системы теплоснабжения, учитывающая источники их финансирования.
[bookmark: _Toc2343135][bookmark: _Toc168026223]5.4. Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей
Учитывая газификацию поселения, сценарий № 1 был определен приоритетным вариантом развития системы теплоснабжения, в соответствии с которым формировались балансы тепловой мощности, балансы водоподготовительных установок, а также топливные балансы источников тепловой энергии, разрабатывалась программа мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению системы теплоснабжения, учитывающая источники их финансирования.
Подробный перечень мероприятий с указанием необходимых капиталовложений приведен в таблице 5.1.
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Таблица 5.1 Перечень мероприятий, реализуемых на объектах теплоснабжения (источниках тепловой энергии и тепловых сетях, эксплуатируемых ООО «Энерго-Ресурс»)
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Объем капитальных вложений в текущих ценах (по состоянию на 2024 год) (без НДС), 
тыс. рублей
	Объем капитальных вложений (без НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия)
	Объем капитальных вложений (с НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия)
	Год реализации

	
	Мероприятия, всего
	480270,370
	532416,60
	638899,90
	2025 – 2028

	I.
	СТРОИТЕЛЬСТВО
	242 549,26
	265 615,920
	318 739,110
	2025-2028

	1.
	Строительство новых источников тепловой энергии
	184 920,97
	203 622,61
	244 347,13
	2025-2028

	1.1
	Строительство газовой блочно-модульной установленной мощностью 3,56 МВт котельной пос. Громово
	77 562,50
	84 303,05
	101 163,66
	2025-2026

	1.2
	Строительство газовой блочно-модульной установленной мощностью 3,56 МВт котельной ст. Громово
	77 562,50
	84 303,05
	101 163,66
	2025-2026

	1.3
	Установка электрокотлов 4 х 0,10 МВт в здании существующей угольной котельной 
пос. Владимировка
	24 250,00
	28 484,78
	34 181,74
	2027-2028

	1.4
	Установка контейнерной дизель-генераторной станции (в качестве аналога принята станция Doosan GMP 630 DM) установленной номинальной мощностью 460 кВт
	5 545,97
	6 531,73
	7 838,08
	2028

	2.
	Строительство участков тепловых сетей для подключения вновь построенных источников тепловой энергии
	57 628,38
	61 993,32
	74 391,98
	2025-2026

	2.1
	Строительство нового участка тепловой сети (СО) "Котельная пос. Громово (проект) - существующая ТК-1" с прокладкой ППУ-трубопровода Dн 219 мм 
L = 25 м (в двухтр. исчислении), демонтаж существующего участка "Сущ. угольная котельная пос. Громово - сущ. ТК-1" Dн 219 мм L = 25 м (в двухтр. исчислении)
	10 416,67
	11 205,45
	13 446,54
	2025-2026

	2.2
	Строительство нового участка тепловой сети (СГВС) "Котельная пос. Громово (проект) - существующая ТК-1 ГВС" с прокладкой ГПИ-трубопровода (110*10; 90*8,2) L = 25 м (в двухтр. исчислении), демонтаж существующего участка 
"Сущ. угольная котельная пос. Громово - сущ. ТК-1 ГВС" Dн 159/108 мм L = 25 м (в двухтр. исчислении)
	4 166,67
	4 482,18
	5 378,62
	2025-2026

	2.3
	Строительство нового участка тепловой сети (СО) "Котельная ст. Громово (проект) – существующая ТК-1.1" с прокладкой ППУ-трубопровода Dн 159 мм L = 15 м (в двухтр. исчислении), строительство нового участка "Сущ.ТК-1.1 - ВР-1" с прокладкой ППУ-трубопровода Dн 159 мм L = 25 м (в двухтр. исчислении), строительство новой тепловой камеры ТК-1.1 с запорной и дренажной арматурой, демонтаж части участка тепловой сети "ЗА ТК-1-ТК-2" Dн 159 мм L = 16 м (в двухтр. исчислении), демонтаж участка тепловой сети "Котельная ст. Громово - ТК-1" Dн 159 мм L = 10 м (в двухтр. исчислении), демонтаж части участка тепловой сети "Котель-ная ст. Громово - ТК-5" Dн 159 мм L = 37 м  (в двухтр. исчислении)
	18 333,33
	19 721,59
	23 665,91
	2025-2026

	2.4
	Строительство нового участка сети ГВС  "Котельная ст. Громово ГВС (проект) - ТК-2" с прокладкой ГПИ-трубопровода (63*5,8; 50*4,6) L = 56 м (в двухтр. исчис-лении), демонтаж участка сети ГВС "ЗА ТК-1 ГВС-ТК-2 ГВС" Dн 89/57 мм 
L = 72 м (в двухтр. исчислении), демонтаж участка сети ГВС "Котельная ст. Гро-мово ГВС - ТК-1" Dн 57 мм L = 10 м (в двухтр. исчислении)
	7 000,00
	7 530,06
	9 036,07
	2025-2026

	2.5
	Строительство нового участка сети ГВС  "Котельная ст. Громово ГВС (проект) - ТК-1 ГВС" с прокладкой ГПИ-трубопровода (50*4,6) L = 15 м (в двухтр. исчисле-нии), строительство нового участка сети ГВС "Котельная ст. Громово ГВС (проект) - ТК-1.1 ГВС" с прокладкой ГПИ-трубопровода (90*8,2; 75*6,8) L = 15 м (в двухтр. исчислении), строительство нового участка сети ГВС "ТК-1.1 ГВС-ТК-5" с прок-ладкой ГПИ-трубопровода (90*8,2; 75*6,8) L = 111 м (в двухтр. исчислении), демонтаж сущ. участка сети ГВС "Котельная ст. Громово ГВС - ТК-1" Dн 57 мм 
L = 10 м (в двухтр. исчислении), демонтаж сущ. участка сети ГВС "Котельная 
ст. Громово ГВС - ТК-5" Dн 89/57 мм L = 123 м (в двухтр. исчислении); установка балансировочного клапана Ballorex Dу 32 и запорно-регулирующей арматуры Dу 40 (1 ед.) в ТК-1 (объект регулирования - система ГВС Громовский бетонный завод) 
	17 711,72
	19 054,04
	22 864,85
	2025-2026

	II.
	РЕКОНСТРУКЦИЯ
	232011,870
	260558,430
	312670,100
	2025 - 2027

	3.
	Реконструкция участков тепловой сети системы горячего водоснабжения с изменением технических характеристик
	218045,846
	245508,956
	294610,737
	2026-2027

	3.1
	Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ЗА ТК-1 - здание бани" с прокладкой ГПИ-трубопровода (40*3,7; 32*2,9)  L = 158 м (в двухтр. исчислении), установка балансировочного клапана Ballorex Dу 20 и запорно-регулирующей арматуры Dу 32/25 (1/1 ед.) в ТК-1 (объект регулирования - система ГВС бани)
	19 819,54
	22 315,52
	26 778,62
	2026-2027

	3.2
	Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ТК-1 - ТК-2" с прокладкой ГПИ-трубопровода (110*10; 90*8,2) L = 92 м (в двухтр. исчислении)
	15 333,33
	17 263,99
	20 716,79
	2026-2027

	3.3
	Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ТК-2 - ТК-3" с прокладкой ГПИ-трубопровода (110*10; 90*8,2) L = 19 м (в двухтр. исчислении)
	3 166,67
	3 565,39
	4 278,47
	2026-2027

	3.4
	Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "3А ТК-3 - здание школы" с прокладкой ГПИ-трубопровода (40*3,7; 32*2,9)  L = 103 м (в двухтр. исчислении), установка балансировочного клапана Ballorex Dу 20 и запорно-регулирующей арматуры Dу 32/25 (1/1 ед.) в ТК-3 (объект регулирования - система ГВС школы 
ул. Центральная, 13); 
	12 944,54
	14 574,87
	17 489,85
	2026-2027

	3.5
	Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ЗА ТК-3 - ТК-4" с прокладкой ГПИ-трубопровода (90*8,2; 75*6,8) L = 35 м (в двухтр. исчислении)
	4 375,00
	4 925,87
	5 911,04
	2026-2027

	3.6
	Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ТК-4 - ТК-5" с прокладкой ГПИ-трубопровода (90*8,2; 75*6,8) L = 77 м (в двухтр. исчислении)
	9 625,00
	10 836,91
	13 004,29
	2026-2027

	3.7
	Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ЗА ТК-5 - ж.д. ул. Центральная, 4" с прокладкой ГПИ-трубопровода (50*4,6; 40*3,7) L = 4,0 м (в двухтр. исчислении), установка балансировочного клапана Ballorex Dу 25 и запорно-регулирующей арматуры Dу 40/32 (1/1 ед.) в ТК-5 (объект регулирования - система ГВС жилого дома ул. Центральная, 4) 
	576,64
	649,74
	779,69
	2026-2027

	3.8
	Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ТК-5 - ТК-6" с прокладкой ГПИ-трубопровода (90*8,2; 75*6,8) L = 17,0 м (в двухтр. исчислении)
	2 125,00
	2 392,56
	2 871,08
	2026-2027

	3.9
	Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ЗА ТК-7 - ж.д. ул. Центральная, 7" с прокладкой ГПИ-трубопровода (40*3,7; 32*2,9) L = 16,0 м (в двухтр. исчислении), установка балансировочного клапана Ballorex Dу 20 и запорно-регулирующей арматуры Dу 32/25 (1/1 ед.) в ТК-7 (объект регулирования - система ГВС жилого дома ул. Центральная, 7)  
	2 069,54
	2 330,58
	2 796,69
	2026-2027

	3.10
	Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ЗА ТК-8 - ж.д. ул. Центральная, 8" с прокладкой ГПИ-трубопровода (40*3,7; 32*2,9) L = 14,0 м (в двухтр. исчислении), установка балансировочного клапана Ballorex Dу 20 и запорно-регулирующей арматуры Dу 32/25 (1/1 ед.) в ТК-8 (объект регулирования - система ГВС жилого дома ул. Центральная, 8) 
	1 819,54
	2 049,10
	2 458,92
	2026-2027

	3.11
	Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ЗА ТК-6 - ТК-9" с прокладкой ГПИ-трубопровода (75*6,8; 63*5,8) L = 42,0 м (в двухтр. исчислении)
	5 250,00
	5 911,04
	7 093,25
	2026-2027

	3.12
	Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ЗА ТК-9 - ТК-11" с прокладкой ГПИ-трубопровода (40*3,7; 32*2,9) L = 46,0 м (в двухтр. исчислении)
	5 750,00
	6 474,00
	7 768,79
	2026-2027

	3.13
	Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ТК-11 - ТК-12" с прокладкой ГПИ-трубопровода (40*3,7; 32*2,9) L = 37,0 м (в двухтр. исчислении)
	4 625,00
	5 207,34
	6 248,81
	2026-2027

	3.14
	Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ЗА ТК-9.1 - ж.д. ул. Центральная, 5" с прокладкой ГПИ-трубопровода (50*4,6; 40*3,7) L = 15,0 м (в двухтр. исчислении), установка балансировочного клапана Ballorex Dу 25 и запорно-регулирующей арматуры Dу 40/32 (1/1 ед.) в ТК-9.1 (объект регулирования - система ГВС жилого дома ул. Центральная, 5) 
	1 951,64
	2 197,87
	2 637,45
	2026-2027

	3.15
	Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ЗА ТК-9.1 - ж.д. ул. Центральная, 1" с прокладкой ГПИ-трубопровода (50*4,6; 40*3,7) L = 10,0 м (в двухтр. исчислении)
	1 250,00
	1 407,39
	1 688,87
	2026-2027

	3.16
	Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ж.д. ул. Центральная, 1 - УЗ-2" с  подвальной прокладкой ГПИ-трубопровода (50*4,6; 40*3,7) L = 21,0 м (в двухтр. исчислении), демонтаж сущ. участка ППУ-трубопровода подвальной прокладки Dн 57 мм L = 21,0 м (в двухтр. исчислении)
	2 625,00
	2 955,52
	3 546,62
	2026-2027

	3.17
	Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "УЗ-2 - ж.д. ул. Центральная, 1" с подвальной прокладкой ГПИ-трубопровода  (40*3,7; 32*2,9) L = 6,0 м (в двухтр. исчислении), демонтаж сущ. участка ППУ-трубопровода подвальной прокладки Dн 57 мм L = 6,0 м (в двухтр. исчислении)
	750,00
	844,43
	1 013,32
	2026-2027

	3.18
	Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ж.д. ул. Центральная, 1 - ж.д. ул. Центральная, 2" с прокладкой ГПИ-трубопровода (40*3,7; 32*2,9) L = 19,0 м (в двухтр. исчислении)
	2 375,00
	2 674,04
	3 208,85
	2026-2027

	3.19
	Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ж.д. ул. Центральная, 2 - УЗ-4" с подвальной прокладкой ГПИ-трубопровода  (40*3,7; 32*2,9) L = 5,0 м (в двухтр. исчислении), демонтаж сущ. участка ППУ-трубопровода подвальной прокладки Dн 57 мм  L = 5,0 м (в двухтр. исчислении)
	625,00
	703,70
	844,43
	2026-2027

	3.20
	Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "УЗ-4 - ж.д. ул. Центральная, 2" с подвальной прокладкой ГПИ-трубопровода  (32*2,9; 25*2,3) L = 6,0 м (в двухтр. исчислении), демонтаж сущ. участка ППУ-трубопровода подвальной прокладки Dн 57 мм L = 6,0 м (в двухтр. исчислении)
	750,00
	844,43
	1 013,32
	2026-2027

	3.21
	Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ж.д. ул. Центральная, 2 - ж.д. ул. Центральная, 3" с прокладкой ГПИ-трубопровода (32*2,9; 25*2,3) L = 20,0 м (в двухтр. исчислении)
	2 500,00
	2 814,78
	3 377,74
	2026-2027

	3.22
	Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ЗА ТК-10 - здание детского сада" с прокладкой ГПИ-трубопровода (40*3,7; 32*2,9) L = 46,0 м (в двухтр. исчислении), установка балансировочных клапанов в ТК-10: Ballorex Dу 20 (объект регулирования - жилой дом ул. Центральная, 5а), Ballorex Dу 20 (объект регулирования - СО детского сада ул. Центральная, 9), установка запорно-регулирующей арматуры Dу 32/25  (1/1 ед.) в ТК-10 (объект регулирования - система ГВС жилого дома ул. Центральная, 5а); установка запорно-регулирующей арматуры  Dу 32/25 (1/1 ед.) в ТК-10 (объект регулирования - система ГВС детского сада ул. Центральная, 9)
	5 889,08
	6 631,50
	7 957,80
	2026-2027

	3.23
	Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ЗА ТК-10 - ж.д. ул. Центральная, 5а" с прокладкой ГПИ-трубопровода (40*3,7; 32*2,9) L = 23,0 м (в двухтр. исчислении)
	2 875,00
	3 237,00
	3 884,40
	2026-2027

	3.24
	Реконструкция участка сети ГВС "ЗА ТК-6 - ТК-7" с прокладкой ГПИ-трубопровода (50*4,6; 40*3,7) L = 56,0 м (в двухтр. исчислении)
	7 000,00
	7 881,39
	9 457,66
	2026-2027

	3.25
	Реконструкция участка сети ГВС "ТК-7 - ТК-8" с прокладкой ГПИ-трубопровода (40*3,7; 32*2,9) L = 63,0 м (в двухтр. исчислении)
	7 875,00
	8 866,56
	10 639,87
	2026-2027

	3.26
	Реконструкция участка сети ГВС "ТК-12 - ж.д. ул. Центральная, 6" с прокладкой ГПИ-трубопровода (40*3,7; 32*2,9) L = 6,0 м (в двухтр. исчислении); установка балансировочного клапана Ballorex Dу 20 и запорно-регулирующей арматуры Dу 32/25 (1/1 ед.) в ТК-12 (объект регулирования - система ГВС жилого дома ул. Центральная, 6) 
	819,54
	923,19
	1 107,82
	2026-2027

	3.27
	Реконструкция участка сети ГВС "ТК-9 - ТК9.1" с прокладкой ГПИ-трубопровода (75*6,8; 63*5,8) L = 53,0 м (в двухтр. исчислении)
	6 625,00
	7 459,17
	8 951,00
	2026-2027

	3.28
	Реконструкция участка сети ГВС "ЗА ТК9.1 - ТК-10" с прокладкой ГПИ-трубопровода (63*5,8; 50*4,6) L = 37,0 м (в двухтр. исчислении)
	4 625,00
	5 207,34
	6 248,81
	2026-2027

	3.29
	Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ТК-2 - ТК-3" с прокладкой ГПИ-трубопровода (63*5,8; 50*4,6) L = 80,0 м (в двухтр. исчислении), установка балансировочного клапана Ballorex Dу 25 и запорно-регулирующей арматуры Dу 40/32 (1/1 ед.) в ТК-3 (объект регулирования - система ГВС жилого дома ул. Строителей, 10), установка запорно-регулирующей арматуры Dу 40/32 (1/1 ед.) в ТК-3 (объект регулирования - тупиковая система ГВС (закольцовка внутри) бассейна) 
	10 132,54
	11 409,21
	13 691,06
	2026-2027

	3.30
	Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ЗА ТК-3 - ж.д. 
ул. Строителей, 10" с прокладкой ГПИ-трубопровода (50*4,6; 40*3,7) 40,0 м
 (в двухтр. исчислении)
	5 000,00
	5 629,56
	6 755,47
	2026-2027

	3.31
	Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ЗА ТК-3 - здание бассейна" с прокладкой ГПИ-трубопровода (50*4,6; 40*3,7) 29,0 м (в двухтр. исчислении)
	3 625,00
	4 081,43
	4 897,72
	2026-2027

	3.32
	Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "УЗ-2 - ввод ТП ГВС ж.д. 
ул. Строителей, 8" с подвальной прокладкой ГПИ-трубопровода (50*4,6; 40*3,7) 1,0 м (в двухтр. исчислении), демонтаж сущ. участка трубопровода  "УЗ-2 - ввод ТП ГВС ж.д. ул. Строителей, 8" 1989 года подвальной  прокладки Dн 57/45 мм L = 1,0 м (в двухтр. исчислении), демонтаж неэксплуатируемого участка сети "УЗ-2 – 
ж.д. ул. Строителей, 8" 1989 года подвальной  прокладки Dн 57/45 мм L = 35,0 м (в двухтр. исчислении)
	125,00
	140,74
	168,89
	2026-2027

	3.33
	Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ЗА ТК-5 - ТК-5.1" с прокладкой ГПИ-трубопровода (63*5,8; 50*4,6) L = 14,0 м (в двухтр. исчислении)
	1 750,00
	1 970,35
	2 364,42
	2026-2027

	3.34
	Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ЗА ТК-5.1 - здание детского сада" с прокладкой ГПИ-трубопровода (32*2,9; 25*2,3) L = 10,0 м (в двухтр. исчислении), установка запорно-регулирующей арматуры Dу 25/20 (1/1 ед.) в ТК-5.1 (объект регулирования - система ГВС детского сада ул. Строителей, 4)
	1 298,75
	1 462,60
	1 755,12
	2026-2027

	3.35
	Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ТК-5.1 - жилой дом ул. Строителей, 5" с прокладкой ГПИ-трубопровода (50*4,6; 40*3,7) L = 50,0 м (в двухтр. исчислении), установка балансировочного клапана Ballorex Dу 25 и запорно-регулирующей арматуры Dу 40/32 (1/1 ед.) в ТК-5.1 (объект регулирования - система ГВС жилого дома ул. Строителей, 5) 
	6 326,64
	7 123,74
	8 548,49
	2026-2027

	3.36
	Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ЗА ТК-6 - здание детского сада" с прокладкой ГПИ-трубопровода (32*2,9) L = 10,0 м (только прямой трубопровод), установка запорно-регулирующей арматуры Dу 25 (1 ед.) в ТК-6 (объект регулирования - тупиковая система ГВС детского сада ул. Строителей, 4) 
	650,35
	732,40
	878,88
	2026-2027

	3.37
	Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ТК-6 - ТК-7" с прокладкой ГПИ-трубопровода (90*8,2; 75*6,8) L = 31 м (в двухтр. исчислении)
	3 875,00
	4 362,91
	5 235,49
	2026-2027

	3.38
	Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ТК-7 - ТК-8" с прокладкой ГПИ-трубопровода (50*4,6; 40*3,7) L = 2 м (в двухтр. исчислении)
	250,00
	281,48
	337,77
	2026-2027

	3.39
	Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ЗА ТК-8 - жилой дом ул. Строителей, 6" с прокладкой ГПИ-трубопровода (50*4,6; 40*3,7) L = 23 м (в двухтр. исчислении), установка регулирующих шаровых кранов Dу 40/32 (1/1 ед.) в ТК-8 (объект регулирования - система ГВС жилого дома ул. Строителей, 6) 
	2 940,0
	3 310,61
	3 972,73
	2026-2027

	3.40
	Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ЗА ТК-7 - ТК-9" с прокладкой ГПИ-трубопровода (75*6,8; 63*5,8) L = 35 м (в двухтр. исчислении)
	4 375,00
	4 925,87
	5 911,04
	2026-2027

	3.41
	Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ЗА ТК-9 - ж.д. ул. Строителей, 11" с прокладкой ГПИ-трубопровода (50*4,6; 40*3,7) L = 10 м  (в двухтр. исчислении),установка балансировочного клапана Ballorex Dу 25 и запорно-регулирующей арматуры Dу 40/32 (1/1 ед.) в ТК-9 (объект регулирования - система ГВС жилого дома ул. Строителей, 11) 
	1 326,64
	1 494,18
	1 793,01
	2026-2027

	3.42
	Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ТК-9 - ТК-10" с прокладкой ГПИ-трубопровода (63*5,8; 50*4,6) L = 10 м (в двухтр. исчислении)
	1 250,00
	1 407,39
	1 688,87
	2026-2027

	3.43
	Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ЗА ТК-10 - жилой дом 
ул. Строителей, 3" с прокладкой ГПИ-трубопровода (50*4,6; 40*3,7) L = 20 м  (в двухтр. исчислении), установка балансировочного клапана Ballorex Dу 25  и запор-но-регулирующей арматуры Dу 40/32 (1/1 ед.) в ТК-10 (объект регулирования - система ГВС жилого дома ул. Строителей, 3)
	2 576,64
	2 901,57
	3 481,88
	2026-2027

	3.44
	Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ЗА ТК-10 - 10.1" с прокладкой ГПИ-трубопровода (50*4,6; 40*3,7) L = 85 м (в двухтр. исчислении)
	10 625,00
	11 962,82
	14 355,38
	2026-2027

	3.45
	Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ЗА ТК-11 - ввод ГВС 
ж.д. ул. Строителей, 2" с прокладкой ГПИ-трубопровода (40*3,7; 32*2,9) L = 13 м 
(в двухтр. исчислении), установка балансировочного клапана Ballorex Dу 20 и запорно-регулирующей арматуры Dу 32/25 (1/1 ед.) в ТК-11 (объект регулирования - система ГВС жилого дома ул. Строителей, 2) 
	1 694,54
	1 908,36
	2 290,03
	2026-2027

	3.46
	Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ЗА ТК-11 - ТК-12" с прокладкой ГПИ-трубопровода (40*3,7; 32*2,9) L = 52 м (в двухтр. исчислении)
	5 625,00
	6 333,26
	7 599,91
	2026-2027

	3.47
	Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ЗА ТК-12 - ввод ГВС 
ул. Строителей, 1" с прокладкой ГПИ-трубопровода (40*3,7; 32*2,9) L = 15 м (в двухтр. исчислении), установка балансировочного клапана Ballorex Dу 20 и запорно-регулирующей арматуры Dу 32/25 (1/1 ед.) в ТК-12 (объект регулирования - система ГВС жилого дома ул. Строителей, 1)
	1 944,54
	2 189,84
	2 627,81
	2026-2027

	3.48
	Реконструкция участка сети ГВС "ТК-3 - ТК-4" с прокладкой ГПИ-трубопровода (50*4,6; 40*3,7) L = 61,0 м (в двухтр. исчислении) 
	7 625,00
	8 585,08
	10 302,10
	2026-2027

	3.49
	Реконструкция участка сети ГВС "ЗА ТК-4 - ж.д. ул. Строителей, 8" с прокладкой 
ГПИ-трубопровода (50*4,6; 40*3,7) L = 13,0 м (в двухтр. исчислении) 
	1 625,00
	1 829,61
	2 195,53
	2026-2027

	3.50
	Реконструкция участка сети ГВС "ж.д. ул. Строителей, 8 - УЗ-2" с подвальной прокладкой ГПИ-трубопровода (50*4,6; 40*3,7) L = 3,0 м (в двухтр. исчислении); установка балансировочного клапана Ballorex Dу 25  и запорно-регулирующей арматуры Dу 40/32 (1/1 ед.) в подвале жилого дома ул. Строителей, 8 (объект регулирования - система ГВС жилого дома ул. Строителей, 8)
	451,64
	509,01
	610,81
	2026-2027

	3.51
	Реконструкция участка сети ГВС "ТК-5 - ТК-6" с прокладкой ГПИ-трубопровода (90*8,2; 75*6,8) L = 52,0 м (в двухтр. исчислении)
	6 500,00
	7 318,43
	8 782,12
	2026-2027

	3.52
	Строительство нового участка сети ГВС "УЗ-2 - ввод ГВС ж.д. ул. Центральная, 1 (перспектива) с прокладкой ГПИ-трубопровода (32*2,9; 25*2,3) L = 1,0 м подвальной прокладки (в двухтр. исчислении); установка балансировочного клапана Ballorex Dу 15 и запорно-регулирующей арматуры Dу 25/20 (1/1 ед.) в подвале жилого дома ул. Центральная, 1 (объект регулирования - система ГВС (перспектива) жилого дома ул. Центральная, 1)
	187,832
	211,080
	253,290
	2026-2027

	3.53
	Строительство нового участка сети ГВС "УЗ-4 - ввод ГВС ж.д. ул. Центральная, 2 (перспектива) с прокладкой ГПИ-трубопро-вода (32*2,9; 25*2,3) L = 1,0 м подвальной прокладки (в двухтр. исчислении); Установка балансировочного клапана Ballorex Dу 15 в подвале жилого дома ул. Центральная, 2 (объект регулирования - система ГВС (перспектива) жилого дома ул. Центральная, 2); установка балансировочного клапана Ballorex Dу 15 в подвале жилого дома ул. Центральная, 2 (объект регулирования - система ГВС (перспектива) жилого дома ул. Центральная, 3); установка запорно-регулирующей арматуры Dу 25/20 (2/2 ед.) и в подвале жилого дома ул. Центральная, 2 (объекты регулирования - система ГВС (перспектива) жилых домов ул. Центральная, 2, 3)
	250,66
	282,230
	338,680
	2026-2027

	[bookmark: _Hlk167700128]4.
	Реконструкция участков тепловой сети системы отопления с изменением технических характеристик
	12000
	12908,69
	15490,42
	2025-2026

	4.1
	Реконструкция с изменением диаметра участка сети СО "ж.д. ул. Строителей, 8 - УЗ-1" с подвльной прокладкой ППУ-трубопровода Dн 108 мм L = 10 м (в двухтр. исчислении), демонтаж сущ. участка трубопровода "ж.д. ул. Строителей, 8 - 4.1" 1989 года прокладки подвальной прокладки Dн 108 мм L = 1 м (в двухтр. исчислении), демонтаж сущ. участка трубопрода "4.1 - УЗ-1" 1989 года подвальной прокладки Dн 89 мм L = 9 м (в двухтр. исчислении)
	2 000,00
	2 151,45
	2 581,74
	2025-2026

	4.2
	Реконструкция с изменением диаметра участка сети СО "УЗ-1 - УЗ-3" с подвальной прокладкой ППУ-трубопрода Dн 76 мм L = 28 м (в двухтр. исчислении), демонтаж сущ. участка трубопровода 1989 года подвальной прокладки Dн 89 мм  L = 28 м (в двухтр. исчислении)
	3 733,33
	4 016,03
	4 819,24
	2025-2026

	4.3
	Реконструкция с изменением диаметра участка сети СО "УЗ-3 - ж.д. ул. Строителей, 8" с подвальной прокладкой ППУ-трубопрода Dн 57 мм L = 5 м (в двухтр. исчислении), демонтаж сущ. участка трубопровода 1989 года  подвальной прокладки Dн 89 мм  L = 5 м (в двухтр. исчислении)
	666,67
	717,15
	860,58
	2025-2026

	4.4
	Реконструкция с изменением диаметра участка сети СО "ж.д. ул. Строителей, 8 - здание магазина" с прокладкой ППУ-трубопрода Dн 57 мм L = 42 м (в двухтр. исчислении)
	5 600,00
	6 024,05
	7 228,86
	2025-2026

	5.
	Установка балансировочных клапанов (на обратных трубопроводах системы отопления) и запорно-регулирующей арматуры на трубопроводах системы отопления
	1 966,02
	2 140,78
	2 568,93
	2026

	5.1
	Установка балансировочного клапана Ballorex Dу 65 в ТК-1 (объект регулирования - СО бани)
	54,76
	59,63
	71,55
	2026

	5.2
	Установка балансировочного клапана Ballorex Dу 65 в ТК-3 (объект регулирования – СО школы ул. Центральная, 13)
	54,76
	59,63
	71,55
	2026

	5.3
	Установка балансировочного клапана Ballorex Dу 65 в ТК-4 (объект регулирования – СО Дома культуры ул. Центральная, 15)
	54,76
	59,63
	71,55
	2026

	5.4
	Установка балансировочного клапана Ballorex Dу 65 в ТК-5 (объект регулирования – СО жилого дома ул. Центральная, 4)
	54,76
	59,63
	71,55
	2026

	5.5
	Установка балансировочного клапана Ballorex Dу 65 в ТК-7 (объект регулирования – СО жилого дома ул. Центральная, 7)
	54,76
	59,63
	71,55
	2026

	5.6
	Установка балансировочного клапана Ballorex Dу 40 в ТК-8 (объект регулирования – СО жилого дома ул. Центральная, 8)
	47,36
	51,57
	61,89
	2026

	5.7
	Установка балансировочного клапана Ballorex Dу 20 в ТК-11 (объект регулирования – СО магазина ул. Центральная, 11)
	18,19
	19,81
	23,77
	2026

	5.8
	Установка балансировочных клапанов в ТК-12: Ballorex Dу 50  (объект регулирования – СО жилого дома ул. Центральная, 6), Dу 40 в ТК-12 (объект регулирования – СО Администрации и ФАП ул. Центральная, 12В, 12Г)
	99,58
	108,43
	130,12
	2026

	5.9
	Установка балансировочного клапана Ballorex Dу 65 в ТК-9.1 (объект регулирования – 
СО жилого дома ул. Центральная, 5)
	54,76
	59,63
	71,55
	2026

	5.10
	Установка балансировочного клапана Ballorex Dу 40 в подвале жилого дома ул. Центральная, 1 (объект регулирования - СО жилого дома ул. Центральная, 1)
	47,36
	51,57
	61,89
	2026

	5.11
	Установка балансировочных клапанов в подвале жилого дома ул. Центральная, 2: Ballorex Dу 40 (объект регулирования - СО жилого дома ул. Центральная, 2), Ballorex Dу 50 (объект регулирования – СО жилого дома ул. Центральная, 3)
	99,58
	108,43
	130,12
	2026

	5.12
	Установка балансировочных клапанов в ТК-10: Ballorex Dу 40 (объект регулирования - жилой дом ул. Центральная, 5а), Ballorex Dу 40 (объект регулирования - СО жилого дома ул. Центральная, 9)
	94,73
	103,15
	123,78
	2026

	5.13
	Установка запорно-регулирующей арматуры Dу 65 (2 ед.) в ТК-12 (объект регулирования - СО жилого дома ул. Центральная, 6) 
	70,20
	76,44
	91,73
	2026

	5.14
	Установка запорно-регулирующей арматуры Dу 50 (2 ед.) в ТК-12 (объект регулирования - СО Администрации и ФАП ул. Центральная, 12В, 12Г) 
	65,00
	70,78
	84,93
	2026

	5.15
	Установка запорно-регулирующей арматуры Dу 100 (2 ед.) в подвале жилого дома ул. Центральная, 2 (объект регулирования - СО жилого дома ул. Центральная, 3)  
	78,00
	84,93
	101,92
	2026

	5.16
	Установка балансировочного клапана Ballorex Dу 80 в ТК-5.1 (объект регулирования – СО жилого дома ул. Строителей, 5)
	58,51
	63,71
	76,45
	2026

	5.17
	Установка балансировочного клапана Ballorex Dу 40 в ТК-5.1 (объект регулирования – СО детского сада ул. Строителей, 4)
	47,36
	51,57
	61,89
	2026

	5.18
	Установка балансировочного клапана Ballorex Dу 65 в ТК-6 (объект регулирования – СО детского сада ул. Строителей, 4)
	54,76
	59,63
	71,55
	2026

	5.19
	Установка балансировочного клапана Ballorex Dу 65 в ТК-9 (объект регулирования – СО детского сада ул. Строителей, 11)
	54,76
	59,63
	71,55
	2026

	5.20
	Установка балансировочного клапана Ballorex Dу 65 в ТК-10 (объект регулирования – СО жилого дома ул. Строителей, 3)
	54,76
	59,63
	71,55
	2026

	5.21
	Установка балансировочного клапана Ballorex Dу 40 в ТК-11 (объект регулирования – СО жилого дома ул. Строителей, 2)
	47,36
	51,57
	61,89
	2026

	5.22
	Установка балансировочного клапана Ballorex Dу 40 в ТК-12 (объект регулирования – СО жилого дома ул. Строителей, 1)
	47,36
	51,57
	61,89
	2026

	5.23
	Установка балансировочного клапана Ballorex Dу 80 в ТК-3 (объект регулирования – СО жилого дома ул. Строителей, 10)
	58,51
	63,71
	76,45
	2026

	5.24
	Установка балансировочного клапана Ballorex Dу 65 в ТК-3 (объект регулирования – СО бассейна)
	54,76
	59,63
	71,55
	2026

	5.25
	Установка балансировочных клапанов в подвале жилого дома ул. Строителей, 8: Ballorex Dу 65 (объект регулирования - СО жилого дома ул. Строителей, 8), Ballorex Dу 40 (объект регулирования - СО магазина ул. Строителей, 9), Ballorex Dу 40 (объект регулирования – СО здания "Ростелеком" ул. Строителей, 12)
	149,49
	162,77
	195,33
	2026

	5.26
	Установка запорно-регулирующей арматуры Dу 100 (2 ед.) в ТК-5.1 (объект регулирования - СО жилого дома ул. Строителей, 5) 
	78,00
	84,93
	101,92
	2026

	5.27
	Установка запорно-регулирующей арматуры Dу 80 (2 ед.) в ТК-6 (объект регулирования – СО жилого дома ул. Строителей, 5) 
	74,10
	80,69
	96,82
	2026

	5.28
	Установка регулирующих шаровых кранов в ТК-8 (объект регулирования – 
СО жилого дома ул. Строителей, 6) Dу 80 2 ед.
	78,00
	84,93
	101,92
	2026

	5.29
	Установка запорно-регулирующей арматуры в подвале жилого дома ул. Строителей, 8 (объект регулирования - СО магазина ул. Строителей, 9) Dу 50 2 ед.
	65,00
	70,78
	84,93
	2026

	5.30
	Установка балансировочного клапана Ballorex Dу 40 в подвале жилого дома 
ул. Ладожская, 3 (объект регулирования - СО жилого дома ул. Ладожская, 3)
	47,36
	51,57
	61,89
	2026

	5.31
	Установка балансировочного клапана Ballorex Dу 40 в подвале жилого дома 
ул. Ладожская, 3 (объект регулирования - СО жилых домов ул. Ладожская, 1 и 2)
	47,36
	51,57
	61,89
	2026

	III.
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
	5709,240
	6242,25
	7490,700
	2025-2028

	6
	Капитальный ремонт участков тепловой сети системы отопления
	400,0
	430,290
	516,350
	2025-2026

	6.1
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка сети СО "УЗ-1-ввод ТП ж.д. ул. Строителей, 8" с подвальной прокладкой 
ППУ-трубопровода Dн 89 мм L = 3 м (в двухтр. исчислении)
	400,00
	430,29
	516,35
	2025-2026

	7
	Наладка система отопления и горячего водоснабжения Громовского сельского поселения
	2 500,00
	2 876,41
	3 451,69
	2027-2028

	7.1
	Наладка системы отопления пос. Громово
	750,00
	849,33
	1 019,20
	2027

	7.2
	Наладка системы отопления ст. Громово
	750,00
	849,33
	1 019,20
	2027

	7.3
	Наладка системы отопления пос. Владимировка
	500,00
	588,87
	706,65
	2028

	7.4
	Наладка системы горячего водоснабжения пос. Громово
	250,00
	294,44
	353,32
	2028

	7.5
	Наладка системы горячего водоснабжения ст. Громово
	250,00
	294,44
	353,32
	2028

	8
	Техническое обследование тепловых сетей Громовского сельского поселения
	2 809,14
	2 935,55
	3 522,66
	2025




Технико-коммерческие предложения производителей и поставщиков оборудования и услуг приведены в Приложениях 2 – 5:
 - технико-коммерческие предложения № 118-77 от 22.04.2024, № 118-36 от 22.04.2024, № 29-1 от 01.03.2024 ООО «Северная компания» (Приложение 2);
 - коммерческое предложение компании «GENERATOR SPB» (Приложение 3);
 - коммерческое предложение ООО «НПФ «Интегра» исх. № 1568 от 
08.11.2023 г. (стоимость проиндексирована по состоянию на 2024 год) (Приложение 4);
 - коммерческое предложение ООО «НПФ «Интегра» исх. № 67 от 
22.01.2024 г. по реконструкции тепловых сетей системы ГВС (Приложение 4);
 - коммерческое предложение ООО «Дивайс Инжиниринг» исх. № 256-24 от 15.05.2024 г. по наладке систем отопления и систем хозяйственно-бытового горячего водоснабжения (Приложение 5).
Общая величина затрат на реализацию мероприятий, запланированных на период разработки Схемы теплоснабжения (с 2025 по 2031 гг.) составляет 
480270,370 тыс. рублей (в текущих ценах, без НДС), в том числе на мероприятия по реконструкции существующих и строительству новых источников тепловой энергии – 184920,970 тыс. рублей (в текущих ценах, без НДС), реконструкцию тепловых сетей и наладку систем отопления, ГВС – 295349,4 тыс. рублей (в текущих ценах, без НДС).
Ценовые (тарифные) последствия рассмотрены в главе 14 ОМ.

[bookmark: _Toc168026224]5.5. Описание изменений в Мастер - плане развития систем теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения
Учитывая газификацию поселения, сценарий № 1 был определен приоритетным вариантом развития системы теплоснабжения, в соответствии с которым формировались балансы тепловой мощности, балансы водоподготовительных установок, а также топливные балансы источников тепловой энергии, разрабатывалась программа мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению системы теплоснабжения, учитывающая источники их финансирования.
В соответствии с приоритетным сценарием развития системы централизованного теплоснабжения поселения на период до 2031 года включитель-но предполагается проведение следующих мероприятий на тепловых источниках и сетях:
– строительство новой газовой блочно-модульной котельной мощностью 3,56 МВт пос. Громово (ул. Центральная, 18);
– строительство новой газовой блочно-модульной котельной мощностью 3,56 МВт пос. Громово (ул. Строителей, 15);
– реконструкция существующей угольной котельной пос. Владимировка 
(ул. Ладожская, 15), предусматривающая демонтаж существующего оборудования котельной, установку 4-х электрокотлов по 100 кВт и вспомогательного оборудования электрокотельной в здании существующей котельной;
– установка резервной контейнерной дизель-генераторной станции установленной мощностью 460 кВт на территории рядом с котельной 
пос. Владимировка (ул. Ладожская, 15);
– строительство новых участков тепловых сетей для подключения новых БМК к существующим тепловым сетям потребителей;
– реконструкция сетей ГВС (с сохранением диаметров, с изменением диаметров) с установкой ГПИ-трубопроводов;
– реконструкция участков тепловых сетей СО в связи с их высоким физическим износом с изменением технических характеристик;
– реконструкция участка тепловых сетей СО в связи с его высоким физическим износом;
– установка балансировочных клапанов и запорно-регулирующей арматуры на трубопроводах СО и СГВС в тепловых камерах и подвалах потребителей;
– наладка сетей системы отопления;
– наладка сетей системы ГВС.
Подробный перечень мероприятий с указанием необходимых капиталовложений приведен в таблице 5.1 п. 5.4.
Общая величина затрат на реализацию мероприятий, запланированных на период разработки Схемы теплоснабжения (с 2025 по 2031 гг.) составляет 
480270,370 тыс. рублей (в текущих ценах, без НДС), в том числе на мероприятия по реконструкции существующих и строительству новых источников тепловой энергии – 184920,970 тыс. рублей (в текущих ценах, без НДС), реконструкцию тепловых сетей и наладку систем отопления, ГВС – 295349,4 тыс. рублей (в текущих ценах, без НДС).
[bookmark: _Toc168026225]ГЛАВА 6. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБ-ЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ
[bookmark: _Toc2343137][bookmark: _Toc139362955][bookmark: _Toc168026226][bookmark: _Toc375566385][bookmark: _Toc384210977][bookmark: _Toc384740367]6.1. Расчетная величина нормативных потерь (в ценовых зонах теплоснабжения – расчетная величина плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии
Расчет нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях выполнен в соответствии с Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя (утв. приказом Минэнерго от 30.12.2008 № 325, с изменениями и дополнениями). 
Величина нормативных потерь теплоносителя с его нормируемой утечкой (м3/год) определяется по формуле 

                                                    

где  – норма среднегодовой утечки теплоносителя, установленная правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, в пределах 0,25 % от среднегодовой емкости трубопроводов тепловых сетей;
 – среднегодовая емкость трубопроводов тепловых сетей, эксплуатируемых теплосетевой организацией, м3;
 – продолжительность функционирования тепловых сетей в течение года, ч. При отсутствии централизованного горячего водоснабжения в поселении продолжительность функционирования тепловых сетей может быть продолжительности отопительного периода (в соответствии с климатическими нормами – СП 131.13330.2020. строительная климатология). При наличии сведений о фактической продолжительности отопительного периода за последние пять лет – принимается как усредненное значение на основании статистических данных.
При работе котельной круглогодично значение среднегодовой емкости трубопроводов тепловых сетей (м³) определяется по формуле

                               

где ,  – емкость трубопроводов тепловых сетей в отопительном и неотопительном периодах, м3;
,  – продолжительность функционирования тепловых сетей в отопительном и неотопительном периодах, ч.
[bookmark: sub_11013]При расчете значения среднегодовой емкости необходимо учитывать: емкость трубопроводов, вновь вводимых в эксплуатацию, и продолжительность использования данных трубопроводов в течение календарного года; емкость трубопроводов, образуемую в результате реконструкции тепловой сети (изменения диаметров труб на участках, длины трубопроводов, конфигурации трассы тепловой сети) и период времени, в течение которого введенные в эксплуатацию участки реконструированных трубопроводов задействованы в календарном году; емкость трубопроводов, временно выводимых из использования для ремонта, и продолжительность ремонтных работ. Потери теплоносителя при авариях и других нарушениях нормального эксплуатационного режима, а также сверхнормативные потери в нормируемую утечку не включаются. 
Затраты теплоносителя, обусловленные вводом в эксплуатацию трубопроводов тепловых сетей, как новых, так и после плановых ремонтов или реконструкции, принимаются в размере 1,5-кратной емкости соответствующих трубопроводов тепловых сетей.
[bookmark: sub_11014]Затраты теплоносителя, обусловленные его сливом средствами автоматического регулирования и защиты, предусматривающими такой слив, определяются конструкцией указанных приборов и технологией обеспечения нормального функционирования тепловых сетей и оборудования.
[bookmark: sub_11015]Затраты теплоносителя при проведении плановых эксплуатационных испытаний тепловых сетей и других регламентных работ включают потери теплоносителя при выполнении подготовительных работ, отключении участков трубопроводов, их опорожнении и последующем заполнении.
Нормирование затрат теплоносителя на указанные цели производится с учетом регламентируемой нормативными документами периодичности проведения эксплуатационных испытаний и других регламентных работ и утвержденных эксплуатационных норм затрат для каждого вида испытательных и регламентных работ в тепловых сетях для данных участков трубопроводов.
Значения нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях на период до 2031 года приведены в таблице 6.1.
Таблица 6.1 Значения нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях
	Наименование источника
	Потери теплоносителя, м3/год

	
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031

	Котельная пос. Громово, 
всего, в том числе:
	676,54
	676,54
	676,54
	676,54
	669,78
	571,10
	571,10
	571,10
	571,10

	- отопление
	450,67
	450,67
	450,67
	450,67
	450,67
	450,67
	450,67
	450,67
	450,67

	- ГВС
	225,87
	225,87
	225,87
	225,87
	219,12
	120,43
	120,43
	120,43
	120,43

	Котельная ст. Громово, всего, 
в том числе:
	482,51
	482,51
	482,51
	482,51
	453,43
	418,09
	418,09
	418,09
	418,09

	- отопление
	341,59
	341,59
	341,59
	341,59
	323,47
	323,47
	323,47
	323,47
	323,47

	- ГВС
	140,92
	140,92
	140,92
	140,92
	129,96
	94,62
	94,62
	94,62
	94,62

	Котельная п. Владимировка
	55,94
	55,94
	55,94
	55,94
	55,94
	55,94
	55,94
	55,94
	55,94



[bookmark: _Toc139362956][bookmark: _Toc168026227]6.2. Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельным участкам такой системы, на закрытую систему горячего водоснабжения
На территории муниципального образования Громовское сельское поселение все источники централизованного теплоснабжения осуществляют отпуск тепловой энергии на нужды ГВС по закрытой схеме.
[bookmark: _Toc139362957][bookmark: _Toc168026228]6.3. Сведения о наличии баков-аккумуляторов
Сведения о наличии баков-аккумуляторов на котельных Громовского сельского поселения представлены в таблице 6.2.
Таблица 6.2 Сведения о наличии баков-аккумуляторов на источниках Громовского сельского поселения
	Источник
	Наименование оборудования
	Общая емкость баков-аккумуляторов, м3
	Дата ввода в эксплуатацию

	Котельная 
пос. Громово
	Аккумуляторный бак
	100
	2017

	Котельная 
ст. Громово
	Резервуар вертикальный
	100
	2017

	Котельная пос. Владимировка
	Резервуар горизонтальный
	3
	1959*

	*Дата определена по году постройки здания котельной, ввиду невозможности установления фактической даты ввода в эксплуатацию


[bookmark: _Hlk168011429][bookmark: _Toc139362958]Новые газовые блочно-модульные котельные пос. Громово (ул. Центральная, 18), ст. Громово (ул. Строителей, 15) будут оборудованы системами химводоподготовки, резервуарами запаса ГВС. Требуемый объем и количество баков-аккумуляторов будет определен проектом.

[bookmark: _Toc168026229]6.4. Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии
[bookmark: _Hlk168008678]Нормативный часовой расход подпиточной воды для эксплуатационного и аварийного режимов в зоне действия источников тепловой энергии представлен в таблице 6.3.
Таблица 6.3 Нормативный часовой расход подпиточной воды для эксплуатационного и аварийного режимов в зоне действия источников тепловой энергии
	Наименование источника
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031

	Котельная пос. Громово, отопление
	объем тепловой сети, м³ 
	29,53
	29,53
	29,53
	29,53
	29,53
	29,53
	29,53
	29,53
	29,53

	
	нормативная подпитка, м³/ч
	0,0850
	0,0850
	0,0850
	0,0850
	0,0850
	0,0850
	0,0850
	0,0850
	0,0850

	
	аварийная подпитка, м³/ч
	0,5906
	0,5906
	0,5906
	0,5906
	0,5906
	0,5906
	0,5906
	0,5906
	0,5906

	Котельная пос. Громово, ГВС
	объем тепловой сети, м³
	9,80
	9,80
	9,80
	9,80
	9,44
	9,44
	9,44
	9,44
	9,44

	
	нормативная подпитка, м³/ч
	0,0268
	0,0268
	0,0268
	0,0268
	0,0260
	0,0143
	0,0143
	0,0143
	0,0143

	
	аварийная подпитка, м³/ч
	0,1959
	0,1959
	0,1959
	0,1959
	0,1887
	0,1033
	0,1033
	0,1033
	0,1033

	Котельная 
ст. Громово, отопление
	объем тепловой сети, м³
	22,38
	22,38
	22,38
	22,38
	21,20
	21,20
	21,20
	21,20
	21,20

	
	нормативная подпитка, м³/ч
	0,0644
	0,0644
	0,0644
	0,0644
	0,0610
	0,0610
	0,0610
	0,0610
	0,0610

	
	аварийная подпитка, м³/ч
	0,4477
	0,4477
	0,4477
	0,4477
	0,4239
	0,4239
	0,4239
	0,4239
	0,4239

	Котельная 
ст. Громово, ГВС
	объем тепловой сети, м³
	6,11
	6,11
	6,11
	6,11
	5,90
	4,57
	4,57
	4,57
	4,57

	
	нормативная подпитка, м³/ч
	0,0167
	0,0167
	0,0167
	0,0167
	0,0154
	0,0112
	0,0112
	0,0112
	0,0112

	
	аварийная подпитка, м³/ч
	0,1222
	0,1222
	0,1222
	0,1222
	0,1179
	0,0914
	0,0914
	0,0914
	0,0914

	Котельная 
п. Влади-мировка
	объем тепловой сети, м³
	3,67
	3,67
	3,67
	3,67
	3,67
	3,67
	3,67
	3,67
	3,67

	
	нормативная подпитка, м³/ч
	0,0105
	0,0105
	0,0105
	0,0105
	0,0105
	0,0105
	0,0105
	0,0105
	0,0105

	
	аварийная подпитка, м³/ч
	0,0733
	0,0733
	0,0733
	0,0733
	0,0733
	0,0733
	0,0733
	0,0733
	0,0733




[bookmark: _Toc139362959][bookmark: _Toc168026230]6.5. Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения
По результатам технического обследования на территории Громовского сельского поселения водоподготовительные установки для котельных отсутствуют. Подпитка осуществляется из водопроводных сетей. 
[bookmark: _Toc139362960]Значения нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях на период до 2031 года приведены в таблице 6.1. Нормативный часовой расход подпиточной воды для эксплуатационного и аварийного режимов в зоне действия источников тепловой энергии на период до 2031 года представлен в таблице 6.3.
[bookmark: _Toc168026231]6.6. Описание изменений в существующих и перспективных балансах производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах, за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения
Актуализированы нормативные потери сетевой воды с учетом развития системы теплоснабжения, нормативный часовой расход подпиточной воды для эксплуатационного и аварийного режимов.

[bookmark: _Toc139362961][bookmark: _Toc168026232]6.7. Сравнительный анализ расчетных и фактических потерь теплоносителя для всех зон действия источников тепловой энергии
Данные по фактическим потерям теплоносителя по источникам тепловой энергии Громовского сельского поселения не предоставлены. В актуализированной редакции схемы теплоснабжения в разделе 1.7 главы 1 и в таблицах 6.1, 6.3 текущей главы приведены расчетные потери теплоносителя для всех зон действия источников тепловой энергии на текущий период и перспективу.
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[bookmark: _Toc168026233]ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
[bookmark: _Toc375566388][bookmark: _Toc384210980][bookmark: _Toc384740369][bookmark: _Toc168026234]7.1. Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартир-ного отопления, которое должно содержать в том числе определение целе-сообразности или нецелесообразности подключения (технологического присоединения) теплопотребляющей установки к существующей системе централизованного теплоснабжения исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабже-ния, расчет которых выполняется в порядке, установленном методи-ческими указаниями по разработке схем теплоснабжения
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Условия организации централизованного теплоснабжения определяются постановлением Правительства РФ от 8 августа 2012 г. № 808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации".
Согласно статье 14 ФЗ № 190 "О теплоснабжении" подключение теплопотреб-ляющих установок и тепловых сетей потребителей тепловой энергии, в том числе застройщиков, к системе теплоснабжения осуществляется в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных ФЗ № 190 и «Правилами подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по теплоснабжению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения (утв. постановлением Правительства РФ от 5 июля 2018 г. № 787, в ред. актуальной с 1 июня 2019 г., с изменениями и дополнениями внесенными постановлениями Правительства РФ: от 15.05.2019 г. 
№ 596, от 22.09.2019 г. № 637).
Подключение (технологическое присоединение) осуществляется на основании договора, который является публичным для теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, в том числе для единой теплоснабжающей организации. 
При наличии технической возможности подключения к системе теплоснабжения и при наличии свободной мощности в соответствующей точке подключения отказ потребителю, в том числе застройщику, в заключении договора на подключение объекта капитального строительства, находящегося в границах определенного схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения, не допускается. 
Техническая возможность подключения существует при одновременном наличии резерва пропускной способности тепловых сетей, обеспечивающего передачу необходимого объема тепловой энергии, теплоносителя, и наличии резерва тепловой мощности источников тепловой энергии.
Нормативные сроки подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства устанавливаются правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.
В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, но при наличии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства, отказ в заключении договора на его подключение не допускается. Нормативные сроки его подключения к системе теплоснабжения устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации в пределах нормативных сроков подключения к системе теплоснабжения, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.
В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, и при отсутствии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства, теплоснабжающая организация или теплосетевая организация в сроки и в порядке, которые установлены правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, обязана обратиться в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, с предложением о включении в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, в сроки, в порядке и на основании критериев, которые установлены порядком разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденным Правительством Российской Федерации, принимает решение о внесении изменений в схему теплоснабжения или об отказе во внесении в нее таких изменений. В случае, если теплоснабжающая или теплосетевая организация не направит в установленный срок и (или) представит с нарушением установленного порядка в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, предложения о включении в нее соответствующих мероприятий, потребитель, в том числе застройщик, вправе потребовать возмещения убытков, причиненных данным нарушением, и (или) обратиться в федеральный антимонопольный орган с требованием о выдаче в отношении указанной организации предписания о прекращении нарушения правил недискриминационного доступа к товарам.
В случае внесения изменений в схему теплоснабжения теплоснабжающая организация или теплосетевая организация обращается в орган регулирования для внесения изменений в инвестиционную программу. После принятия органом регулирования решения об изменении инвестиционной программы он обязан учесть внесенное в указанную инвестиционную программу изменение при установлении тарифов в сфере теплоснабжения в сроки и в порядке, которые определяются основами ценообразования в сфере теплоснабжения и правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. Нормативные сроки подключения объекта капитального строительства устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, в которую внесены изменения, с учетом нормативных сроков подключения объектов капитального строительства, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.
Подключение новых и реконструируемых потребителей к системам централизованного теплоснабжения осуществляется только по закрытым схемам. 
При определении в поселении ЕТО, определяющей в границах своей деятельности техническую политику и соблюдение законов в части эффективного теплоснабжения, условия организации централизованного и децентрализованного теплоснабжения формируются указанной организацией с учетом действующей схемы и нормативов.

[bookmark: _Toc156309073][bookmark: _Toc168026236]7.1.2 Определение условий организации индивидуального теплоснабжения

Существующие и планируемые к застройке потребители, вправе использовать для отопления индивидуальные источники теплоснабжения.
Индивидуальное теплоснабжение может предусматривается для:
 - индивидуальных жилых домов до трех этажей вне зависимости от месторасположения;
 - малоэтажных (до четырех этажей) блокированных жилых домов (таунхаусов) планируемых к строительству вне перспективных зон действия источников теплоснабжения при условии удельной нагрузки теплоснабжения планируемой застройки менее 0,01 Гкал/ч/га;
 - социально-административных зданий высотой менее 12 метров (четырех этажей), планируемых к строительству в местах расположения малоэтажной и индивидуальной жилой застройки, находящихся вне перспективных зон действия источников теплоснабжения;
 - промышленных и прочих потребителей, технологический процесс которых предусматривает потребление природного газа;
 - инновационных объектов, проектом теплоснабжения которых предусматривается удельный расход тепловой энергии на отопление менее                            15 кВт∙ч/м2 год, т.н. "пассивный (или нулевой) дом" или теплоснабжение которых предусматривается от альтернативных источников, включая вторичные энергоресурсы.
Согласно п. 12.27 СП.42.133330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» теплоснабжение поселений следует предусматривать в соответствии с утвержденной в установленном порядке схемой теплоснабжения с учетом экономически обоснованных мероприятий по энергосбережению при оптимальном сочетании централизованных и децентрализованных источников теплоснабжения. Энергогенерирующие сооружения и устройства, предназначенные для теплоснабжения промышленных предприятий, а также жилой и общественной застройки стоит размещать на территории производственных или коммунальных зон. Котельные, предназначенные для теплоснабжения промышленных предприятий, а также жилой и общественной застройки, следует размещать на территории производственных зон. В районах многоквартирной жилой застройки малой этажности, а также одно-двухквартирной жилой застройки с приусадебными (приквартирными) земельными участками теплоснабжение предусматривается от котельных на группу жилых и общественных зданий или от индивидуальных источников тепла при соблюдении технических регламентов, экологических, санитарно-гигиенических, а также противопожарных требований. 
В соответствии с требованиями п. 15 статьи 14 ФЗ № 190 "О теплоснабжении" запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии при наличии осуществлённого в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов.
Потребители, отопление которых осуществляется от индивидуальных источников, могут быть подключены к централизованному теплоснабжению на условиях организации централизованного теплоснабжения.
Системы отопления зданий, в том числе многоквартирных жилых домов с газовыми теплогенераторами допускается применять с учетом требований нормативных документов по пожарной безопасности и СП 402.1325800.2018 Здания жилые. Правила проектирования систем газопотребления (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 5 декабря 2018 г. № 789/пр. с изменениями и дополнениями по состоянию на 2023 год). Рекомендуется установка газовых теплогенераторов во встроенных, пристроенных или крышных котельных.
Применение газоиспользующего оборудования (инфракрасных газовых излучателей, теплогенераторов и др.) в системах теплоснабжения зданий различного назначения должно соответствовать требованиям СП 62.13330.2011 Газораспре-делительные системы (актуализированная редакция СНиП 42-01-2002, 
утв. приказом министерства регионального развития РФ от 27 декабря 2010 г. № 780, введен в действие с 20 мая 2011 г., редакция с изменениями № 1 – № 4).

[bookmark: _Toc156309074][bookmark: _Toc168026237]7.1.3 Определение условий поквартирного отопления

В соответствии с СП 41-108-2004 поквартирное теплоснабжение жилых зданий с теплогенераторами на газовом топливе: поквартирное теплоснабжение – это обеспечение теплотой систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения квартир.
Системы поквартирного теплоснабжения с индивидуальными газовыми теплогенераторами мощностью до 100 кВт рекомендуется применять:
 - для отдельно стоящих жилых домов с количеством этажей не более трех, предназначенных для проживания одной семьи (объекты индивидуального жилищного строительства);
 - жилых домов с количеством этажей не более трех, состоящих из нескольких блоков (не более десяти), каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками;
 - многоквартирных домов с количеством этажей не более трех, состоящих из одной или нескольких блок-секций (не более четырех), в каждой из которых находятся несколько квартир и помещения общего пользования, и каждая из которых имеет отдельный подъезд с выходом на территорию общего пользования. 
Планируемые к строительству жилые дома могут проектироваться с использованием поквартирного индивидуального отопления (при условии согласования с газоснабжающей организацией).

[bookmark: _Toc168026238]7.2. Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

На территории муниципального образования Громовское сельское поселение отсутствуют генерирующие объекты, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей.
В перспективе строительство генерирующих объектов на территории Громовского сельского поселения не планируется.

[bookmark: _Toc2343145][bookmark: _Toc168026239]7.3. Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электричес-кая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответст-вующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения
На территории муниципального образования Громовское сельское поселение отсутствуют генерирующие объекты, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей.



[bookmark: _Toc375566389][bookmark: _Toc384210981][bookmark: _Toc384740370][bookmark: _Toc168026240]7.4. Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Строительство источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок не предусматривается ввиду низкой и непостоянной возможной электрической и тепловой нагрузки, которую можно подключить к источнику комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, что приводит к значительным затратам на строительство и дальнейшую эксплуатацию подобной установки. Таким образом, строительство источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии экономически не обосновано.
Ввиду большого профицита электрической мощности на территории Ленинградской области и высокой конкуренции на ОРЭМ, мероприятия, связанные со строительством новых ТЭЦ взамен существующих котельных, малоактуальны.
С 2028 года планируется подключение к централизованной системе хозяйственно-бытового горячего водоснабжения жилых домов ул. Центральная, 1, 
ул. Центральная, 2, ул. Центральная, 3 и школы ул. Центральная, 13.
Прирост тепловой нагрузки системы ГВС котельной пос. Громово к 2028 году составляет 0,017 Гкал/ч, прирост потребления тепловой энергии – 118,80 Гкал/год. Данный прирост тепловой нагрузки котельной пос. Громово учтен при разработке мероприятия по строительству нового источника тепловой энергии (новой газовой БМК с выводом из эксплуатации существующей угольной котельной).
[bookmark: _Hlk140462268][bookmark: _Hlk153320294]На рассматриваемый период планируется реализация следующих мероприятий:
[bookmark: _Hlk167788868]– строительство новой газовой блочно-модульной котельной мощностью 
3,56 МВт пос. Громово (ул. Центральная, 18) с выводом из эксплуатации существующей угольной котельной;
– строительство новой газовой блочно-модульной котельной мощностью 
3,56 МВт ст. Громово (ул. Строителей, 15) с выводом из эксплуатации существующей угольной котельной;
– реконструкция существующей угольной котельной пос. Владимировка 
(ул. Ладожская, 15): демонтаж существующего оборудования котельной, установка 
4-х электрокотлов по 100 кВт и вспомогательного оборудования электрокотельной в здании существующей котельной;
– установка резервной контейнерной дизель-генераторной станции установленной мощностью 460 кВт на территории рядом с котельной 
пос. Владимировка (ул. Ладожская, 15).
ООО «Северная компания» предоставлены коммерческие предложения строительства новых БМК (с учетом проведения изыскательских работ – геология, геодезия, экология и прохождения государственной экспертизы) и установке электрокотельной в здании существующей котельной пос. Владимировка – 
№ 118-77 от 22.04.2024, № 118-36 от 22.04.2024, № 29-1 от 01.03.2024 (Приложение 2).
По установке резервной дизель-генераторной станции предоставлено коммерческое предложение компании «GENERATOR SPB» (Приложение 3).

Строительство новых газовых блочно-модульных котельных с выводом из эксплуатации существующих котельных пос. Громово, ст. Громово, реконструкция существующей угольной котельной пос. Владимировка 
ул. Ладожская, 15
В соответствии с актуализированной Программой развития газоснабжения и газификации Ленинградской области на 2021 – 2025 годы, Региональной программой газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ленинградской области на 2022 – 2031 гг. (в редакции Постановления Правительства Ленинградской области № 438 от 27.06.2022 г.) планируется газификация Громовского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области.
Письмом АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» в адрес ООО «Энерго-Ресурс», вх. № 60/16943 от 28.12.2022 г. сообщается, что осуществляется строительство межпоселкового газопровода от ГРС «Саперное», 
пос. Шумилино, пос. Суходолье, пос. Громово с отводом на пос. Лосево и 
пос. Соловьевку Приозерского муниципального района Ленинградской области, который создаст техническую возможность подключения котельных пос. Громово, 
ул. Центральная, 18 и ст. Громово, ул. Строителей, 15.
Фактические удельные расходы условного топлива в 2023 году на выработку 
1 Гкал тепловой энергии (на основании данных программы CALC.WARM 4.47) составили:
 - котельная (пос. Громово, ул. Центральная, 18) – 274,35 кг у. т./Гкал;
 - котельная (ст. Громово, ул. Строителей, 15) – 246,96 кг у. т./Гкал;
 - котельная (пос. Владимировка, ул. Ладожская, 15) – 281,25 кг у.т. /Гкал.
Ввиду планируемой газификации и высокой степени износа основного и вспомогательного оборудования и зданий котельных целесообразным вариантом развития системы централизованного теплоснабжения поселения является строительство новых газовых блочно-модульных котельных (с ориентировочным сроком ввода в эксплуатацию в 2027 г.) и реконструкция существующей угольной котельной пос. Владимировка, ул. Ладожская, 15, предусматривающая демонтаж существующего оборудования котельной и установку 4-х электрокотлов по 100 кВт и вспомогательного оборудования электрокотельной в здании существующей котельной с дополнительной установкой резервной контейнерной дизель-генераторной станции установленной мощностью 460 кВт на территории рядом с котельной.
Решение о реконструкции котельной пос. Владимировка с использование электрокотлов принято в соответствии со сложностью организации доставки дизельного топлива на котельную и невозможностью подвода газа.
Блочно-модульная котельная (БМК) – конструкция котельной, выполненная как отдельный автономный и транспортабельный модуль с полным комплектом всего необходимого оборудования (включая блок химводоподготовки). Установленная мощность монтируемых БМК может составлять до 30 МВт. Преимуществами эксплуатации являются: компактность установки; минимальный объем монтажных и пуско-наладочных работ; срок строительства – 2 – 3 месяца; большой срок эксплуатации котельной (более 20 лет); работа оборудования в автоматическом режиме.
В соответствии с данными коммерческих предложений проектной организации «Северная компания» удельный расход условного топлива по новым БМК составит: 
– котельная пос. Громово – 168,7 кг у.т./Гкал;
– котельная ст. Громово – 165,2 кг у.т./Гкал.
Удельный расход электроэнергии на выработку тепловой энергии котельной пос. Владимировка составит 1550 кВт ч/Гкал (определено расчетом).
Удельные расходы условного топлива определены в соответствии с собственными нуждами котельных, сведения по собственным нуждам котельных приняты в соответствии с данными коммерческих предложений проектной организации «Северная компания».
В соответствии с СП 89.13330.2016 «Котельные установки» расчетная тепловая мощность проектируемой котельной определяется как сумма максимальных часовых нагрузок тепловой энергии на отопление, средних часовых нагрузок тепловой энергии на горячее водоснабжение, собственные нужды котельной, потери в тепловых сетях системы теплоснабжения.
Тепловые нагрузки для расчета и выбора оборудования котельной определяется для обеспечения устойчивой работы при трех режимах:
 - максимального – при температуре наружного воздуха в наиболее холодную пятидневку (минус 26 оС);
 - среднего – при средней температуре наружного воздуха холодного месяца;
 - минимального летнего – при минимальной нагрузке горячего водоснабжения.
В котельной следует предусматривать установку не менее двух котлов, при выходе из строя одного котлоагрегата независимо от категории котельной количество тепловой энергии, отпускаемой потребителям, следует обеспечивать в размерах, указанных в СП124.13330.2012:
 - при температуре наружного воздуха для проектирования системы отопления                        минус 20 оС – 84 %;
 - при температуре наружного воздуха для проектирования системы отопления                        минус 30 оС – 87 %.
ООО «Северная компания» предоставлены коммерческие предложения строительства новых БМК (с учетом проведения изыскательских работ – геология, геодезия, экология и прохождения государственной экспертизы) и установке электрокотлов в здании существующей котельной пос. Владимировка – № 118-77 от 22.04.2024, № 118-36 от 22.04.2024, № 29-1 от 01.03.2024 (Приложение 2).
По установке резервной дизель-генераторной станции предоставлено коммерческое предложение компании «GENERATOR SPB» (Приложение 3).
В таблице 7.1 приведен перечень рекомендуемых мероприятий по строительству новых газовых блочно-модульных котельных с выводом из эксплуатации существующих угольных котельных пос. Громово и ст. Громово и реконструкции котельной пос. Владимировка.
[bookmark: _Hlk156225408]

Таблица 7.1 – Перечень рекомендуемых мероприятий по строительству и реконструкции котельных на территории Громовского сельского поселения
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Метод расчета стоимости мероприятия
	Объем капитальных вложе-ний в текущих ценах 
(по состоянию на 2024 год) 
(без НДС), тыс. рублей *
	Год начала реализации мероприятия
	Год окончания реализации мероприятия

	Строительство газовых блочно-модульных котельных

	1.1
	Строительство блочно-модуль-ной котельной 
пос. Громово установленной мощностью 3,56 МВт 
	Технико-коммерческое предложение 
ООО "Северная Компания" № 118-77 
от 22.04.2024 г. (с учетом проведения изыскательских работ – геология, геодезия, экология и прохождения государственной экспертизы (Приложение 2)
	77562,5
	2025 – ПСД, 2026 – СМР, ПНР
	2027 – ввод в эксплуатацию

	1.2
	Строительство блочно-модульной котельной 
ст. Громово установленной мощностью 3,56 МВт
	Технико-коммерческое предложение
 ООО "Северная Компания" № 118-36 от 22.04.2024 г. (с учетом проведения изыскательских работ – геология, геодезия, экология и прохождения государственной экспертизы
(Приложение 2)
	77562,5
	2025 – ПСД, 2026 – СМР, ПНР
	2027 – ввод в эксплуатацию

	
	Всего по строительству газовых блочно-модульных котельных:
	-
	155125
	-
	-

	Реконструкция котельной пос. Владимировка

	1.3
	Реконструкция существующей угольной котельной пос. Вла-димировка (ул. Ладожская, 15): демонтаж существующего оборудования котельной, установка 4-х электрокотлов 
по 100 кВт и вспомогатель-ного оборудования электро-котельной в здании существу-ющей котельной
	Технико-коммерческое предложение 
ООО "Северная Компания" № 29-1 
от 01.03.2024 г. с учетом проведения изыскательских работ – геология, геодезия, экология и прохождения государственной экспертизы (Приложение 2)
	24250,0
	2027 – ПСД, 2028 – СМР, ПНР
	2029 – ввод в эксплуатацию


Продолжение таблицы 7.1
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Метод расчета стоимости мероприятия
	Объем капитальных вложе-ний в текущих ценах (по сос-тоянию на 2024 год) 
(без НДС), тыс. рублей *
	Год начала реализации мероприятия
	Год окончания реализации мероприятия

	1.4
	Установка резервной контей-нерной дизель-генераторной станции установленной мощ-ностью 460 кВт на территории рядом с котельной пос. Влади-мировка (ул. Ладожская, 15) (в качестве аналога принята станция Doosan GMP 630 DM) установленной номинальной мощностью 460 кВт)
	Коммерческое предложение компании «GENERATOR SPB» (Приложение 3)
	5545,970
	2028
	2029 – ввод в эксплуатацию

	 
	Всего по реконструкции котельной пос. Владимиров-ка:
	--
	29795,97
	-
	-

	
	Всего по мероприятиям по источникам тепловой энергии:
	-
	184920,970
	-
	-

	*Стоимость реализации мероприятий приведена по состоянию на 2024 год.




В соответствии с технико-коммерческими предложениями ООО «Северная компания» по установке новых газовых БМК пос. Громово и ст. Громово вместо существующих угольных котельных в указанных капитальных затратах на реализацию мероприятий учтены:
 - стоимость основного оборудования (котлоагрегатов) (КПД котлоагрегатов – 92 %), оборудованных горелочными устройствами «Oilon»;
 - стоимость насосного оборудования («WILO» или аналог), системы химводоподготовки «Hydrothech», теплообменное оборудование фирмы «Ридан», «Сететерм», баки-резервуары запаса ГВС;
 - стоимость разработки проектной и рабочей документации;
 - сопровождение при согласовании проектно-сметной документации в экспертизе, прохождение экспертизы;
 - стоимость изготовления котельной;
 - стоимость СМР;
 - стоимость ПНР;
 - стоимость доставки оборудования и материалов на объект;
 - стоимость изготовления дымовых труб;
 - стоимость выполнения СМР по устройству фундаментов под котельную и дымовую трубу;
 - стоимость выполнения всех работ по сети газоснабжения;
 - стоимость выполнения работ по подводящим инженерным сетям (сети теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения;
 - ориентировочная стоимость изыскательских работ (геология, геодезия, экология);
 - стоимость благоустройства территории.

В указанную стоимость не входят: инженерно-техническое обеспечение ресурсами для производства работ; предоставление банковских гарантий, договоров страхования; официальные счета согласующих и инспектирующих инстанций, выставляемые Заказчику, вынос существующих инженерных сетей из пятна застройки.
Ориентировочный срок ввода двух новых газовых БМК – 2027 г.
Суммарные затраты на строительство двух новых блочно-модульных котельных в пос. Громово и ст. Громово составят 155125 тыс. рублей (без учета НДС).
В соответствии с технико-коммерческим предложением ООО «Северная компания» по реконструкции существующей угольной котельной пос. Владимировка с демонтажем существующего оборудования и установкой 4-х электрокотлов 
(4 х 100 кВт) в указанных капитальных затратах на реализацию мероприятия учтены:
 - стоимость основного оборудования (4 водогрейных электрокотла  марки «НОРД» северянин 100 кВт);
 - стоимость насосного оборудования («CNP», «WILO» или аналог), системы химводоподготовки «Hydrothech»;
 - стоимость разработки проектной и рабочей документации;
 - сопровождение при согласовании проектно-сметной документации в экспер-тизе, устранение замечаний при прохождении экспертизы;
 - подготовка помещения котельного зала (отделка помещений, ремонтные работы по наружному фасаду, ремонтные работы по крыше здания в границах котельного зала);
 - стоимость доставки оборудования и материалов на объект;
 - монтаж оборудования котельной;
 - инструктаж сотрудников Заказчика;
 - пусковые и наладочные работы, приемо-сдаточные испытания;
 - стоимость благоустройства территории.
В указанную стоимость не входят: сбор разрешительной документации, инженерно-техническое обеспечение ресурсами для производства работ; предоставление банковских гарантий, договоров страхования; официальные счета согласующих и инспектирующих инстанций, выставляемые Заказчику.
Ориентировочный срок ввода в эксплуатацию электрокотельной – 2029 г.
Затраты на реконструкцию существующей угольной котельной 
пос. Владимировка с установкой 4-х электрокотлов и комплекса вспомогательного оборудования составят 24250,0 тыс. рублей (без учета НДС).
В соответствии с коммерческим предложением компании «GENERATOR SPB» стоимость реализации мероприятия по установке резервной контейнерной дизель-генераторной станции Doosan GMP 630 DM) установленной номинальной мощностью 460 кВт на территории рядом с котельной пос. Владимировка 
(ул. Ладожская, 15) составят 155125 тыс. рублей (без учета НДС).

Суммарные затраты по котельной пос. Владимировка составят 29795,97 тыс. рублей (без учета НДС).
Общие затраты на строительство новых газовых блочно-модульных котельных пос. Громово и ст. Громово и реконструкцию котельной 
пос. Владимировка с установкой резервной контейнерной дизель-генераторной станции мощностью 460 кВт составят 184920,970 тысяч рублей (без учета НДС).


[bookmark: _Toc168026241]7.4.1 Анализ покрытия перспективной тепловой нагрузки, не обеспеченной тепловой мощностью

На всех источниках теплоснабжения Громовского сельского поселения имеется резерв тепловой мощности «нетто» – существующей и перспективной.
С 2028 года планируется подключение к централизованной системе хозяйственно-бытового горячего водоснабжения жилых домов ул. Центральная, 1; 
ул. Центральная, 2; ул. Центральная, 3 и школы ул. Центральная, 13.
Прирост тепловой нагрузки системы ГВС котельной пос. Громово к 2028 году составляет 0,017 Гкал/ч, прирост потребления тепловой энергии – 118,80 Гкал/год. Данный прирост тепловой нагрузки котельной пос. Громово учтен при разработке мероприятия по строительству нового источника тепловой энергии (новой газовой БМК).
На расчетный срок подключение объектов нового строительства, расширения зон действия котельных не предусматривается.


[bookmark: _Toc168026242]7.4.2 Максимальная выработка электрической энергии на базе прироста теплового потребления на коллекторах существующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии


Действующие источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии на территории Громовского сельского поселения отсутствуют.


[bookmark: _Toc168026243]7.4.3 Определение перспективных режимов загрузки источников тепловой энергии по присоединенной тепловой нагрузке

Перспективные режимы загрузки источников тепловой энергии по присоединенной тепловой нагрузке представлены в разделе 7.12.


[bookmark: _Toc168026244]7.4.4 Определение потребности в топливе и рекомендации по видам используемого топлива

Определение потребности в топливе и рекомендации по видам используемого топлива представлены в Главе 10 «Перспективные топливные балансы».




[bookmark: _Toc90579769][bookmark: _Toc168026245][bookmark: _Toc384210982][bookmark: _Toc384740371]7.5. Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электричес-кой и тепловой энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методичес-кими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в поселении отсутствуют.

[bookmark: _Toc384210983][bookmark: _Toc384740372][bookmark: _Toc168026246]7.6.	Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок
В «Схеме и Программе развития электроэнергетики Ленинградской области на 2021 – 2025 гг.», которая включает в себя анализ текущего состояния генерирующих мощностей и крупных потребителей, балансы производства и потребления тепловой и электрической энергии в границах муниципальных районов, а также прогноз изменения потребления и выработки тепловой и электрической энергии в границах Ленинградской области отмечено, что в отношении муниципальных котельных целесообразным может быть только модернизация котельных в мини-ТЭЦ с целью покрытия собственных нужд источника, однако для этого необходимы паровые котлы относительно высокой мощности. В связи с этим наиболее востребованным решением на территории Ленинградской области становится строительство газовых блочно-модульных котельных.
Также следует отметить, что для развития централизованного теплоснабжения сельского поселения использование новых источников когенера-ции неэффективно, ввиду малой мощности, низкой плотности и характера тепловой нагрузки. По этой причине схемой теплоснабжения сельского поселения организация выработки электрической энергии в комбинированном цикле на базе существующих нагрузок не предусматривается.





[bookmark: _Toc2343149][bookmark: _Toc168026247]7.7. Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии
В настоящее время источников, расположенных в непосредственной близости друг от друга, на территории Громовского сельского поселения нет. Поэтому увеличение зон теплоснабжения котельных путем включения зон действия существующих источников не предполагается.
[bookmark: _Toc375566391][bookmark: _Toc384210984][bookmark: _Toc384740373][bookmark: _Toc168026248]7.8. Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электричес-кой и тепловой энергии

Схемой теплоснабжения перевод существующих котельных в «пиковый» режим работы не предусмотрен.
[bookmark: _Toc375566392][bookmark: _Toc384210985][bookmark: _Toc384740374][bookmark: _Toc168026249]7.9. Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии
Действующие источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии на территории Громовского сельского поселения отсутствуют.
[bookmark: _Toc375566393][bookmark: _Toc384210986][bookmark: _Toc384740375][bookmark: _Toc168026250]7.10. Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии
[bookmark: _Hlk140462413][bookmark: _Hlk153320341][bookmark: _Hlk167826683]Согласно выбранному сценарию развития системы теплоснабжения Громовского сельского поселения, планируется строительство двух новых газовых БМК с выводом из эксплуатации существующих угольных котельных пос. Громово (ул. Центральная, 18) и ст. Громово (ул. Строителей, 15), а также реконструкция существующей угольной котельной пос. Владимировка (ул. Ладожская, 15), предусматривающая: демонтаж существующего оборудования котельной, установку 4-х электрокотлов по 100 кВт и вспомогательного оборудования электрокотельной в здании существующей котельной, а также установку резервной контейнерной дизель-генераторной станции установленной мощностью 460 кВт на территории рядом с котельной пос. Владимировка (ул. Ладожская, 15).
Изменение зон действия котельных не предполагается.
[bookmark: _Toc375566395][bookmark: _Toc384210988][bookmark: _Toc384740377][bookmark: _Toc168026251]7.11. Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями
В соответствии с Генеральным планом Громовского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области, на расчетный срок до 2031 года на территории поселения запланировано жилищное строительство в объеме 79,5 тыс. м2. 
Все новое жилищное строительство будет представлено индивидуальными жилыми домами с участками, которые планируется обеспечивать теплом от индивидуальных источников тепловой энергии.
На перспективу до 2031 года отопление существующих и перспективных объектов индивидуальной жилой застройки предполагается производить от индивидуальных источников теплоснабжения.
[bookmark: _Toc168026252]7.12. Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения
В соответствии с Генеральным планом Громовского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области на расчетный срок до 2031 года на территории поселения запланировано жилищное строительство в объеме 79,5 тыс. кв. м. Все новое жилищное строительство будет представлено индивидуальными жилыми домами с участками, которые планируется обеспечивать теплом от индивидуальных источников тепловой энергии.
С 2028 года планируется подключение к централизованной системе хозяйственно-бытового горячего водоснабжения жилых домов ул. Центральная, 1, 
ул. Центральная, 2, ул. Центральная, 3 и школы ул. Центральная, 13.
Прирост тепловой нагрузки системы ГВС котельной пос. Громово к 2028 году составляет 0,017 Гкал/ч, прирост потребления тепловой энергии – 118,80 Гкал/год. Данный прирост тепловой нагрузки котельной пос. Громово учтен при разработке мероприятия по строительству нового источника тепловой энергии (новой газовой БМК).
На расчетный срок подключение объектов нового строительства, расширения зон действия котельных не предусматривается.
Тепловые нагрузки системы ГВС Громовского бетонного завода обеспечиваются за счет котельной ст. Громово. Увеличения тепловой нагрузки не планируется.
Строительство новых промышленных предприятий и подключение их тепловых нагрузок к системе централизованного теплоснабжения поселения не предусмотрено.
[bookmark: _Toc2343156][bookmark: _Toc168026253]7.13. Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива
Ввод новых и реконструкция существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии а также местных видов топлива на территории Громовского сельского поселения не планируется.
[bookmark: _Toc375566396][bookmark: _Toc384210989][bookmark: _Toc384740378][bookmark: _Toc168026254]7.14. Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения
Тепловые нагрузки системы ГВС Громовского бетонного завода обеспечиваются за счет котельной ст. Громово. Увеличения тепловой нагрузки не планируется.
Строительство новых промышленных предприятий и подключение их тепловых нагрузок к системе централизованного теплоснабжения поселения не предусмотрено.

[bookmark: _Toc168026255]7.15. Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения
Согласно п. 30 Гл. 2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (с изменениями и дополнениями) радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.
Оптимальный радиус теплоснабжения – расстояние от источника, при котором удельные затраты на выработку и транспорт тепла являются минимальными.
Под максимальным радиусом теплоснабжения понимается расстояние от источника тепловой энергии до самого отдаленного потребителя, присоединенного к нему на данный момент.
В настоящее время, методика определения радиуса эффективного теплоснабжения не утверждена федеральными органами исполнительной власти в сфере теплоснабжения. Основными критериями оценки целесообразности подключения новых потребителей в зоне действия системы централизованного теплоснабжения являются:
• затраты на строительство новых участков тепловой сети и реконструкция существующих; 
• пропускная способность существующих магистральных тепловых сетей;
• затраты на перекачку теплоносителя в тепловых сетях; 
• потери тепловой энергии в тепловых сетях при ее передаче; 
• надежность системы теплоснабжения.
Радиусы эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии Громовского сельского поселения представлены на рисунках ниже.
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Рисунок 7.1 Тепловая зона и радиус эффективного теплоснабжения котельной 
пос. Громово
[image: W:\3. Инженер расчетчик\shara\Объекты\Приозерск\4. Рабочая\Аня\1_Выгрузка 05_03_2022\Радиус ст Громово.PNG]
Рисунок 7.2 Тепловая зона и радиус эффективного теплоснабжения котельной 
ст. Громово


[image: ]

Рисунок 7.3 Тепловая зона и радиус эффективного теплоснабжения котельной 
пос. Владимировка




[bookmark: _Toc384210990][bookmark: _Toc384740379][bookmark: _Toc168026256]7.20. Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию новых, реконструированных и прошедших техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии
[bookmark: _Toc384210992]Выполнена корректировка мероприятий с учетом актуальных тепловых нагрузок котельных и планируемого прироста тепловой нагрузки системы горячего водоснабжения за счет подключения в 2028 г. к системе централизованного теплоснабжения жилых домов ул. Центральная, 1, ул. Центральная, 2, 
ул. Центральная, 3 и школы ул. Центральная, 13.
Прирост тепловой нагрузки системы ГВС котельной пос. Громово к 2028 году составляет 0,017 Гкал/ч, прирост потребления тепловой энергии – 118,80 Гкал/год. Данный прирост тепловой нагрузки котельной пос. Громово учтен при разработке мероприятия по строительству нового источника тепловой энергии (новой газовой БМК).
В соответствии с приоритетным сценарием развития системы теплоснабжения поселения по источникам тепловой энергии на рассматриваемый период планируется реализация следующих мероприятий:
– строительство новой газовой блочно-модульной котельной мощностью 
3,56 МВт пос. Громово (ул. Центральная, 18) с выводом из эксплуатации существующей угольной котельной;
– строительство новой газовой блочно-модульной котельной мощностью 
3,56 МВт ст. Громово (ул. Строителей, 15) с выводом из эксплуатации существующей угольной котельной;
– реконструкция существующей угольной котельной пос. Владимировка 
(ул. Ладожская, 15): демонтаж существующего оборудования котельной, установка 4-х электрокотлов по 100 кВт и вспомогательного оборудования электрокотельной в здании существующей котельной;
– установка резервной контейнерной дизель-генераторной станции установ-ленной мощностью 460 кВт на территории рядом с котельной 
пос. Владимировка (ул. Ладожская, 15).
ООО «Северная компания» предоставлены коммерческие предложения строительства новых БМК (с учетом проведения изыскательских работ – геология, геодезия, экология и прохождения государственной экспертизы) и установке электрокотельной в здании существующей котельной пос. Владимировка – № 118-77 от 22.04.2024, № 118-36 от 22.04.2024, № 29-1 от 01.03.2024 (Приложение 2).
По установке резервной дизель-генераторной станции предоставлено коммерческое предложение компании «GENERATOR SPB» (Приложение 3).
Ориентировочный срок ввода двух новых газовых БМК – 2027 г.

Суммарные затраты на строительство двух новых блочно-модульных котельных в пос. Громово и ст. Громово составят 155125 тыс. рублей (без учета НДС).

Ориентировочный срок ввода в эксплуатацию электрокотельной 
пос. Владимировка – 2029 г.
Затраты на реконструкцию существующей угольной котельной пос. Владимировка с установкой 4-х электрокотлов и комплекса вспомогательного оборудования составят 24250,0 тыс. рублей (без учета НДС).
В соответствии с коммерческим предложением компании «GENERATOR SPB» стоимость реализации мероприятия по установке резервной контейнерной дизель-генераторной станции Doosan GMP 630 DM) установленной номинальной мощностью 460 кВт на территории рядом с котельной пос. Владимировка 
(ул. Ладожская, 15) составят 155125 тыс. рублей (без учета НДС).

Суммарные затраты по котельной пос. Владимировка составят 
29795,97 тыс. рублей (без усчета НДС).

Общие затраты на строительство новых газовых блочно-модульных котельных пос. Громово и ст. Громово и реконструкцию котельной 
пос. Владимировка с установкой резервной контейнерной дизель-генераторной станции мощностью 460 кВт составят 184920,970 тысяч рублей (без учета НДС).


[bookmark: _Toc168026257]ГЛАВА 8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ 
[bookmark: _Toc139362984][bookmark: _Toc168026258]8.1. Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)
[bookmark: _Toc375566398][bookmark: _Toc384210994][bookmark: _Toc384740381][bookmark: _Toc139362985]Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности, не предусматриваются.
[bookmark: _Toc168026259]8.2. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения
В соответствии с Генеральным планом Громовского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области, на расчетный срок до 2031 года на территории поселения запланировано жилищное строительство в объеме 79,5 тыс. кв. м. Все новое жилищное строительство будет представлено индивидуальными жилыми домами с участками, которые планируется обеспечивать теплом от индивидуальных источников тепловой энергии.
На период 2026 – 2027 годы предусмотрена полная реконструкция сетей ГВС (с сохранением диаметров, с изменением диаметров) от котельных пос. Громово, 
ст. Громово с установкой ГПИ-трубопроводов для обеспечения качественного хозяйственно-бытового горячего водоснабжения. 
С 2028 года планируется подключение к системе хозяйственно-бытового горячего водоснабжения от котельной пос. Громово жилых домов 
ул. Центральная, 1, ул. Центральная, 2, ул. Центральная, 3 и школы 
ул. Центральная, 13. Строительство участков тепловых сетей для обеспечения перспективного прироста тепловой нагрузки системы горячего водоснабжения будет выполнено при реконструкции сетей хозяйственно-бытового горячего водоснабжения, описание участков с указанием требуемых диаметров, длин, капиталовложений в реализацию мероприятий приведены в таблице 8.5 текущей главы.
Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки к котельным ст. Громово, п. Владимировка не предусмотрено.
[bookmark: _Toc375566399][bookmark: _Toc384210995][bookmark: _Toc384740382][bookmark: _Toc139362986][bookmark: _Toc168026260]8.3. Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения
Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения не предусматриваются.
[bookmark: _Toc375566400][bookmark: _Toc384210996][bookmark: _Toc384740383][bookmark: _Toc139362987][bookmark: _Toc168026261]8.4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных
[bookmark: _Hlk140462688]Согласно приоритетному сценарию развития системы теплоснабжения 
МО Громовское сельское поселение предусмотрено строительство двух новых газовых блочно-модульных котельных мощностью 3,56 МВт каждая, расположенных по адресам пос. Громово (ул. Центральная, 18), ст. Громово 
(ул. Строителей, 15), с выводом из эксплуатации существующих котельных 
пос. Громово, ст. Громово.
На период 2025 – 2026 гг. предусмотрено строительство участков тепловых сетей для подключения новых газовых блочно-модульных котельных к существующим тепловым сетям потребителей. Перечень участков с указанием требуемых диаметров, длин, требуемых капиталовложений в реализацию мероприятий приведены в таблице 8.1.
Капитальные затраты определены в соответствии с технико-коммерческим предложением № 1568 от 08.11.2023 г. ООО «НПФ «Интегра» (стоимость проиндексирована по состоянию на 2024 год) (Приложение 4). 
Затраты на строительство новых участков для подключения существующих тепловых сетей к новой газовой БМК пос. Громово (ул. Центральная, 18) составят
 14583,34 тыс. руб. в текущих ценах (без НДС). Затраты на строительство новых участков для подключения существующих тепловых сетей к новой газовой БМК 
ст. Громово (ул. Строителей, 15) составят 43045,05 тыс. руб. в текущих ценах (без НДС). Общие затраты на реализацию мероприятий составят 57628,39 тыс. рублей в текущих ценах (без НДС). Планируемый срок реализации – 2025 – 2026 гг.

Таблица 8.1 – Перечень мероприятий по строительству участков тепловых сетей для подключения вновь построенных источников тепловой энергии
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Объем капитальных вложений в текущих ценах (по состоянию на 2024 год)
 (без НДС), тыс. рублей
	Объем капитальных вложений (без НДС), тыс. рублей
 (на год внедрения мероприятия)
	Объем капитальных вложений (с НДС), тыс. рублей
 (на год внедрения мероприятия)
	Год реализации

	1
	Строительство нового участка тепловой сети (СО) 
"Котельная пос. Громово (проект) - существующая ТК-1" 
с прокладкой ППУ-трубопровода Dн 219 мм L = 25 м (в двухтр. исчислении), демонтаж существующего участка
 "Сущ. угольная котельная пос. Громово - сущ. ТК-1" Dн 219 мм L = 25 м (в двухтр. исчислении)
	10 416,67
	11 205,45
	13 446,54
	2025-2026

	2
	Строительство нового участка тепловой сети (СГВС) 
"Котельная пос. Громово (проект) - существующая ТК-1 ГВС" 
с прокладкой ГПИ-трубопровода (110*10; 90*8,2) L = 25 м 
(в двухтр. исчислении), демонтаж существующего участка "Сущ. угольная котельная пос. Громово - сущ. ТК-1 ГВС" 
Dн 159/108 мм L = 25 м (в двухтр. исчислении)
	4 166,67
	4 482,18
	5 378,62
	2025-2026

	3
	Строительство нового участка тепловой сети (СО)
 "Котельная ст. Громово (проект) - ТК-1.1" с прокладкой ППУ-трубопровода Dн 159 мм L = 15 м (в двухтр. исчислении), строительство нового участка "Сущ.ТК-1.1 - ВР-1" с прокладкой ППУ-трубопровода Dн 159 мм L = 25 м (в двухтр. исчислении), строительство новой тепловой камеры ТК-1.1 с запорной и дренажной арматурой, демонтаж части участка тепловой сети "ЗА ТК-1-ТК-2" Dн 159 мм L = 16 м (в двухтр. исчислении), демонтаж участка тепловой сети
"Котельная ст. Громово - ТК-1" Dн 159 мм L = 10 м 
(в двухтр. исчислении), демонтаж части участка тепловой сети "Котельная ст. Громово - ТК-5" Dн 159 мм L = 37 м 
(в двухтр. исчислении)
	18 333,33
	19 721,59
	23 665,91
	2025-2026




Продолжение таблицы 8.1.
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Объем капитальных вложений в текущих ценах (по состоянию на 2024 год)
 (без НДС), тыс. рублей
	Объем капитальных вложений (без НДС), тыс. рублей
 (на год внедрения мероприятия)
	Объем капитальных вложений (с НДС), тыс. рублей
 (на год внедрения мероприятия)
	Год реализации

	4
	Строительство нового участка сети ГВС 
"Котельная ст. Громово ГВС (проект) - ТК-2" с прокладкой ГПИ-трубопровода (63*5,8; 50*4,6) L = 56 м (в двухтр. исчислении), демонтаж участка сети ГВС 
"ЗА ТК-1 ГВС-ТК-2 ГВС" Dн 89/57 мм L = 72 м 
(в двухтр. исчислении), демонтаж участка сети ГВС 
"Котельная ст. Громово ГВС - ТК-1" Dн 57 мм L = 10 м 
(в двухтр. исчислении)
	7 000,00
	7 530,06
	9 036,07
	2025-2026

	5
	Строительство нового участка сети ГВС 
"Котельная ст. Громово ГВС (проект) - ТК-1 ГВС" с прокладкой ГПИ-трубопровода (50*4,6) L = 15 м (в двухтр. исчислении), строительство нового участка сети ГВС 
"Котельная ст. Громово ГВС (проект) - ТК-1.1 ГВС"
с прокладкой ГПИ-трубопровода (90*8,2; 75*6,8) L = 15 м 
(в двухтр. исчислении), строительство нового участка сети ГВС "ТК-1.1 ГВС-ТК-5" с прокладкой ГПИ-трубопровода 
(90*8,2; 75*6,8) L = 111 м (в двухтр. исчислении), 
демонтаж сущ. участка сети ГВС "Котельная ст. Громово ГВС - ТК-1" Dн 57 мм L = 10 м (в двухтр. исчислении), демонтаж сущ. участка сети ГВС "Котельная ст. Громово ГВС - ТК-5" Dн 89/57 мм L = 123 м (в двухтр. исчислении); установка балансировочного клапана Ballorex Dу 32 и 
запорно-регулирующей арматуры Dу 40 (1 ед.) в ТК-1 (объект регулирования - система ГВС Громовский бетонный завод) 
	17 711,72
	19 054,04
	22 864,85
	2025-2026

	
	Всего строительство участков тепловых сетей для подключения вновь построенных источников тепловой энергии
	57 628,38
	61 993,32
	74 391,98
	2025-2026




Для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения МО Громовское сельское поселение на тепловых сетях от котельных пос. Громово, ст. Громово, пос. Владимировка предусмотрены мероприятия:
– техническое обследование тепловых сетей МО Громовское сельское поселение;
– установка балансировочных клапанов и запорно-регулирующей арматуры на трубопроводах системы отопления и системы хозяйственно-бытового горячего водоснабжения в тепловых камерах и подвалах потребителей (при отсутствии возможности установки в тепловых камерах);
– наладка сетей системы отопления;
– наладка сетей системы хозяйственно-бытового горячего водоснабжения.
Реализация мероприятия по техническому обследованию тепловых сетей Громовского сельского поселения запланирована на 2025 год. Капитальные вложения в мероприятие 2 809,14 тыс. рублей в текущих ценах (без НДС). 
Реализация мероприятия по установке балансировочных клапанов и запорно-регулирующей арматуры на трубопроводах системы отопления Громовского сельского поселения с последующей наладкой системы отопления запланирована на 2026, 2027 годы. Сведения о характеристиках, количестве балансировочных клапанов и запорно-регулирующей арматуры планируемой к установке на сетях системы отопления, о необходимых капитальных вложениях приведены в таблице 8.2, объем капитальных вложений в мероприятие по последующей наладке системы отопления приведен в таблице 8.3.
Затраты на реализацию мероприятий по установке балансировочных клапанов (на обратных трубопроводах системы отопления) и запорно-регулирующей арматуры на трубопроводах системы отопления от котельных пос. Громово, 
ст. Громово, пос. Владимировка составят 1966,02 тыс. рублей в текущих ценах 
(без НДС). Планируемый срок реализации – 2026 год.
Затраты на выполнение работ по наладке: сетей системы отопления 
пос. Громово – 750 тыс. рублей в текущих ценах (без НДС); сетей системы отопления 
ст. Громово – 750 тыс. рублей в текущих ценах (без НДС); сетей системы отопления 
п. Владимировка – 500 тыс. рублей в текущих ценах (без НДС). Планируемый срок реализации: пос. Громово, ст. Громово – 2027 год; п. Владимировка – 2028 год.
Установка балансировочных клапанов и запорно-регулирующей арматуры на сетях системы хозяйственно-бытового горячего водоснабжения будет выполнена при реализации мероприятия по полной реконструкции сетей хозяйственно-бытового горячего водоснабжения в 2026 – 2027 гг. Данные о характеристиках и количестве балансировочных клапанов и запорно-регулирующей арматуры на сетях системы хозяйственно-бытового горячего водоснабжения представлены в таблице 8.5 текущей главы, объем капитальных вложений в мероприятие по последующей по наладке системы хозяйственно-бытового горячего водоснабжения приведен в таблице 8.3.
Стоимость оборудования (балансировочные клапаны, запорно-регулирующая арматура) определена в соответствии с прайс-листом производителей и приведена с учетом строительно-монтажных работ. 
Капитальные затраты по наладке систем отопления и систем хозяйственно-бытового горячего водоснабжения приведены в соответствии с коммерческим предложением ООО «Дивайс Инжиниринг» (Приложение 5).

Таблица 8.2 – Перечень мероприятий по установке балансировочных клапанов (на обратных трубопроводах системы отопления) и запорно-регулирующей арматуры на трубопроводах системы отопления
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Объем капитальных вложений в текущих ценах (по состоянию на 2024 год)
(без НДС), 
тыс. рублей
	Объем капитальных вложений (без НДС), тыс. рублей
(на год внедрения мероприятия)
	Объем капитальных вложений (с НДС), тыс. рублей
(на год внедрения мероприятия)
	Год реализации

	Котельная пос. Громово 

	1
	Установка балансировочного клапана Ballorex Dу 65 в ТК-1 
(объект регулирования - СО бани)
	54,76
	59,63
	71,55
	2026

	2
	Установка балансировочного клапана Ballorex Dу 65 в ТК-3 
(объект регулирования - СО школы ул. Центральная, 13)
	54,76
	59,63
	71,55
	2026

	3
	Установка балансировочного клапана Ballorex Dу 65 в ТК-4 
(объект регулирования - СО Дома культуры ул. Центральная, 15)
	54,76
	59,63
	71,55
	2026

	4
	Установка балансировочного клапана Ballorex Dу 65 в ТК-5 
(объект регулирования - СО жилого дома ул. Центральная, 4)
	54,76
	59,63
	71,55
	2026

	5
	Установка балансировочного клапана Ballorex Dу 65 в ТК-7 
(объект регулирования - СО жилого дома ул. Центральная, 7)
	54,76
	59,63
	71,55
	2026

	6
	Установка балансировочного клапана Ballorex Dу 40 в ТК-8 
(объект регулирования - СО жилого дома ул. Центральная, 8)
	47,36
	51,57
	61,89
	2026

	7
	Установка балансировочного клапана Ballorex Dу 20 в ТК-11 
(объект регулирования - СО магазина ул. Центральная, 11)
	18,19
	19,81
	23,77
	2026

	8
	Установка балансировочных клапанов в ТК-12: Ballorex Dу 50 
(объект регулирования - СО жилого дома ул. Центральная, 6), Dу 40 в 
ТК-12 (объект регулирования - СО Администрации и ФАП 
ул. Центральная, 12В, 12Г)
	99,58
	108,43
	130,12
	2026

	9
	Установка балансировочного клапана Ballorex Dу 65 в ТК-9.1
 (объект регулирования - СО жилого дома ул. Центральная, 5)
	54,76
	59,63
	71,55
	2026

	10
	Установка балансировочного клапана Ballorex Dу 40 в подвале жилого дома 
ул. Центральная, 1 (объект регулирования-СО жилого дома ул. Центральная, 1)
	47,36
	51,57
	61,89
	2026

	11
	Установка балансировочных клапанов в подвале жилого дома 
ул. Центральная, 2: Ballorex Dу 40 (объект регулирования - СО жилого дома 
ул. Центральная, 2), Ballorex Dу 50  (объект регулирования - СО жилого дома ул. Центральная, 3)
	99,58
	108,43
	130,12
	2026

	12
	Установка балансировочных клапанов в ТК-10: Ballorex Dу 40
 (объект регулирования - жилой дом ул. Центральная, 5а), 
Ballorex Dу 40 (объект регулирования - СО жилого дома ул. Центральная, 9)
	94,73
	103,15
	123,78
	2026




Продолжение таблицы 8.2.
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Объем капитальных вложений в текущих ценах (по состоянию на 2024 год)
(без НДС), 
тыс. рублей
	Объем капитальных вложений (без НДС), тыс. рублей
(на год внедрения мероприятия)
	Объем капитальных вложений (с НДС), тыс. рублей
(на год внедрения мероприятия)
	Год реализации

	13
	Установка запорно-регулирующей арматуры Dу 65 (2 ед.) в ТК-12 
(объект регулирования - СО жилого дома ул. Центральная, 6) 
	70,20
	76,44
	91,73
	2026

	14
	Установка запорно-регулирующей арматуры Dу 50 (2 ед.) в ТК-12 (объект регулирования - СО Администрации и ФАП ул. Центральная, 12В, 12Г) 
	65,00
	70,78
	84,93
	2026

	15
	Установка запорно-регулирующей арматуры Dу 100 (2 ед.) в подвале жилого дома ул. Центральная, 2 (объект регулирования - СО жилого дома
 ул. Центральная, 3)  
	78,00
	84,93
	101,92
	2026

	Котельная ст. Громово

	16
	Установка балансировочного клапана Ballorex Dу 80 в ТК-5.1 
(объект регулирования - СО жилого дома ул. Строителей, 5)
	58,51
	63,71
	76,45
	2026

	17
	Установка балансировочного клапана Ballorex Dу 40 в ТК-5.1 
(объект регулирования - СО детского сада ул. Строителей, 4)
	47,36
	51,57
	61,89
	2026

	18
	Установка балансировочного клапана Ballorex Dу 65 в ТК-6 
(объект регулирования - СО детского сада ул. Строителей, 4)
	54,76
	59,63
	71,55
	2026

	19
	Установка балансировочного клапана Ballorex Dу 65 в ТК-9 
(объект регулирования - СО детского сада ул. Строителей, 11)
	54,76
	59,63
	71,55
	2026

	20
	Установка балансировочного клапана Ballorex Dу 65 в ТК-10 
(объект регулирования - СО жилого дома ул. Строителей, 3)
	54,76
	59,63
	71,55
	2026

	21
	Установка балансировочного клапана Ballorex Dу 40 в ТК-11
 (объект регулирования - СО жилого дома ул. Строителей, 2)
	47,36
	51,57
	61,89
	2026

	22
	Установка балансировочного клапана Ballorex Dу 40 в ТК-12
 (объект регулирования - СО жилого дома ул. Строителей, 1)
	47,36
	51,57
	61,89
	2026

	23
	Установка балансировочного клапана Ballorex Dу 80 в ТК-3 
(объект регулирования - СО жилого дома ул. Строителей, 10)
	58,51
	63,71
	76,45
	2026

	24
	Установка балансировочного клапана Ballorex Dу 65 в ТК-3 
(объект регулирования - СО бассейна)
	54,76
	59,63
	71,55
	2026

	25
	Установка балансировочных клапанов в подвале жилого дома 
ул. Строителей, 8: Ballorex Dу 65 (объект регулирования - СО жилого дома
 ул. Строителей, 8), Ballorex Dу 40 (объект регулирования - СО магазина 
ул. Строителей, 9), Ballorex Dу 40 (объект регулирования - СО здания "Ростелеком" ул. Строителей, 12)
	149,49
	162,77
	195,33
	2026

	26
	Установка запорно-регулирующей арматуры Dу 100 (2 ед.) в ТК-5.1 
(объект регулирования - СО жилого дома ул. Строителей, 5) 
	78,00
	84,93
	101,92
	2026




Продолжение таблицы 8.2.
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Объем капитальных вложений в текущих ценах (по состоянию на 2024 год)
(без НДС), 
тыс. рублей
	Объем капитальных вложений (без НДС), тыс. рублей
(на год внедрения мероприятия)
	Объем капитальных вложений (с НДС), тыс. рублей
(на год внедрения мероприятия)
	Год реализации

	27
	Установка запорно-регулирующей арматуры Dу 80 (2 ед.) в ТК-6 
(объект регулирования - СО жилого дома ул. Строителей, 5) 
	74,10
	80,69
	96,82
	2026

	28
	Установка регулирующих шаровых кранов в ТК-8 
(объект регулирования - СО жилого дома ул. Строителей, 6) Dу 80 2 ед.
	78,00
	84,93
	101,92
	2026

	29
	Установка запорно-регулирующей арматуры в подвале жилого дома 
ул. Строителей, 8 (объект регулирования - СО магазина ул. Строителей, 9)
 Dу 50 2 ед.
	65,00
	70,78
	84,93
	2026

	Котельная п. Владимировка

	30
	Установка балансировочного клапана Ballorex Dу 40 в подвале жилого дома 
ул. Ладожская, 3 (объект регулирования - СО жилого дома ул. Ладожская, 3)
	47,36
	51,57
	61,89
	2026

	31
	Установка балансировочного клапана Ballorex Dу 40 в подвале жилого дома 
ул. Ладожская, 3 (объект регулирования - СО жилых домов ул. Ладожская, 1 
и 2)
	47,36
	51,57
	61,89
	2026

	
	Всего установка балансировочных клапанов (на обратных трубопроводах системы отопления) и запорно-регулирующей арматуры на трубопроводах системы отопления
	1 966,02
	2 140,78
	2 568,93
	2026



Таблица 8.3 – Перечень мероприятий по наладке систем отопления и горячего водоснабжения Громовского сельского поселения
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Объем капитальных вложений в текущих ценах (по состоянию на 2024 год)
(без НДС),
тыс. рублей
	Объем капитальных вложений (без НДС), тыс. рублей
(на год внедрения мероприятия)
	Объем капитальных вложений (с НДС), тыс. рублей
(на год внедрения мероприятия)
	Год реализации

	1
	Наладка системы отопления пос. Громово
	750,00
	849,33
	1 019,20
	2027

	2
	Наладка системы отопления ст. Громово
	750,00
	849,33
	1 019,20
	2027

	3
	Наладка системы отопления пос. Владимировка
	500,00
	588,87
	706,65
	2028

	4
	Наладка системы горячего водоснабжения пос. Громово
	250,00
	294,44
	353,32
	2028

	5
	Наладка системы горячего водоснабжения ст. Громово
	250,00
	294,44
	353,32
	2028

	
	Всего наладка систем отопления и горячего водоснабжения Громовского сельского поселения
	2 500,00
	2 876,41
	3 451,69
	2027-2028




[bookmark: _Toc375566401][bookmark: _Toc384210997][bookmark: _Toc384740384][bookmark: _Toc139362988][bookmark: _Toc168026262]8.5. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения
Согласно приоритетному сценарию развития системы теплоснабжения 
МО Громовское сельское поселение предлагается реконструкция участков тепловых сетей системы отопления от котельной ст. Громово в связи с их высоким физическим износом и с изменением технических характеристик, перечень реконструируемых участков, их характеристики, требуемые капитальные вложения в мероприятия приведены в таблице 8.4.
Таблица 8.4 – Перечень мероприятий по реконструкции участков тепловых сетей системы отопления (от котельной ст. Громово) в связи с их высоким физическим износом с изменением технических характеристик
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Объем капитальных вложений в текущих ценах (по состоянию на 2024 год)
(без НДС),
тыс. рублей
	Объем капитальных вложений (без НДС), тыс. рублей
(на год внедрения мероприятия)
	Объем капитальных вложений (с НДС), тыс. рублей
(на год внедрения мероприятия)
	Год реализации

	1
	Реконструкция с изменением диаметра участка сети СО "ж.д. ул. Строителей, 8 - УЗ-1" с подвальной прокладкой ППУ-трубопровода Dн 108 мм L = 10 м 
(в двухтр. исчислении), демонтаж 
сущ. участка трубопровода "
ж.д. ул. Строителей, 8 - 4.1" 1989 года прокладки подвальной прокладки 
Dн 108 мм L = 1 м (в двухтр. исчислении), демонтаж сущ. участка трубопровода "4.1 - УЗ-1" 1989 года подвальной прокладки Dн 89 мм L = 9 м (в двухтр. исчислении)
	2 000,00
	2 151,45
	2 581,74
	2025-2026

	2
	Реконструкция с изменением диаметра участка сети СО "УЗ-1 - УЗ-3" 
с подвальной прокладкой 
ППУ-трубопровода Dн 76 мм L = 28 м 
(в двухтр. исчислении), демонтаж 
сущ. участка трубопровода 1989 года подвальной прокладки Dн 89 мм 
L = 28 м (в двухтр. исчислении)
	3 733,33
	4 016,03
	4 819,24
	2025-2026

	3
	Реконструкция с изменением диаметра участка сети СО "УЗ-3 – 
ж.д. ул. Строителей, 8" с подвальной прокладкой ППУ-трубопровода 
Dн 57 мм L = 5 м (в двухтр. исчислении), демонтаж сущ. участка трубопровода 1989 года подвальной прокладки Dн 89 мм L = 5 м 
(в двухтр. исчислении)
	666,67
	717,15
	860,58
	2025-2026




Продолжение таблицы 8.4.
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Объем капитальных вложений в текущих ценах (по состоянию на 2024 год)
(без НДС),
тыс. рублей
	Объем капитальных вложений (без НДС), тыс. рублей
(на год внедрения мероприятия)
	Объем капитальных вложений (с НДС), тыс. рублей
(на год внедрения мероприятия)
	Год реализации

	4
	Реконструкция с изменением диаметра участка сети СО "ж.д. ул. Строителей, 8 - здание магазина" с прокладкой
ППУ-трубопровода Dн 57 мм L = 42 м
 (в двухтр. исчислении)
	5 600,00
	6 024,05
	7 228,86
	2025-2026

	
	Всего реконструкция участков тепловой сети системы отопления с изменением технических характеристик
	12 000,00
	12 908,68
	15 490,41
	2025-2026



Капитальные затраты определены в соответствии с технико-коммерческим предложением № 1568 от 08.11.2023 г. ООО «НПФ «Интегра» (стоимость проиндексирована по состоянию на 2024 год) (Приложение 4). 
Затраты на реконструкцию участков тепловой сети системы отопления ст. Громово в связи с их высоким физическим износом и с изменением технических характеристик составят 12 000 тыс. руб. в текущих ценах (без НДС). Планируемый срок реализации – 2025 – 2026 годы.

[bookmark: _Toc375566402][bookmark: _Toc384210998][bookmark: _Toc384740385][bookmark: _Toc139362989][bookmark: _Toc168026263]8.6. Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки
[bookmark: _Toc375566403][bookmark: _Toc384210999][bookmark: _Toc384740386][bookmark: _Toc139362990]На период 2026 – 2027 годы предусмотрена полная реконструкция сетей хозяйственно-бытового горячего водоснабжения (с сохранением диаметров, с изменением диаметров) от котельных пос. Громово, ст. Громово с применением ГПИ-трубопроводов, балансировочных клапанов и запорно-регулирующей арматуры, с последующей наладкой системы для обеспечения качественного хозяйственно-бытового горячего водоснабжения. 
С 2028 года планируется подключение к системе хозяйственно-бытового горячего водоснабжения от котельной пос. Громово жилых домов 
ул. Центральная, 1, ул. Центральная, 2, ул. Центральная, 3 и школы 
ул. Центральная, 13. 
Перечень реконструируемых участков с указанием требуемых диаметров, длин, балансировочных клапанов, запорно-регулирующей арматуры, требуемых капиталовложений в реализацию мероприятий приведены в таблице 8.5.
Капитальные затраты по реконструкции тепловых сетей системы хозяйственно-бытового горячего водоснабжения определены в соответствии с технико-коммерческим предложением ООО «НПФ «Интегра» исх. № 67 от 22.01.2024 (Приложение 4).
Затраты на реконструкцию участков тепловой сети системы хозяйственно-бытового горячего водоснабжения: пос. Громово составят 136 453,57 тыс. руб. в текущих ценах (без НДС); ст. Громово составят 81 592,27 тыс. руб. в текущих ценах (без НДС), суммарно пос. Громово и ст. Громово – 218 045,85 тыс. руб. в текущих ценах (без НДС). Планируемый срок реализации – 2026 – 2027 гг.
Капитальные вложения в мероприятие по наладке системы хозяйственно-бытового горячего водоснабжения приведены в таблице 8.3, и составят:
 пос. Громово составят 250,00 тыс. руб. в текущих ценах (без НДС); ст. Громово составят 250,00 тыс. руб. в текущих ценах (без НДС), суммарно пос. Громово и 
ст. Громово – 500,00 тыс. руб. в текущих ценах (без НДС).
Капитальные затраты по наладке систем хозяйственно-бытового горячего водоснабжения приведены в соответствии с коммерческим предложением 
ООО «Дивайс Инжиниринг» (Приложение 5).


Таблица 8.5 – Перечень мероприятий по реконструкции тепловой сети системы горячего водоснабжения с изменением технических характеристик (с применением ГПИ-трубопроводов), установкой балансировочных клапанов и запорно-регулирующей арматуры
	[bookmark: _Hlk167789156]№ п/п
	Наименование мероприятия
	Объем капитальных вложений в текущих ценах (по состоянию на 2024 год)
(без НДС), тыс. рублей
	Объем капитальных вложений (без НДС), тыс. рублей
(на год внедрения мероприятия)
	Объем капитальных вложений (с НДС), тыс. рублей
(на год внедрения мероприятия)
	Год реализации

	Котельная пос. Громово

	1
	Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС 
"ЗА ТК-1 - здание бани" с прокладкой ГПИ-трубопровода 
(40*3,7; 32*2,9)  L = 158 м (в двухтр. исчислении), 
установка балансировочного клапана Ballorex Dу 20 и запорно-регулирующей арматуры Dу 32/25 (1/1 ед.) в ТК-1 
(объект регулирования - система ГВС бани)
	19 819,54
	22 315,52
	26 778,62
	2026-2027

	2
	Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС 
"ТК-1 - ТК-2" с прокладкой ГПИ-трубопровода (110*10; 90*8,2) 
L = 92 м (в двухтр. исчислении)
	15 333,33
	17 263,99
	20 716,79
	2026-2027

	3
	Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС 
"ТК-2 - ТК-3" с прокладкой ГПИ-трубопровода (110*10; 90*8,2) 
L = 19 м (в двухтр. исчислении)
	3 166,67
	3 565,39
	4 278,47
	2026-2027

	4
	Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС 
"3А ТК-3 - здание школы" с прокладкой ГПИ-трубопровода 
(40*3,7; 32*2,9)  L = 103 м (в двухтр. исчислении), 
установка балансировочного клапана Ballorex Dу 20 и
 запорно-регулирующей арматуры Dу 32/25 (1/1 ед.) в ТК-3 
(объект регулирования - система ГВС школы ул. Центральная, 13)
	12 944,54
	14 574,87
	17 489,85
	2026-2027

	5
	Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС
 "ЗА ТК-3 - ТК-4" с прокладкой ГПИ-трубопровода (90*8,2; 75*6,8) L = 35 м (в двухтр. исчислении)
	4 375,00
	4 925,87
	5 911,04
	2026-2027

	6
	Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС 
"ТК-4 - ТК-5" с прокладкой ГПИ-трубопровода (90*8,2; 75*6,8) 
L = 77 м (в двухтр. исчислении)
	9 625,00
	10 836,91
	13 004,29
	2026-2027

	7
	Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС 
"ЗА ТК-5 - ж.д. ул. Центральная, 4" с прокладкой ГПИ-трубопровода (50*4,6; 40*3,7) L = 4,0 м (в двухтр. исчислении), установка балансировочного клапана Ballorex Dу 25 и запорно-регулирующей арматуры Dу 40/32 (1/1 ед.) в ТК-5 (объект регулирования - система ГВС жилого дома ул. Центральная, 4) 
	576,64
	649,74
	779,69
	2026-2027




Продолжение таблицы 8.5.
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Объем капитальных вложений в текущих ценах (по состоянию на 2024 год)
(без НДС), тыс. рублей
	Объем капитальных вложений (без НДС), тыс. рублей
(на год внедрения мероприятия)
	Объем капитальных вложений (с НДС), тыс. рублей
(на год внедрения мероприятия)
	Год реализации

	8
	Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС 
"ТК-5 - ТК-6" с прокладкой ГПИ-трубопровода (90*8,2; 75*6,8) L = 17,0 м (в двухтр. исчислении)
	2 125,00
	2 392,56
	2 871,08
	2026-2027

	9
	Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС 
"ЗА ТК-7 - ж.д. ул. Центральная, 7" с прокладкой 
ГПИ-трубопровода (40*3,7; 32*2,9) L = 16,0 м (в двухтр. исчислении), установка балансировочного клапана Ballorex Dу 20 и запорно-регулирующей арматуры Dу 32/25 (1/1 ед.) в ТК-7 (объект регулирования - система ГВС жилого дома ул. Центральная, 7)  
	2 069,54
	2 330,58
	2 796,69
	2026-2027

	10
	Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС 
"ЗА ТК-8 - ж.д. ул. Центральная, 8" с прокладкой 
ГПИ-трубопровода (40*3,7; 32*2,9) L = 14,0 м (в двухтр. исчислении), установка балансировочного клапана Ballorex Dу 20 и запорно-регулирующей арматуры Dу 32/25 (1/1 ед.) в ТК-8 (объект регулирования - система ГВС жилого дома ул. Центральная, 8) 
	1 819,54
	2 049,10
	2 458,92
	2026-2027

	11
	Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС 
"ЗА ТК-6 - ТК-9" с прокладкой ГПИ-трубопровода (75*6,8; 63*5,8) 
L = 42,0 м (в двухтр. исчислении)
	5 250,00
	5 911,04
	7 093,25
	2026-2027

	12
	Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС 
"ЗА ТК-9 - ТК-11" с прокладкой ГПИ-трубопровода (40*3,7; 32*2,9) L = 46,0 м (в двухтр. исчислении)
	5 750,00
	6 474,00
	7 768,79
	2026-2027

	13
	Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС
 "ТК-11 - ТК-12" с прокладкой ГПИ-трубопровода (40*3,7; 32*2,9) 
L = 37,0 м (в двухтр. исчислении)
	4 625,00
	5 207,34
	6 248,81
	2026-2027

	14
	Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС 
"ЗА ТК-9.1 - ж.д. ул. Центральная, 5" с прокладкой 
ГПИ-трубопровода (50*4,6; 40*3,7) L = 15,0 м (в двухтр. исчислении), установка балансировочного клапана Ballorex Dу 25 и запорно-регулирующей арматуры Dу 40/32 (1/1 ед.) в ТК-9.1 (объект регулирования - система ГВС жилого дома 
ул. Центральная, 5) 
	1 951,64
	2 197,87
	2 637,45
	2026-2027

	15
	Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС 
"ЗА ТК-9.1 - ж.д. ул. Центральная, 1" с прокладкой 
ГПИ-трубопровода (50*4,6; 40*3,7) L = 10,0 м 
(в двухтр. исчислении)
	1 250,00
	1 407,39
	1 688,87
	2026-2027




Продолжение таблицы 8.5.
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Объем капитальных вложений в текущих ценах (по состоянию на 2024 год)
(без НДС), тыс. рублей
	Объем капитальных вложений (без НДС), тыс. рублей
(на год внедрения мероприятия)
	Объем капитальных вложений (с НДС), тыс. рублей
(на год внедрения мероприятия)
	Год реализации

	16
	Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС
 "ж.д. ул. Центральная, 1 - УЗ-2" с  подвальной прокладкой 
ГПИ-трубопровода (50*4,6; 40*3,7) L = 21,0 м (в двухтр. исчислении), демонтаж сущ. участка ППУ-трубопровода подвальной прокладки Dн 57 мм L = 21,0 м (в двухтр. исчислении)
	2 625,00
	2 955,52
	3 546,62
	2026-2027

	17
	Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС 
"УЗ-2 - ж.д. ул. Центральная, 1" с подвальной прокладкой 
ГПИ-трубопровода (40*3,7; 32*2,9) L = 6,0 м (в двухтр. исчислении), демонтаж сущ. участка ППУ-трубопровода подвальной прокладки Dн 57 мм L = 6,0 м (в двухтр. исчислении)
	750,00
	844,43
	1 013,32
	2026-2027

	18
	Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС 
"ж.д. ул. Центральная, 1 - ж.д. ул. Центральная, 2" с прокладкой ГПИ-трубопровода (40*3,7; 32*2,9) L = 19,0 м
 (в двухтр. исчислении)
	2 375,00
	2 674,04
	3 208,85
	2026-2027

	19
	Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС 
"ж.д. ул. Центральная, 2 - УЗ-4" с подвальной прокладкой 
ГПИ-трубопровода  (40*3,7; 32*2,9) L = 5,0 м 
(в двухтр. исчислении), демонтаж сущ. участка ППУ-трубопровода подвальной прокладки Dн 57 мм  L = 5,0 м (в двухтр. исчислении)
	625,00
	703,70
	844,43
	2026-2027

	20
	Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС 
"УЗ-4 - ж.д. ул. Центральная, 2" с подвальной прокладкой 
ГПИ-трубопровода  (32*2,9; 25*2,3) L = 6,0 м 
(в двухтр. исчислении), демонтаж сущ. участка ППУ-трубопровода подвальной прокладки Dн 57 мм L = 6,0 м (в двухтр. исчислении)
	750,00
	844,43
	1 013,32
	2026-2027

	21
	Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС 
"ж.д. ул. Центральная, 2 - ж.д. ул. Центральная, 3" с прокладкой ГПИ-трубопровода (32*2,9; 25*2,3) L = 20,0 м 
(в двухтр. исчислении)
	2 500,00
	2 814,78
	3 377,74
	2026-2027




Продолжение таблицы 8.5.
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Объем капитальных вложений в текущих ценах (по состоянию на 2024 год)
(без НДС), тыс. рублей
	Объем капитальных вложений (без НДС), тыс. рублей
(на год внедрения мероприятия)
	Объем капитальных вложений (с НДС), тыс. рублей
(на год внедрения мероприятия)
	Год реализации

	22
	Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС
 "ЗА ТК-10 - здание детского сада" с прокладкой
 ГПИ-трубопровода (40*3,7; 32*2,9) L = 46,0 м (в двухтр. исчислении), установка балансировочных клапанов в ТК-10: Ballorex Dу 20 (объект регулирования - жилой дом 
ул. Центральная, 5а), Ballorex Dу 20 (объект регулирования – 
СО детского сада ул. Центральная, 9), установка запорно-регулирующей арматуры Dу 32/25  (1/1 ед.) в ТК-10 (объект регулирования - система ГВС жилого дома ул. Центральная, 5а); установка запорно-регулирующей арматуры  Dу 32/25 (1/1 ед.) 
в ТК-10 (объект регулирования - система ГВС детского сада 
ул. Центральная, 9)
	5 889,08
	6 631,50
	7 957,80
	2026-2027

	23
	Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС 
"ЗА ТК-10 - ж.д. ул. Центральная, 5а" с прокладкой 
ГПИ-трубопровода (40*3,7; 32*2,9) L = 23,0 м 
(в двухтр. исчислении)
	2 875,00
	3 237,00
	3 884,40
	2026-2027

	24
	Реконструкция участка сети ГВС "ЗА ТК-6 - ТК-7" 
с прокладкой ГПИ-трубопровода (50*4,6; 40*3,7) L = 56,0 м 
(в двухтр. исчислении)
	7 000,00
	7 881,39
	9 457,66
	2026-2027

	25
	Реконструкция участка сети ГВС "ТК-7 - ТК-8" с прокладкой 
ГПИ-трубопровода (40*3,7; 32*2,9) L = 63,0 м 
(в двухтр. исчислении)
	7 875,00
	8 866,56
	10 639,87
	2026-2027

	26
	Реконструкция участка сети ГВС "ТК-12 - ж.д. ул. Центральная, 6" 
с прокладкой ГПИ-трубопровода (40*3,7; 32*2,9) L = 6,0 м 
(в двухтр. исчислении); установка балансировочного клапана Ballorex Dу 20 и запорно-регулирующей арматуры Dу 32/25 (1/1 ед.) в ТК-12 (объект регулирования - система ГВС жилого дома 
ул. Центральная, 6) 
	819,54
	923,19
	1 107,82
	2026-2027

	27
	Реконструкция участка сети ГВС "ТК-9 - ТК9.1" с прокладкой 
ГПИ-трубопровода (75*6,8; 63*5,8) L = 53,0 м 
(в двухтр. исчислении)
	6 625,00
	7 459,17
	8 951,00
	2026-2027

	28
	Реконструкция участка сети ГВС "ЗА ТК9.1 - ТК-10" с прокладкой ГПИ-трубопровода (63*5,8; 50*4,6) L = 37,0 м 
(в двухтр. исчислении)
	4 625,00
	5 207,34
	6 248,81
	2026-2027




Продолжение таблицы 8.5.
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Объем капитальных вложений в текущих ценах (по состоянию на 2024 год)
(без НДС), тыс. рублей
	Объем капитальных вложений (без НДС), тыс. рублей
(на год внедрения мероприятия)
	Объем капитальных вложений (с НДС), тыс. рублей
(на год внедрения мероприятия)
	Год реализации

	29
	Строительство нового участка сети ГВС "УЗ-2 - ввод ГВС 
ж.д. ул. Центральная, 1 (перспектива) с прокладкой 
ГПИ-трубопровода (32*2,9; 25*2,3) L = 1,0 м подвальной прокладки (в двухтр. исчислении); установка балансировочного клапана Ballorex Dу 15 и запорно-регулирующей арматуры Dу 25/20 (1/1 ед.) в подвале жилого дома ул. Центральная, 1 (объект регулирования - система ГВС (перспектива) жилого дома ул. Центральная, 1) 
	187,832
	211,08
	253,29
	2026-2027

	30
	Строительство нового участка сети ГВС "УЗ-4 - ввод ГВС 
ж.д. ул. Центральная, 2 (перспектива) с прокладкой 
ГПИ-трубопро-вода (32*2,9; 25*2,3) L = 1,0 м подвальной прокладки (в двухтр. исчислении); установка балансировочного клапана Ballorex Dу 15 в подвале жилого дома ул. Центральная, 2 (объект регулирования - система ГВС (перспектива) жилого дома ул. Центральная, 2); установка балансировочного клапана 
Ballorex Dу 15 в подвале жилого дома ул. Центральная, 2 (объект регулирования - система ГВС (перспектива) жилого дома 
ул. Центральная, 3); установка запорно-регулирующей арматуры 
Dу 25/20 (2/2 ед.) и в подвале жилого дома ул. Центральная, 2 (объекты регулирования - система ГВС (перспектива) жилых домов ул. Центральная, 2, 3) 
	250,66
	282,23
	338,68
	2026-2027

	Котельная ст. Громово

	31
	Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС
 "ТК-2 - ТК-3" с прокладкой ГПИ-трубопровода (63*5,8; 50*4,6) L = 80,0 м (в двухтр. исчислении), установка балансировочного клапана Ballorex Dу 25 и запорно-регулирующей арматуры Dу 40/32 (1/1 ед.) в ТК-3 (объект регулирования - система ГВС жилого дома ул. Строителей, 10), установка запорно-регулирующей арматуры 
Dу 40/32 (1/1 ед.) в ТК-3 (объект регулирования - тупиковая система ГВС (закольцовка внутри) бассейна) 
	10 132,54
	11 409,21
	13 691,06
	2026-2027

	32
	Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС 
"ЗА ТК-3 - ж.д. ул. Строителей, 10" с прокладкой ГПИ-трубопровода (50*4,6; 40*3,7) 40,0 м (в двухтр. исчислении)
	5 000,00
	5 629,56
	6 755,47
	2026-2027




Продолжение таблицы 8.5.
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Объем капитальных вложений в текущих ценах (по состоянию на 2024 год)
(без НДС), тыс. рублей
	Объем капитальных вложений (без НДС), тыс. рублей
(на год внедрения мероприятия)
	Объем капитальных вложений (с НДС), тыс. рублей
(на год внедрения мероприятия)
	Год реализации

	33
	Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС 
"ЗА ТК-3 - здание бассейна" с прокладкой ГПИ-трубопровода (50*4,6; 40*3,7) 29,0 м (в двухтр. исчислении)
	3 625,00
	4 081,43
	4 897,72
	2026-2027

	34
	Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС 
"УЗ-2 - ввод ТП ГВС ж.д. ул. Строителей, 8" с подвальной прокладкой ГПИ-трубопровода (50*4,6; 40*3,7) L = 1,0 м 
(в двухтр. исчислении), демонтаж сущ. участка трубопровода 
"УЗ-2 - ввод ТП ГВС ж.д. ул. Строителей, 8" 1989 года подвальной  прокладки Dн 57/45 мм L = 1,0 м (в двухтр. исчислении), 
демонтаж неэксплуатируемого участка сети "УЗ-2 - ж.д. 
ул. Строителей, 8" 1989 года подвальной  прокладки Dн 57/45 мм 
L = 35,0 м (в двухтр. исчислении)
	125,00
	140,74
	168,89
	2026-2027

	35
	Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС 
"ЗА ТК-5 - ТК-5.1" с прокладкой ГПИ-трубопровода 
(63*5,8; 50*4,6) L = 14,0 м (в двухтр. исчислении)
	1 750,00
	1 970,35
	2 364,42
	2026-2027

	36
	Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС 
"ЗА ТК-5.1 - здание детского сада" с прокладкой ГПИ-трубопровода (32*2,9; 25*2,3) L = 10,0 м (в двухтр. исчислении), установка запорно-регулирующей арматуры Dу 25/20 (1/1 ед.) в ТК-5.1 (объект регулирования - система ГВС детского сада 
ул. Строителей, 4) 
	1 298,75
	1 462,60
	1 755,12
	2026-2027

	37
	Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС 
"ТК-5.1 - жилой дом ул. Строителей, 5" с прокладкой
 ГПИ-трубопровода (50*4,6; 40*3,7) L = 50,0 м (в двухтр. исчислении), установка балансировочного клапана Ballorex Dу 25 и запорно-регулирующей арматуры Dу 40/32 (1/1 ед.) в ТК-5.1 (объект регулирования - система ГВС жилого дома 
ул. Строителей, 5) 
	6 326,64
	7 123,74
	8 548,49
	2026-2027

	38
	Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС 
"ЗА ТК-6 - здание детского сада" с прокладкой 
ГПИ-трубопровода (32*2,9) L = 10,0 м (только прямой трубопровод), установка запорно-регулирующей арматуры 
Dу 25 (1 ед.) в ТК-6 (объект регулирования - тупиковая система ГВС детского сада ул. Строителей, 4) 
	650,35
	732,40
	878,88
	2026-2027




Продолжение таблицы 8.5.
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Объем капитальных вложений в текущих ценах (по состоянию на 2024 год)
(без НДС), тыс. рублей
	Объем капитальных вложений (без НДС), тыс. рублей
(на год внедрения мероприятия)
	Объем капитальных вложений (с НДС), тыс. рублей
(на год внедрения мероприятия)
	Год реализации

	39
	Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС 
"ТК-6 - ТК-7" с прокладкой ГПИ-трубопровода (90*8,2; 75*6,8) 
L = 31 м (в двухтр. исчислении)
	3 875,00
	4 362,91
	5 235,49
	2026-2027

	40
	Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС 
"ТК-7 - ТК-8" с прокладкой ГПИ-трубопровода (50*4,6; 40*3,7)
 L = 2 м (в двухтр. исчислении)
	250,00
	281,48
	337,77
	2026-2027

	41
	Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС 
"ЗА ТК-8 - жилой дом ул. Строителей, 6" с прокладкой 
ГПИ-трубопровода (50*4,6; 40*3,7) L = 23 м (в двухтр. исчислении), установка регулирующих шаровых кранов Dу 40/32 (1/1 ед.) в 
ТК-8 (объект регулирования - система ГВС жилого дома 
ул. Строителей, 6) 
	2 940,0
	3 310,61
	3 972,73
	2026-2027

	42
	Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС 
"ЗА ТК-7 - ТК-9" с прокладкой ГПИ-трубопровода (75*6,8; 63*5,8) L = 35 м (в двухтр. исчислении)
	4 375,00
	4 925,87
	5 911,04
	2026-2027

	43
	Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС 
"ЗА ТК-9 - ж.д. ул. Строителей, 11" с прокладкой 
ГПИ-трубопровода (50*4,6; 40*3,7) L = 10 м (в двухтр. исчислении),установка балансировочного клапана Ballorex Dу 25 и запорно-регулирующей арматуры Dу 40/32 (1/1 ед.) в ТК-9 (объект регулирования - система ГВС жилого дома ул. Строителей, 11) 
	1 326,64
	1 494,18
	1 793,01
	2026-2027

	44
	Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС 
"ТК-9 - ТК-10" с прокладкой ГПИ-трубопровода (63*5,8; 50*4,6) L = 10 м (в двухтр. исчислении)
	1 250,00
	1 407,39
	1 688,87
	2026-2027

	45
	Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС 
"ЗА ТК-10 - жилой дом ул. Строителей, 3" с прокладкой 
ГПИ-трубопровода (50*4,6; 40*3,7) L = 20 м  (в двухтр. исчислении), установка балансировочного клапана Ballorex Dу 25 
и запорно-регулирующей арматуры Dу 40/32 (1/1 ед.) в ТК-10 (объект регулирования - система ГВС жилого дома 
ул. Строителей, 3)
	2 576,64
	2 901,57
	3 481,88
	2026-2027



Продолжение таблицы 8.5.
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Объем капитальных вложений в текущих ценах (по состоянию на 2024 год)
(без НДС), тыс. рублей
	Объем капитальных вложений (без НДС), тыс. рублей
(на год внедрения мероприятия)
	Объем капитальных вложений (с НДС), тыс. рублей
(на год внедрения мероприятия)
	Год реализации

	46
	Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС 
"ЗА ТК-10 - 10.1" с прокладкой ГПИ-трубопровода (50*4,6; 40*3,7) L = 85 м (в двухтр. исчислении)
	10 625,00
	11 962,82
	14 355,38
	2026-2027

	47
	Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС 
"ЗА ТК-11 - ввод ГВС ж.д. ул. Строителей, 2" с прокладкой ГПИ-трубопровода (40*3,7; 32*2,9) L = 13 м (в двухтр. исчислении), установка балансировочного клапана Ballorex Dу 20 и запорно-регулирующей арматуры Dу 32/25 (1/1 ед.) в ТК-11 (объект регулирования - система ГВС жилого дома ул. Строителей, 2) 
	1 694,54
	1 908,36
	2 290,03
	2026-2027

	48
	Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС 
"ЗА ТК-11 - ТК-12" с прокладкой ГПИ-трубопровода (40*3,7; 32*2,9) L = 52 м (в двухтр. исчислении)
	5 625,00
	6 333,26
	7 599,91
	2026-2027

	49
	Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС 
"ЗА ТК-12 - ввод ГВС ул. Строителей, 1" с прокладкой ГПИ-трубопровода (40*3,7; 32*2,9) L = 15 м (в двухтр. исчислении), установка балансировочного клапана Ballorex Dу 20 и запорно-регулирующей арматуры Dу 32/25 (1/1 ед.) в ТК-12 (объект регулирования - система ГВС жилого дома ул. Строителей, 1)
	1 944,54
	2 189,84
	2 627,81
	2026-2027

	50
	Реконструкция участка сети ГВС "ТК-3 - ТК-4" с прокладкой 
ГПИ-трубопровода (50*4,6; 40*3,7) L = 61,0 м (в двухтр. исчислении) 
	7 625,00
	8 585,08
	10 302,10
	2026-2027

	51
	Реконструкция участка сети ГВС "ЗА ТК-4 - ж.д. ул. Строителей, 8" с прокладкой ГПИ-трубопровода (50*4,6; 40*3,7) L = 13,0 м (в двухтр. исчислении) 
	1 625,00
	1 829,61
	2 195,53
	2026-2027

	52
	Реконструкция участка сети ГВС "ж.д. ул. Строителей, 8 - УЗ-2" 
с подвальной прокладкой ГПИ-трубопровода (50*4,6; 40*3,7) 
L = 3,0 м (в двухтр. исчислении); установка балансировочного клапана Ballorex Dу 25  и запорно-регулирующей арматуры 
Dу 40/32 (1/1 ед.) в подвале жилого дома ул. Строителей, 8 (объект регулирования - система ГВС жилого дома ул. Строителей, 8)
	451,64
	509,01
	610,81
	2026-2027


Продолжение таблицы 8.5.
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Объем капитальных вложений в текущих ценах (по состоянию на 2024 год)
(без НДС), тыс. рублей
	Объем капитальных вложений (без НДС), тыс. рублей
(на год внедрения мероприятия)
	Объем капитальных вложений (с НДС), тыс. рублей
(на год внедрения мероприятия)
	Год реализации

	53
	Реконструкция участка сети ГВС "ТК-5 - ТК-6" с прокладкой 
ГПИ-трубопровода (90*8,2; 75*6,8) L = 52,0 м 
(в двухтр. исчислении)
	6 500,00
	7 318,43
	8 782,12
	2026-2027

	
	Всего реконструкция участков тепловой сети системы горячего водоснабжения с изменением технических характеристик
	218 045,85
	245 508,96
	294 610,74
	2026-2027



[bookmark: _Toc168026264]8.7. Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса
[bookmark: _Hlk140462731]Для повышения надежности системы централизованного теплоснабжения Громовского сельского поселения необходимо провести капитальный ремонт участков тепловых сетей, имеющих длительный срок эксплуатации (более 30 лет). Для части участков, имеющих длительный срок эксплуатации, предусматривается реконструкция с измерением диаметра, данные участки учтены в таблице 8.4.
 Схемой теплоснабжения предусматривается капитальный ремонт участка тепловых сетей от котельной ст. Громово в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, наименование участка, его характеристики и объем капитальных вложений в мероприятие приведен в таблице 8.6.
Таблица 8.6 – Мероприятие по капитальному ремонту участка тепловой сети системы отопления
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Объем капитальных вложений в текущих ценах (по состоянию на 2024 год)
(без НДС), тыс. рублей
	Объем капитальных вложений (без НДС), тыс. рублей
(на год внедрения мероприятия)
	Объем капитальных вложений (с НДС), тыс. рублей
(на год внедрения мероприятия)
	Год реализации

	6.1
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом участка сети СО "УЗ-1-ввод ТП 
ж.д. ул. Строителей, 8" с подвальной прокладкой ППУ-трубопровода 
Dн 89 мм L = 3 м (в двухтр. исчислении)
	400,00
	430,29
	516,35
	2025-2026

	
	Всего капитальный ремонт участка тепловой сети системы отопления
	400,00
	430,29
	516,35
	2025-2026


[bookmark: _Toc375566404][bookmark: _Toc384211000][bookmark: _Toc384740387][bookmark: _Toc139362991]
[bookmark: _Toc168026265]8.8. Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации насосных станций
Для повышения качества и надежности теплоснабжения потребителей тепловой энергией строительства и реконструкции насосных станций не требуется.

[bookmark: _Toc139362992][bookmark: _Toc168026266]8.9. Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей, и сооружений на них
Актуализирован перечень мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, актуализированы капитальные затраты в предложенные мероприятия в текущих ценах и ценах на год внедрения мероприятия


[bookmark: _Toc168026267][bookmark: _Toc2343169][bookmark: _Toc139362994]ГЛАВА 9. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
[bookmark: _Toc168026268]9.1. Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков такой системы, на закрытую систему горячего водоснабжения
В соответствии с требованием Федерального Закона № 190-ФЗ от 27 июля                 2010 г «О теплоснабжении» (внесены Федеральным законом № 417-ФЗ от 7 декабря 2011 г.), с 1 января 2013 г. подключение вновь вводимых объектов капитального строительства к системам ГВС должно осуществляться только по закрытой схеме.
Схема присоединения потребителей от котельных пос. Громово и ст. Громово – закрытая, четырехтрубная. Схема присоединения потребителей от котельной
 п. Владимировка – закрытая, двухтрубная.
На территории Громовского сельского поселения отсутствуют открытые системы теплоснабжения (горячего водоснабжения).
[bookmark: _Toc139362995][bookmark: _Toc168026269]9.2. Обоснование и пересмотр графика температур теплоносителя и его расхода в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения)
На момент актуализации схемы теплоснабжения МО Громовское сельское поселение все потребители подключены к системе горячего водоснабжения по закрытой схеме. Действующие температурные графики приведены в разделе 1.3.6 главы 1 ОМ, пересмотр графика температур теплоносителя не требуется.
[bookmark: _Toc2343170][bookmark: _Toc139362996][bookmark: _Toc168026270]9.3. Предложения по реконструкции тепловых сетей в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения), на отдельных участках таких систем, обеспечивающих передачу тепловой энергии к потребителям
В настоящее время в МО Громовское сельское поселение на всех котельных имеет место закрытая система теплоснабжения. Мероприятия по переводу абонентов на закрытую схему горячего водоснабжения не предполагаются.
[bookmark: _Toc2343171][bookmark: _Toc139362997][bookmark: _Toc168026271]9.4. Расчет потребности инвестиций для перевода открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения
В настоящее время на территории Громовского сельского поселения на всех котельных имеет место закрытая система теплоснабжения. Инвестиционные вложения на перевод систем горячего водоснабжения в закрытые системы не предполагаются.
[bookmark: _Toc2343172][bookmark: _Toc139362998][bookmark: _Toc168026272]9.5. Оценка экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения
[bookmark: _Toc139362999]В настоящее время на территории Громовского сельского поселения на всех котельных имеет место закрытая система теплоснабжения. Мероприятия по переводу абонентов на закрытую схему горячего водоснабжения не предполагаются. Инвестиционные вложения на перевод систем горячего водоснабжения в закрытые системы не предполагаются.
[bookmark: _Toc168026273]9.6. Расчет ценовых (тарифных) последствий для потребителей в случае реализации мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения
В настоящее время на территории Громовского сельского поселения на всех котельных имеет место закрытая система теплоснабжения. Мероприятия по переводу абонентов на закрытую схему горячего водоснабжения не предполагаются. Инвестиции для перевода систем теплоснабжения в закрытые не предполагаются.
[bookmark: _Toc139363000][bookmark: _Toc168026274]9.7. Описание актуальных изменений в предложениях по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию переоборудованных центральных и индивидуальных тепловых пунктов
Актуализированы ссылки на нормативные документы.
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[bookmark: _Toc168026275]ГЛАВА 10. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ
Перспективные топливные балансы разрабатываются в соответствии с пунктами 23, 70 Требований к схемам теплоснабжения.
В результате разработки должны быть решены следующие задачи:
– установлены перспективные объемы тепловой энергии, вырабатываемой на всех источниках тепловой энергии, обеспечивающие спрос на тепловую энергию и теплоноситель для потребителей, на собственные нужды котельных, на потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям;
– установлены объемы топлива для обеспечения выработки тепловой энергии на каждом источнике тепловой энергии;
– определены виды топлива, обеспечивающие выработку необходимой тепловой энергии;
– установлены показатели эффективности использования топлива и предлагаемого к использованию теплоэнергетического оборудования.
[bookmark: _Toc384740388][bookmark: _Toc168026276]10.1.	Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения
В настоящее время в качестве основного топлива на всех источниках централизованного теплоснабжения используется каменный уголь.
Существующий топливный баланс потребления топлива источниками тепловой энергии в 2023 году (источник – сведения программы CALC.WARM4.47, факт 2023 года) приведен в таблице 10.1.
Таблица 10.1 – Существующий баланс потребления топлива источниками тепловой энергии в 2023 году (источник – сведения программы CALC.WARM4.47)
	Баланс топлива
за год
	Израсходовано топлива
	Низшая теплота сгорания, ккал/нм3, ккал/кг (для угля)
	УРУТ, 
кг у.т./Гкал

	
	натурального топлива
(каменный уголь)
	условного топлива, 
т. у. т.
	
	

	Уголь каменный
	4384,110 т угля
	2688,122
	4292
	-

	Котельная 
пос. Громово, 
ул. Центральная, 18
	1855,0 т угля
	1131,550
	4270
	274,35

	Котельная 
ст. Громово, 
ул. Строителей, 15
	2252,810 т угля
	1374,214
	4270
	246,96

	Котельная 
пос. Владимировка, 
ул. Ладожская, 15
	276,300 т угля 
	182,358
	4620
	281,25



Перспективные топливные балансы источников тепловой энергии (существующих и перспективных) приведены в таблице 10.2.


Таблица 10.2 – Перспективные топливные балансы источников тепловой энергии (существующих и перспективных)
	[bookmark: _Hlk167868225]Источник тепловой энергии
	Показатели по годам на перспективу

	
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	2031 год

	Котельная пос. Громово (существующая угольная котельная – в эксплуатации до 2027 года)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Выработка тепловой энергии, Гкал
	4124,726
	4124,726
	4124,726
	-
	-
	-
	-
	-

	Удельный расход условного топлива, 
кг у. т./Гкал
	251,03
	251,03
	251,03
	-
	-
	-
	-
	-

	Расход условного топлива, т у. т.
	1035,43
	1035,43
	1035,43
	-
	-
	-
	-
	-

	Расход натурального топлива (каменный уголь), т
	1697,43
	1697,43
	1697,43
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимальный часовой расход условного топлива (зимний), т/ч
	0,56
	0,56
	0,56
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимальный часовой расход условного топлива (летний), т/ч
	0,279
	0,279
	0,279
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная пос. Громово 
(с 2027 года – новая газовая БМК)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Выработка тепловой энергии, Гкал
	-
	-
	-
	4366,11
	4402,863
	4402,863
	4402,863
	4402,863

	Удельный расход условного топлива, 
кг у.т./Гкал
	-
	-
	-
	168,7
	168,7
	168,7
	168,7
	168,7

	Расход условного топлива, т у. т.
	-
	-
	-
	736,563
	742,763
	742,763
	742,763
	742,763

	Расход натурального топлива (природный газ), тыс. м3
	-
	-
	-
	652,65
	658,14
	658,14
	658,14
	658,14

	Максимальный часовой расход условного топлива (зимний), тыс. м3/ч
	-
	-
	-
	0,122
	0,122
	0,122
	0,122
	0,122

	Максимальный часовой расход условного топлива (летний), тыс. м3/ч
	-
	-
	-
	0,0196
	0,0196
	0,0196
	0,0196
	0,0196




Продолжение таблицы 10.2
	Источник тепловой энергии
	Показатели по годам на перспективу

	
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	2031 год

	Котельная ст. Громово (существующая угольная котельная – в эксплуатации до 2027 года)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Выработка тепловой энергии, Гкал
	5564,560
	5564,560
	5564,560
	-
	-
	-
	-
	-

	Удельный расход условного топлива, 
кг у. т./Гкал
	279,93
	279,93
	279,93
	-
	-
	-
	-
	-

	Расход условного топлива, т у. т.
	1557,71
	1557,71
	1557,71
	-
	-
	-
	-
	-

	Расход натурального топлива (каменный уголь), т
	2553,62
	2553,62
	2553,62
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимальный часовой расход условного топлива (зимний), т/ч
	0,543
	0,543
	0,543
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимальный часовой расход условного топлива (летний),т/ч
	0,083
	0,083
	0,083
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная пос. Громово (с 2027 года – 
новая газовая БМК)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Выработка тепловой энергии, Гкал
	-
	-
	-
	5706,87
	5641,759
	5641,759
	5641,759
	5641,759

	Удельный расход условного топлива, 
кг у. т./Гкал
	-
	-
	-
	165,2
	165,2
	165,2
	165,2
	165,2

	Расход условного топлива, т у. т.
	-
	-
	-
	942,775
	932,019
	932,019
	932,019
	932,019

	Расход натурального топлива (природный газ), т
	-
	-
	-
	835,370
	825,840
	825,840
	825,840
	825,840

	Максимальный часовой расход условного топлива (зимний), тыс. м3/ч
	-
	-
	-
	0,161
	0,161
	0,161
	0,161
	0,161

	Максимальный часовой расход условного топлива (летний), тыс. м3/ч
	-
	-
	-
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026




Продолжение таблицы 10.2
	Источник тепловой энергии
	Показатели по годам на перспективу

	
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	2031 год

	Котельная пос. Владимировка (существующая угольная котельная – в эксплуатации до 
2029 года)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Выработка тепловой энергии, Гкал
	649,169
	649,169
	649,169
	649,169
	649,169
	-
	-
	-

	Удельный расход условного топлива, 
кг у. т./Гкал
	301,54
	301,54
	301,54
	301,54
	301,54
	-
	-
	-

	Расход условного топлива, т у. т.
	195,750
	195,750
	195,750
	195,750
	195,750
	-
	-
	-

	Расход натурального топлива, т
	296,590
	296,590
	296,590
	296,590
	296,590
	-
	-
	-

	Максимальный часовой расход условного топлива (зимний), т/ч
	0,0923
	0,0923
	0,0923
	0,0923
	0,0923
	-
	-
	-

	Максимальный часовой расход условного топлива (летний), т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная пос. Громово (с 2029 года – 
электрокотельная)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Выработка тепловой энергии, Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	649,725
	649,725
	649,725

	Удельный расход электроэнергии, кВт ч/Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	1550,0
	1550,0
	1550,0

	Расход электроэнергии, тыс. кВт ч
	-
	-
	-
	-
	-
	1007,074
	1007,074
	1007,074




[bookmark: _Toc384740389][bookmark: _Toc168026277]10.2.	Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов аварийных видов топлива
Расчеты нормативных запасов топлива проводятся на основании фактических данных по видам использования аварийного топлива на источниках в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 10.08.2012 № 377  «О порядке определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе в целях государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения» (с изменениями на 22 августа 2013 г.), «Инструкцией об организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях и котельных», утвержденной приказом Министерства энергетики РФ от 4 сентября 2008 г. № 66.
Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) на котельных складывается из двух составляющих: неснижаемого нормативного запаса топлива (ННЗТ) и нормативного эксплуатационного запаса топлива (НЭЗТ).
ННЗТ на отопительных котельных создается в целях обеспечения их работы в условиях непредвиденных обстоятельств (перерывы в поступлении топлива; резкое снижение температуры наружного воздуха и т.п.) при невозможности использования или исчерпании нормативного эксплуатационного запаса топлива. НЭЗТ необходим для надежной и стабильной работы котельных и обеспечивает плановую выработку тепловой энергии.
ННЗТ определяется в соответствии с Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) (утв. приказом Министерства энергетики РФ от 10 августа 2012 г. № 377) по формуле



где  – среднее значение выработки тепловой энергии в самом холодном месяце, Гкал/сутки;
 – расчетный норматив удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии, т у.т./Гкал;
К – переводной коэффициент из натурального топлива в условное;
Т – длительность периода, на который формируется объем неснижаемого запаса топлива, суток. Количество суток, на которое рассчитывается ННЗТ, определяется фактическим временем, необходимым для доставки топлива от поставщика или базовых складов и временем, необходимым для погрузочно-разгрузочных работ. Определяется в соответствии с таблицей 10.3.
Таблица 10.3 – Количество суток создания объема запаса топлива в зависимости от вида топлива и способа его доставки
	Вид топлива 
	Способ доставки топлива 
	Объем запаса топлива, суток 

	твердое 
	железнодорожный транспорт 
	14

	
	автотранспорт
	7

	жидкое 
	железнодорожный транспорт 
	10

	
	автотранспорт 
	5



В таблице 10.4 приведены сведения по общему нормативному запасу топлива (ОНЗТ) на источниках Громовского сельского поселения по состоянию на 01.01.2023 г.
Таблица 10.4 – Сведения по общему нормативному запасу топлива (ОНЗТ) на 01.01.2023 г. на источниках теплоснабжения Громовского сельского поселения
	Топливо
	ОНЗТ, т
	в т. ч.

	
	
	неснижаемый запас (ННЗТ)
	эксплуатационный запас (НЭЗТ)

	Каменный уголь, т
	685
	105
	580



Основным топливом на перспективу при строительстве новых блочно-модульных котельных в пос. Громово и ст. Громово с выводом из эксплуатации существующих угольных котельных на территории Громовского СП будет природный газ. Объем и вид резервного топлива (при необходимости) требуется определить проектом.
При реконструкции существующей котельной пос. Владимировка в существующем модернизированном в соответствии с проектом здании будут установлены 4 электрокотла (4 х 100 кВт). Также рядом с котельной планируется установка резервной контейнерной дизель-генераторной станции, коммерческое предложение компании «GENERATOR SPB» приведено в Приложении 3.
В соответствии с п. 13.45 СП 89.13330.2016 Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76 вместимость резервуара хранения жидкого топлива для аварийного топлива, доставляемого железнодорожным или автомобильным транспортом, должна быть равна объему трехсуточного расхода.
В соответствии с коммерческим предложением компании «GENERATOR SPB» часовой расход ДТ для работы контейнерной дизель-генераторной станции марки Doosan GMP 630 DM установленной мощностью 460 кВт составляет 94,2 л/ч. Таким образом, трехсуточный запас ДТ составит: 94,2 х 24х 3 = 6782,4 л =
= 6782,4 х 0,86 = 5833 т.

[bookmark: _Toc2343176][bookmark: _Toc168026278]10.3. Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива
Основным видом топлива, потребляемым на котельных Громовского сельского поселения, является каменный уголь. Резервным видом топлива для всех котельных являются дрова.
[bookmark: _Hlk140408765]При установке новых газовых блочно-модульных котельных и выводе существующих угольных котельных пос. Громово и ст. Громово преобладающим видом топлива будет природный газ.

В соответствии с изменениями, внесенными в Постановление правительства РФ № 154 от 22.02.2012 г. (в ред. постановления Правительства РФ от 23.03.2016 г. № 229 «О внесении изменений в требования к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения») местные виды топлива – топливные ресурсы, использование которых потенциально возможно в районах (территориях) их образования, производства, добычи (торф и продукты его переработки, попутный газ, отходы деревообработки, отходы сельскохозяйственной деятельности, отходы производства и потребления, в том числе твердые коммунальные отходы, и иные виды топливных ресурсов), экономическая эффективность потребления которых ограничена районами (территориями) их происхождения.
Использование возобновляемых источников энергии не предусматривается.

[bookmark: _Toc168026279]10.4. Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их доля и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемого для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения
Основным видом топлива, потребляемым на источниках тепловой энергии Громовского сельского поселения, является каменный уголь. Характеристики топлива, используемого для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения, представлены в пункте 1.8.5 Схемы теплоснабжения.


[bookmark: _Toc168026280]10.5. Преобладающий в поселении вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении

Преобладающим видом топлива в Громовском сельском поселении является каменный уголь, доля потребления которого составляет 100 %.
[bookmark: _Hlk140463033]При установке блочно-модульных газовых котельных и выводе существующих угольных котельных пос. Громово и ст. Громово преобладающим видом топлива будет природный газ.
[bookmark: _Toc168026281]10.6. Приоритетное направление развития топливного баланса поселения
В соответствии с актуализированной Программой развития газоснабжения и газификации Ленинградской области на 2021 – 2025 годы, Региональной программой газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ленинградской области на 2022 – 2031 гг. (в редакции Постановления Правительства Ленинградской области № 438 от 27.06.2022 г.) планируется газификация Громовского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области.
Письмом АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» в адрес ООО «Энерго-Ресурс», вх. № 60/16943 от 28.12.2022 г. сообщается, что осуществляется строительство межпоселкового газопровода от ГРС «Саперное», 
пос. Шумилино, пос. Суходолье, пос. Громово с отводом на пос. Лосево и 
пос. Соловьевку Приозерского муниципального района Ленинградской области, который создаст техническую возможность подключения котельных пос. Громово, 
ул. Центральная, 18 и ст. Громово, ул. Строителей, 15.
Ввиду планируемой газификации и высокой степени износа основного и вспомогательного оборудования и зданий котельных целесообразным вариантом развития системы централизованного теплоснабжения поселения является строительство новых газовых блочно-модульных котельных (с ориентировочным сроком ввода в эксплуатацию в 2027 г.) и реконструкция существующей угольной котельной пос. Владимировка, ул. Ладожская, 15, предусматривающая демонтаж существующего оборудования котельной и установку 4-х электрокотлов по 100 кВт и вспомогательного оборудования электрокотельной в здании существующей котельной с дополнительной установкой резервной контейнерной дизель-генераторной станции установленной мощностью 460 кВт на территории рядом с котельной.
Решение о реконструкции котельной пос. Владимировка с использование электрокотлов принято в соответствии со сложностью организации доставки дизельного топлива на котельную и невозможностью подвода газа.
При установке блочно-модульных газовых котельных и выводе существующих угольных котельных пос. Громово и ст. Громово преобладающим в поселении видом топлива будет природный газ.
[bookmark: _Toc168026282]10.7. Описание изменений в перспективных топливных балансах за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию построенных и реконструированных источников тепловой энергии
В текущей актуализации схемы теплоснабжения МО пересмотрен перспективный топливный баланс с учётом строительства новых блочно-модульных газовых котельных (срок ввода в эксплуатацию – 2028 год) и реконструкции существующей угольной котельной пос. Владимировка, предусматривающей демонтаж существующего оборудования и установку 4-х электрокотлов 
(4 х 100 кВт).
Решение о реконструкции котельной пос. Владимировка с использование электрокотлов принято в соответствии со сложностью организации доставки дизельного топлива на котельную и невозможностью подвода газа.
При установке блочно-модульных газовых котельных и выводе существующих угольных котельных пос. Громово и ст. Громово преобладающим в поселении видом топлива будет природный газ.


[bookmark: _Toc168026283][bookmark: _Toc384211006]ГЛАВА 11. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
В соответствии с СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 способность проектируемых и действующих источников тепла, тепловых систем и в целом систем централизованного теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, горячего водоснабжения) следует определять по трем показателям (критериям): вероятности безотказной работы (Р), коэффициенту готовности (Кг), живучести (Ж).
Вероятность безотказной работы системы [Р] – это способность системы не допускать отказов, приводящих к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже нормативных.
Коэффициент готовности системы [Кг] – это вероятность работоспособного состояния системы в произвольный момент времени поддерживать в отапливаемых помещениях расчетную внутреннюю температуру, кроме периодов снижения температуры, допускаемых нормативами.
Нормативное значение показателя готовности системы ТС:
готовность системы ТС к отопительному сезону;
достаточность установленной тепловой мощности источника теплоты для обеспечения исправного функционирования системы ТС при нерасчетных похолоданиях;
способность тепловых сетей обеспечить исправное функционирование системы ТС при нерасчетных похолоданиях;
организационные и технические мероприятия, необходимые для обеспечения исправного функционирования системы ТС на уровне заданной готовности;
нормативное число часов готовности для источника теплоты;
Потребители теплоты по требованию к надежности теплоснабжения делятся на три категории:
Первая категория – потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях, ниже предусмотренных ГОСТ 30494 (больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п.) 
Вторая категория – потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч: жилых и общественных зданий до 12 °С; промышленных зданий до 8 °С.
Третья категория – остальные потребители.
В соответствии с пунктом 6.26 СП 124.13330.2012 минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для:
источника теплоты PИТ = 0,97;
тепловых сетей PТС = 0,9;
потребителя теплоты PПТ = 0,99;
системы централизованного теплоснабжения в целом Pсцт= 0,86.
Для оценки надежности системы теплоснабжения используются показатели, установленные в соответствии с Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от                 08.08.2012 г. № 808 (в ред. от 27.05.2023 г.) и Методическими указания по анализу показателей, используемыми для оценки надежности систем теплоснабжения (утверждены приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.07.2013 г. № 310).
В соответствии с «Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации» и «Методическими указания по анализу показателей, используемыми для оценки надежности систем теплоснабжения» системы теплоснабжения поселений по условиям обеспечения классифицируются по показателям надежности на высоконадежные, надежные, малонадежные, ненадежные.
Для оценки надежности систем теплоснабжения необходимо использовать показатели надежности структурных элементов системы теплоснабжения и внешних систем электро-, водо-, топливоснабжения источников тепловой энергии.
Показатель надежности электроснабжения источников тепла (Кэ) характеризуется наличием или отсутствием резервного электропитания. Принимается:
– Кэ = 1,0 – при наличии резервного электроснабжения;
– Кэ = 0,60 – при отсутствии резервного источника электроснабжения.
Показатель надежности водоснабжения источников тепла (Кв) характеризуется наличием или отсутствием резервного водоснабжения. Принимается:
– Кв = 1,0 – при наличии резервного водоснабжения;
– Кв = 0,60 – при отсутствии резервного источника водоснабжения. 
Показатель надежности топливоснабжения источников тепла (Кт) характеризуется наличием или отсутствием резервного вида топлива. Принимается:
– Кт = 1,0 – при наличии резервного вида топлива;
– Кт = 0,50 – при отсутствии резервного вида топлива.
Показатель соответствия тепловой мощности источников тепла и пропускной способности тепловых сетей фактическим тепловым нагрузкам потребителей (Кб) определяется размером дефицита (%): до 10 % – Кб = 1,0; от 10 до 20 % – Кб = 0,80;                от 20 до 30 % – Кб = 0,60; свыше 30 % – Кб = 0,30.
Показатель уровня резервирования источников (Кр) источников тепла и элементов тепловой сети характеризуется отношением резервируемой тепловой нагрузки к сумме расчетных тепловых нагрузок (%), подлежащих резервированию. Оценка уровня резервирования: от 90 до 100 % – Кр = 1,0; от 70 до 90 % включительно – Кр = 0,70; от 50 % до 70 % включительно – Кр = 0,50; от 30 % до 50 % включительно – Кр = 0,30; менее 30 % – Кр = 0,20.
Показатель технического состояния тепловых сетей (Кс) характеризуется долей ветхих, подлежащих замене (%) трубопроводов: при доле трубопроводов, подлежащих замене, до 10 % – Кс = 1,0; от 10 до 20 % – Кс = 0,80; от 20 до 30 % – 
Кс = 0,60;свыше 30 % – Кс = 0,50.
Коэффициент интенсивности отказов тепловых сетей (Котк.) характеризуется количеством вынужденных отключений участков тепловой сети с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением за последние три года.
Интенсивность отказов определяется по формуле

				, 				                  

где nотк – количество отказов за последние три года;
S – протяженность тепловой сети данной системы теплоснабжения, км.
В зависимости от показателя интенсивности отказов () коэффициент отказов (Котк) составит: при  до 0,50 – Котк = 1,0; при  = 0,50 ÷ 0,80 –               Котк = 0,80; при  = 0,80 ÷ 1,20 – Котк = 0,60; при  > 1,20 Котк = 0,50.
Показатель относительного недоотпуска тепла (Кнед.) в результате аварий и инцидентов определяется по формуле

				, 					     

где Qав – аварийный недоотпуск тепла за последние три года;
Qфакт – фактический отпуск тепла системой теплоснабжения за последние три года.
В зависимости от величины недоотпуска тепла (Qнед) определяется показатель Кнед: при недоотпуске до 10 % – Кнед. = 1,0; при недоотпуске тепла от 10 до 30 % –                 Кнед. = 0,80; при недоотпуске тепла от 30 до 50 % – Кнед. = 0,60; при недоотпуске тепла свыше 50 % – Кнед. = 0,50.
Показатель надежности конкретной системы теплоснабжения (а в нашем случае и показатель надежности системы теплоснабжения поселения в целом) определяется как среднеарифметическое значение оценок надежности источников тепловой энергии и тепловых сетей по формуле

			                                            

В зависимости от полученных показателей надежности отдельных систем и системы коммунального теплоснабжения городского поселения они с точки зрения надежности могут быть оценены как высоконадежные – при К над. ≥ 0,90; надежные – при К над. от 0,75 до 0,89; малонадежные – при К над. 0,50 до 0,74; ненадежные – при 
К над. < 0,50.
Расчетная электронная модель системы теплоснабжения Громовского сельского поселения выполнена в ГИС Zulu. С помощью данной модели выполнены расчеты надежности системы централизованного теплоснабжения, сведения по которым представлены в таблицах 11.1 – 11.3.
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Таблица 11.1 Показатели надежности для участков тепловой сети от котельной пос. Громово
	Балансо-держатель
	Наименование участка
	Длина подаю-щего тp-да, м
	Наружный диаметр подающего тp-да, мм
	Длина обрат-ного тр-да, м
	Наружный диаметр обратного тр-да, мм
	Внутренний диаметр подающего тp-да, м
	Внутренний диаметр обратного тр-да, м
	Год ввода в экспл.
	Время вос-становле-ния, ч
	Интенсив-ность вос-
становл-
ения, 1/ч
	Интенсив-ность отказов, 1/(км*ч)
	Поток отказов, 1/ч
	Вероят-ность отказа

	концессионные сети
	Котельная п. Громово-ТК-1
	25,00
	219
	25,00
	219
	0,207
	0,207
	2016
	11,99
	0,0834000
	0,0000114
	0,0000003
	0,0000034

	концессионные сети
	ЗА ТК-1-здание бани
	158,00
	89
	158,00
	89
	0,082
	0,082
	2016
	5,89
	0,1696600
	0,0000114
	0,0000018
	0,0000105

	прочие сети
	здание бани-ввод ТП Баня
	2,00
	89
	2,00
	89
	0,082
	0,082
	2016
	5,89
	0,1696600
	0,0000114
	0,0000000
	0,0000001

	концессионные сети
	ТК-1-ТК-2
	92,00
	219
	92,00
	219
	0,207
	0,207
	2016
	11,99
	0,0834000
	0,0000114
	0,0000010
	0,0000125

	концессионные сети
	ТК-2-ТК-3
	19,00
	219
	19,00
	219
	0,207
	0,207
	2016
	11,99
	0,0834000
	0,0000114
	0,0000002
	0,0000026

	концессионные сети
	ЗА ТК-3-здание школы
	103,00
	89
	103,00
	89
	0,082
	0,082
	2016
	5,91
	0,1692220
	0,0000114
	0,0000012
	0,0000069

	прочие сети
	здание школы-ввод ТП Школа
	1,00
	89
	1,00
	89
	0,082
	0,082
	2016
	5,91
	0,1692220
	0,0000114
	0,0000000
	0,0000001

	концессионные сети
	ЗА ТК-3-ТК-4
	35,00
	219
	35,00
	219
	0,207
	0,207
	2016
	12,00
	0,0833600
	0,0000114
	0,0000004
	0,0000048

	концессионные сети
	ЗА ТК-4-здание ДК
	8,00
	76
	8,00
	57
	0,069
	0,050
	2016
	5,37
	0,1862370
	0,0000114
	0,0000001
	0,0000005

	прочие сети
	здание ДК-ввод ТП Дом культуры
	2,00
	76
	2,00
	76
	0,069
	0,069
	1976
	5,37
	0,1862370
	0,0135016
	0,0000270
	0,0001439

	концессионные сети
	ТК-4-ТК-5
	77,00
	219
	77,00
	219
	0,207
	0,207
	2016
	12,00
	0,0833600
	0,0000114
	0,0000009
	0,0000105

	концессионные сети
	ЗА ТК-5-ж/д Центральная 4
	4,00
	89
	4,00
	89
	0,082
	0,082
	2016
	5,93
	0,1686710
	0,0000114
	0,0000000
	0,0000003

	прочие сети
	ж/д Центральная 4-ввод ТП ул. Центральная, 4
	29,00
	89
	29,00
	89
	0,082
	0,082
	1974
	5,93
	0,1686710
	0,0412604
	0,0011966
	0,0070422

	концессионные сети
	ТК-5-ТК-6
	17,00
	219
	17,00
	219
	0,207
	0,207
	2016
	12,00
	0,0833600
	0,0000114
	0,0000002
	0,0000023

	концессионные сети
	ЗА ТК-6-ТК-7
	56,00
	110
	56,00
	110
	0,090
	0,090
	2012
	6,28
	0,1592820
	0,0000114
	0,0000006
	0,0000040

	концессионные сети
	ЗА ТК-7-ж/д Центральная 7
	16,00
	89
	16,00
	89
	0,082
	0,082
	2012
	5,93
	0,1685930
	0,0000114
	0,0000002
	0,0000011


Продолжение таблицы 11.1.
	Балансо-держатель
	Наименование участка
	Длина подаю-щего тp-да, м
	Наружный диаметр подающего тp-да, мм
	Длина обрат-ного тр-да, м
	Наружный диаметр обратного тр-да, мм
	Внутренний диаметр подающего тp-да, м
	Внутренний диаметр обратного тр-да, м
	Год ввода в экспл.
	Время вос-становле-ния, ч
	Интенсив-ность вос-
становл-
ения, 1/ч
	Интенсив-ность отказов, 1/(км*ч)
	Поток отказов, 1/ч
	Вероят-ность отказа

	прочие сети
	ж/д Центральная 7-ввод ТП ул. Центральная, 7
	7,00
	89
	7,00
	76
	0,082
	0,069
	1988
	5,93
	0,1685930
	0,0001525
	0,0000011
	0,0000063

	концессионные сети
	ТК-7-ТК-8
	63,00
	90
	63,00
	90
	0,074
	0,074
	2012
	5,57
	0,1794710
	0,0000114
	0,0000007
	0,0000040

	концессионные сети
	ЗА ТК-8-ж/д Центральная 8
	14,00
	57
	14,00
	57
	0,050
	0,050
	2012
	4,58
	0,2182800
	0,0000114
	0,0000002
	0,0000007

	прочие сети
	ж/д Центральная 8-ввод ТП ул. Центральная, 8
	9,00
	76
	9,00
	76
	0,069
	0,069
	1990
	5,37
	0,1862290
	0,0000955
	0,0000009
	0,0000046

	концессионные сети
	ЗА ТК-6-ввод Почта (отключен)
	9,00
	57
	9,00
	57
	0,050
	0,050
	2016
	
	
	
	
	

	концессионные сети
	ЗА ТК-6-ТК-9
	42,00
	110
	42,00
	110
	0,090
	0,090
	2016
	6,27
	0,1595840
	0,0000114
	0,0000005
	0,0000030

	концессионные сети
	ЗА ТК-9-ТК-11
	46,00
	89
	46,00
	89
	0,082
	0,082
	2016
	5,92
	0,1690590
	0,0000114
	0,0000005
	0,0000031

	концессионные сети
	ЗА ТК-10-11.1
	15,00
	32
	15,00
	32
	0,026
	0,026
	2016
	3,67
	0,2722350
	0,0000114
	0,0000002
	0,0000006

	концессионные сети
	11.1-ввод ТП Магазин
	8,00
	32
	8,00
	32
	0,026
	0,026
	2016
	3,67
	0,2722350
	0,0000114
	0,0000001
	0,0000003

	концессионные сети
	ТК-11-ТК-12
	37,00
	89
	37,00
	89
	0,082
	0,082
	2016
	5,92
	0,1690590
	0,0000114
	0,0000004
	0,0000025

	концессионные сети
	ТК-12-ж/д Центральная 6
	6,00
	76
	6,00
	76
	0,069
	0,069
	2016
	5,37
	0,1862060
	0,0000114
	0,0000001
	0,0000004

	прочие сети
	ж/д Центральная 6-ввод ТП ул. Центральная, 6
	25,00
	89
	25,00
	89
	0,082
	0,082
	2016
	5,93
	0,1686090
	0,0000114
	0,0000003
	0,0000017

	концессионные сети
	ТК-12 - здание Администрации
	40,00
	57
	40,00
	57
	0,050
	0,050
	2016
	4,58
	0,2184800
	0,0000114
	0,0000005
	0,0000021

	прочие сети
	здание  Администрации-ввод ТП Администрация
	2,00
	57
	2,00
	57
	0,050
	0,050
	2016
	4,58
	0,2184800
	0,0000114
	0,0000000
	0,0000001




Продолжение таблицы 11.1.
	Балансо-держатель
	Наименование участка
	Длина подаю-щего тp-да, м
	Наружный диаметр подающего тp-да, мм
	Длина обрат-ного тр-да, м
	Наружный диаметр обратного тр-да, мм
	Внутренний диаметр подающего тp-да, м
	Внутренний диаметр обратного тр-да, м
	Год ввода в экспл.
	Время вос-становле-ния, ч
	Интенсив-ность вос-
становл-
ения, 1/ч
	Интенсив-ность отказов, 1/(км*ч)
	Поток отказов, 1/ч
	Вероят-ность отказа

	концессионные сети
	ТК-9-ТК-9.1
	53,00
	110
	53,00
	110
	0,090
	0,090
	2016
	6,27
	0,1595840
	0,0000114
	0,0000006
	0,0000038

	концессионные сети
	ЗА ТК-9.1-ж/д Центральная 5
	15,00
	90
	15,00
	90
	0,074
	0,074
	2016
	5,58
	0,1793550
	0,0000114
	0,0000002
	0,0000009

	прочие сети
	ж/д Центральная 5-ввод ТП ул. Центральная, 5
	33,00
	90
	33,00
	90
	0,074
	0,074
	2016
	5,58
	0,1793550
	0,0000114
	0,0000004
	0,0000021

	концессионные сети
	ЗА ТК-9.1-ж/д Центральная 1
	10,00
	108
	10,00
	108
	0,100
	0,100
	2016
	6,72
	0,1488240
	0,0000114
	0,0000001
	0,0000008

	концессионные сети
	ж/д Центральная 1-УЗ 1
	11,00
	108
	11,00
	108
	0,100
	0,100
	2016
	6,72
	0,1488240
	0,0000114
	0,0000001
	0,0000008

	концессионные сети
	УЗ 1-ввод ул. Центральная, 1
	1,00
	57
	1,00
	57
	0,050
	0,050
	2016
	4,58
	0,2181860
	0,0000114
	0,0000000
	0,0000001

	концессионные сети
	УЗ 1-ж/д Центральная 1
	16,00
	108
	16,00
	108
	0,100
	0,100
	2016
	6,72
	0,1488240
	0,0000114
	0,0000002
	0,0000012

	концессионные сети
	ж/д Центральная 1-ж/д Центральная 2
	19,00
	108
	19,00
	108
	0,100
	0,100
	2016
	6,72
	0,1488240
	0,0000114
	0,0000002
	0,0000014

	концессионные сети
	ж/д Центральная 2-УЗ 3
	9,00
	108
	9,00
	108
	0,100
	0,100
	2016
	6,72
	0,1488240
	0,0000114
	0,0000001
	0,0000007

	концессионные сети
	УЗ 3-ввод ул. Центральная, 2
	1,00
	57
	1,00
	57
	0,050
	0,050
	2016
	4,58
	0,2181860
	0,0000114
	0,0000000
	0,0000001

	концессионные сети
	УЗ 3-ж/д Центральная 2
	2,00
	108
	2,00
	108
	0,100
	0,100
	2016
	6,72
	0,1488240
	0,0000114
	0,0000000
	0,0000002

	концессионные сети
	ж/д Центральная 2-ж/д Центральная 3
	20,00
	108
	20,00
	108
	0,100
	0,100
	2016
	6,72
	0,1488240
	0,0000114
	0,0000002
	0,0000015

	прочие сети
	ж/д Центральная 3-УЗ 5
	5,00
	108
	5,00
	108
	0,100
	0,100
	2016
	6,72
	0,1488240
	0,0000114
	0,0000001
	0,0000004

	прочие сети
	УЗ 5-ввод ул. Центральная, 3
	7,00
	57
	7,00
	57
	0,050
	0,050
	2016
	4,58
	0,2182290
	0,0000114
	0,0000001
	0,0000004

	концессионные сети
	ЗА ТК-9.1-ТК-10
	37,00
	110
	37,00
	110
	0,090
	0,090
	2016
	6,28
	0,1591350
	0,0000114
	0,0000004
	0,0000026

	концессионные сети
	ЗА ТК-10-здание ДС
	46,00
	76
	46,00
	57
	0,069
	0,050
	2012
	5,36
	0,1865250
	0,0000114
	0,0000005
	0,0000028


Продолжение таблицы 11.1.
	Балансо-держатель
	Наименование участка
	Длина подаю-щего тp-да, м
	Наружный диаметр подающего тp-да, мм
	Длина обрат-ного тр-да, м
	Наружный диаметр обратного тр-да, мм
	Внутренний диаметр подающего тp-да, м
	Внутренний диаметр обратного тр-да, м
	Год ввода в экспл.
	Время вос-становле-ния, ч
	Интенсив-ность вос-
становл-
ения, 1/ч
	Интенсив-ность отказов, 1/(км*ч)
	Поток отказов, 1/ч
	Вероят-ность отказа

	прочие сети
	здание ДС-ввод ТП Детский сад
	1,50
	76
	1,50
	57
	0,069
	0,050
	2012
	5,36
	0,1865250
	0,0000114
	0,0000000
	0,0000001

	концессионные сети
	ЗА ТК-10-ж/д Центральная 5а
	23,00
	57
	23,00
	57
	0,050
	0,050
	2012
	4,58
	0,2184730
	0,0000114
	0,0000003
	0,0000012

	прочие сети
	ж/д Центральная 5а-ввод ТП ул. Центральная, 5а
	18,00
	57
	18,00
	57
	0,050
	0,050
	2012
	4,58
	0,2184730
	0,0000114
	0,0000002
	0,0000009



Таблица 11.2 Показатели надежности для участков тепловой сети от котельной ст. Громово
	Балансо-держатель
	Наименование участка
	Длина подаю-щего тp-да, м
	Наружный диаметр подающего тp-да, мм
	Длина обрат-ного тр-да, м
	Наружный диаметр обратного тр-да, мм
	Внутренний диаметр подающего тp-да, м
	Внутренний диаметр обратного тр-да, м
	Год ввода в экспл.
	Время вос-становле-ния, ч
	Интен-
сивность вос
становле-ния, 1/ч
	Интен-сивность отказов, 1/(км*ч)
	Поток отказов, 1/ч
	Вероят-ность отказа

	концессионные сети
	Котельная ж/д ст. Громово-ТК-1
	10,00
	159
	10,00
	159
	0,150
	0,150
	2016
	9,03
	0,1106910
	0,0000114
	0,0000001
	0,0000010

	концессионные сети
	ЗА ТК-1-ТК-2
	72,00
	159
	72,00
	159
	0,150
	0,150
	2016
	9,07
	0,1102370
	0,0000114
	0,0000008
	0,0000074

	концессионные сети
	ТК-2-ТК-3
	80,00
	159
	80,00
	159
	0,150
	0,150
	2016
	9,07
	0,1102370
	0,0000114
	0,0000009
	0,0000083

	концессионные сети
	ЗА ТК-3-ж/д Строителей 10
	40,00
	108
	40,00
	108
	0,100
	0,100
	2011
	6,74
	0,1484500
	0,0000114
	0,0000005
	0,0000031

	прочие сети
	ж/д Строи-телей 10-ввод ТП ул. Строи-телей, 10
	3,00
	108
	3,00
	108
	0,100
	0,100
	2011
	6,74
	0,1484500
	0,0000114
	0,0000000
	0,0000002

	концессионные сети
	ЗА ТК-3-здание Бассейна
	29,00
	89
	29,00
	89
	0,082
	0,082
	2015
	5,93
	0,1686550
	0,0000114
	0,0000003
	0,0000020

	прочие сети
	здание Бассейна-ввод ТП Бассейн
	2,00
	89
	2,00
	89
	0,082
	0,082
	2015
	5,93
	0,1686550
	0,0000114
	0,0000000
	0,0000001




Продолжение таблицы 11.2.
	Балансо-держатель
	Наименование участка
	Длина подаю-щего тp-да, м
	Наружный диаметр подающего тp-да, мм
	Длина обрат-ного тр-да, м
	Наружный диаметр обратного тр-да, мм
	Внутренний диаметр подающего тp-да, м
	Внутренний диаметр обратного тр-да, м
	Год ввода в экспл.
	Время вос-становле-ния, ч
	Интен-
сивность вос
становле-ния, 1/ч
	Интен-сивность отказов, 1/(км*ч)
	Поток отказов, 1/ч
	Вероят-ность отказа

	концессионные сети
	ТК-3-ТК-4
	61,00
	110
	61,00
	110
	0,090
	0,090
	2011
	6,28
	0,1593210
	0,0000114
	0,0000007
	0,0000044

	концессионные сети
	ЗА ТК-4-ж/д Строителей 8
	13,00
	108
	13,00
	108
	0,100
	0,100
	2011
	6,75
	0,1482300
	0,0000114
	0,0000001
	0,0000010

	концессионные сети
	ж/д Строителей 8-4.1
	1,00
	108
	1,00
	108
	0,100
	0,100
	1989
	6,75
	0,1482300
	0,0001198
	0,0000001
	0,0000008

	концессионные сети
	4.1-УЗ 1
	9,00
	89
	9,00
	89
	0,082
	0,082
	1989
	5,91
	0,1690900
	0,0001198
	0,0000011
	0,0000064

	концессионные сети
	УЗ 1-ввод ТП ул. Строителей, 8
	3,00
	89
	3,00
	89
	0,082
	0,082
	1989
	5,91
	0,1690900
	0,0001198
	0,0000004
	0,0000021

	концессионные сети
	УЗ 1-УЗ 3
	28,00
	89
	28,00
	89
	0,082
	0,082
	1989
	5,91
	0,1690900
	0,0001198
	0,0000034
	0,0000198

	концессионные сети
	УЗ 3-ж/д Строителей 8
	7,00
	57
	7,00
	57
	0,050
	0,050
	2011
	4,58
	0,2182900
	0,0000114
	0,0000001
	0,0000004

	концессионные сети
	ж/д Строителей 8-здание Ростелеком
	6,00
	57
	6,00
	57
	0,050
	0,050
	2011
	4,58
	0,2182900
	0,0000114
	0,0000001
	0,0000003

	прочие сети
	здание Ростелеком-ввод ТП Ростелеком
	2,50
	57
	2,50
	57
	0,050
	0,050
	2011
	4,58
	0,2182900
	0,0000114
	0,0000000
	0,0000001

	концессионные сети
	УЗ 3-ж/д Строителей 8
	5,00
	89
	5,00
	89
	0,082
	0,082
	1989
	5,91
	0,1690900
	0,0001198
	0,0000006
	0,0000035

	концессионные сети
	ж/д Строителей 8-здание Магазина
	42,00
	89
	42,00
	89
	0,082
	0,082
	1989
	5,91
	0,1690900
	0,0001198
	0,0000050
	0,0000297

	прочие сети
	здание Магазина-ввод Магазин
	1,00
	57
	1,00
	57
	0,050
	0,050
	1989
	4,58
	0,2181860
	0,0001198
	0,0000001
	0,0000005




Продолжение таблицы 11.2.
	Балансо-держатель
	Наименование участка
	Длина подаю-щего тp-да, м
	Наружный диаметр подающего тp-да, мм
	Длина обрат-ного тр-да, м
	Наружный диаметр обратного тр-да, мм
	Внутренний диаметр подающего тp-да, м
	Внутренний диаметр обратного тр-да, м
	Год ввода в экспл.
	Время вос-становле-ния, ч
	Интен-
сивность вос
становле-ния, 1/ч
	Интен-сивность отказов, 1/(км*ч)
	Поток отказов, 1/ч
	Вероят-ность отказа

	концессионные сети
	Котельная ж/д ст. Громово-ТК-5
	123,00
	159
	123,00
	159
	0,150
	0,150
	2015
	9,03
	0,1106910
	0,0000114
	0,0000014
	0,0000127

	концессионные сети
	ЗА ТК-5-ТК-5.1
	14,00
	108
	14,00
	108
	0,100
	0,100
	2015
	6,73
	0,1486190
	0,0000114
	0,0000002
	0,0000011

	концессионные сети
	ЗА ТК-5.1-здание ДС
	10,00
	57
	10,00
	57
	0,050
	0,050
	2015
	4,58
	0,2182870
	0,0000114
	0,0000001
	0,0000005

	прочие сети
	здание ДС-ввод 1 Детский сад
	5,00
	57
	5,00
	57
	0,050
	0,050
	1978
	4,58
	0,2182870
	0,0050047
	0,0000250
	0,0001145

	концессионные сети
	ТК-5.1-ж/д Строителей 5
	50,00
	108
	50,00
	108
	0,100
	0,100
	2015
	6,73
	0,1486180
	0,0000114
	0,0000006
	0,0000038

	прочие сети
	ж/д Строителей 5-5.2
	1,00
	108
	1,00
	108
	0,100
	0,100
	2015
	6,73
	0,1486180
	0,0000114
	0,0000000
	0,0000001

	прочие сети
	5.2-ввод ул. Строителей, 5 
	34,00
	89
	34,00
	89
	0,082
	0,082
	1978
	5,93
	0,1686790
	0,0050047
	0,0001702
	0,0010074

	концессионные сети
	ТК-5-ТК-6
	52,00
	159
	52,00
	159
	0,150
	0,150
	2015
	9,03
	0,1106910
	0,0000114
	0,0000006
	0,0000053

	концессионные сети
	ЗА ТК-6-здание ДС
	10,00
	89
	10,00
	89
	0,082
	0,082
	2014
	5,93
	0,1684930
	0,0000114
	0,0000001
	0,0000007

	прочие сети
	здание ДС-ввод 2 ТП Детский сад
	3,00
	57
	3,00
	57
	0,050
	0,050
	1978
	4,58
	0,2182010
	0,0050047
	0,0000150
	0,0000687

	концессионные сети
	ТК-6-ТК-7
	31,00
	159
	31,00
	159
	0,150
	0,150
	2015
	9,03
	0,1106910
	0,0000114
	0,0000004
	0,0000032

	концессионные сети
	ТК-7-ТК-8
	2,00
	159
	2,00
	159
	0,150
	0,150
	2015
	9,03
	0,1106910
	0,0000114
	0,0000000
	0,0000002

	концессионные сети
	ЗА ТК-8-ж/д Строителей 6
	23,00
	89
	23,00
	89
	0,082
	0,082
	2014
	5,93
	0,1686010
	0,0000114
	0,0000003
	0,0000016

	прочие сети
	ж/д Строителей 6-ввод ТП ул. Строителей, 6
	1,00
	89
	1,00
	89
	0,082
	0,082
	2014
	5,93
	0,1686010
	0,0000114
	0,0000000
	0,0000001




Продолжение таблицы 11.2.
	Балансо-держатель
	Наименование участка
	Длина подаю-щего тp-да, м
	Наружный диаметр подающего тp-да, мм
	Длина обрат-ного тр-да, м
	Наружный диаметр обратного тр-да, мм
	Внутренний диаметр подающего тp-да, м
	Внутренний диаметр обратного тр-да, м
	Год ввода в экспл.
	Время вос-становле-ния, ч
	Интен-
сивность вос
становле-ния, 1/ч
	Интен-сивность отказов, 1/(км*ч)
	Поток отказов, 1/ч
	Вероят-ность отказа

	концессионные сети
	ЗА ТК-7-ТК-9
	35,00
	159
	35,00
	159
	0,150
	0,150
	2015
	9,01
	0,1110020
	0,0000114
	0,0000004
	0,0000036

	концессионные сети
	ЗА ТК-9-ж/д Строителей 11
	10,00
	89
	10,00
	89
	0,082
	0,082
	2015
	5,93
	0,1685080
	0,0000114
	0,0000001
	0,0000007

	прочие сети
	ж/д Строителей 11-ввод ТП ул. Строи-телей, 11
	2,00
	89
	2,00
	89
	0,082
	0,082
	2015
	5,93
	0,1685080
	0,0000114
	0,0000000
	0,0000001

	концессионные сети
	ТК-9-ТК-10
	10,00
	159
	10,00
	159
	0,150
	0,150
	2015
	9,13
	0,1095120
	0,0000114
	0,0000001
	0,0000010

	концессионные сети
	ЗА ТК-10-ж/д Строителей 3
	20,00
	89
	20,00
	89
	0,082
	0,082
	2015
	5,93
	0,1685860
	0,0000114
	0,0000002
	0,0000014

	прочие сети
	ж/д Строителей 3-ввод ТП ул. Строителей, 3
	2,00
	89
	2,00
	89
	0,082
	0,082
	2015
	5,93
	0,1685860
	0,0000114
	0,0000000
	0,0000001

	концессионные сети
	ЗА ТК-10-10.1
	25,00
	159
	25,00
	159
	0,150
	0,150
	2015
	9,14
	0,1093770
	0,0000114
	0,0000003
	0,0000026

	концессионные сети
	10.1-ТК-11
	60,00
	108
	60,00
	108
	0,100
	0,100
	2015
	6,73
	0,1485810
	0,0000114
	0,0000007
	0,0000046

	концессионные сети
	ЗА ТК-11-ввод ул. Строителей, 2
	13,00
	57
	13,00
	57
	0,050
	0,050
	2015
	4,58
	0,2182720
	0,0000114
	0,0000001
	0,0000007

	концессионные сети
	ЗА ТК-11-
ТК-12
	52,00
	57
	52,00
	57
	0,050
	0,050
	2015
	4,58
	0,2185530
	0,0000114
	0,0000006
	0,0000027

	концессионные сети
	ЗА ТК-12-ввод ул. Строителей, 1
	15,00
	57
	15,00
	57
	0,050
	0,050
	2015
	4,58
	0,2182870
	0,0000114
	0,0000002
	0,0000008




Таблица 11.3 Показатели надежности для участков тепловой сети от котельной п. Владимировка
	[bookmark: _Hlk167969196]Балансо-держатель
	Наименование  участка
	Длина подаю-щего 
тp-да, м
	Наружный диаметр подаю-
щего 
тp-да, мм
	Длина обрат-
ного 
тр-да, м
	Наружный диаметр обрат-
ного
 тр-да, мм
	Внутрен-ний диаметр подающего тp-да, м
	Внутрен-ний диаметр обратного тр-да, м
	Год ввода в экспл
	Время вос-становле-ния, ч
	Интенсив-ность восстанов-ления, 1/ч
	Интенсив-ность отказов, 1/(км*ч)
	Поток отказов, 1/ч
	Вероят-ность отказа

	концессионные сети
	Котельная угольная - УЗ 1
	8,00
	108
	8,00
	108
	0,10
	0,10
	2008
	6,68
	0,1496390
	0,0000114
	0,0000001
	0,0000006

	концессионные сети
	УЗ 1 - ж/д Ладожская 3
	181,00
	108
	181,00
	108
	0,10
	0,10
	2008
	6,68
	0,1496390
	0,0000114
	0,0000021
	0,0000138

	концессионные сети
	ж/д Ладожская 3 - УЗ 2
	7,00
	108
	7,00
	108
	0,10
	0,10
	2008
	6,68
	0,1496390
	0,0000114
	0,0000001
	0,0000005

	концессионные сети
	УЗ 2 - ввод ул. Ладожская, 3
	0,50
	57
	0,50
	57
	0,05
	0,05
	2008
	4,58
	0,2181830
	0,0000114
	0,0000000
	0,0000000

	концессионные сети
	УЗ 2 - УЗ 3
	2,00
	108
	2,00
	108
	0,10
	0,10
	2008
	6,68
	0,1496390
	0,0000114
	0,0000000
	0,0000002

	концессионные сети
	УЗ 3 - ж/д Ладожская 3
	3,00
	63
	3,00
	63
	0,05
	0,05
	2011
	4,61
	0,2168900
	0,0000114
	0,0000000
	0,0000002

	концессионные сети
	ж/д Ладожская 3 - УЗ 4
	28,00
	63
	28,00
	63
	0,05
	0,05
	2011
	4,61
	0,2168900
	0,0000114
	0,0000003
	0,0000015




Продолжение таблицы 11.3.
	Балансо-держатель
	Наименование  участка
	Длина подаю-щего 
тp-да, м
	Наружный диаметр подаю-
щего 
тp-да, мм
	Длина обрат-
ного 
тр-да, м
	Наружный диаметр обрат-
ного
 тр-да, мм
	Внутрен-ний диаметр подающего тp-да, м
	Внутрен-ний диаметр обратного тр-да, м
	Год ввода в экспл.
	Время вос-становле-ния, ч
	Интенсив-ность восстанов-ления, 1/ч
	Интенсив-ность отказов, 1/(км*ч)
	Поток отказов, 1/ч
	Вероят-ность отказа

	концессионные сети
	УЗ 4 - ж/д Ладожская 1
	10,00
	63
	10,00
	63
	0,05
	0,05
	2011
	4,61
	0,2168900
	0,0000114
	0,0000001
	0,0000005

	прочие сети
	ж/д Ладожская 1 - ввод ул. Ладожская, 1
	4,00
	63
	4,00
	63
	0,05
	0,05
	2011
	4,61
	0,2168900
	0,0000114
	0,0000000
	0,0000002

	концессионные сети
	УЗ 4 - ж/д Ладожская 2
	35,00
	63
	35,00
	63
	0,05
	0,05
	2011
	4,61
	0,2168900
	0,0000114
	0,0000004
	0,0000018

	прочие сети
	ж/д Ладожская 2 - ввод ул. Ладожская, 2
	4,00
	63
	4,00
	63
	0,05
	0,05
	2011
	4,61
	0,2168900
	0,0000114
	0,0000000
	0,0000002




[bookmark: _Toc2343178][bookmark: _Toc139363011][bookmark: _Toc168026284]11.1. Метод и результат обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения
[bookmark: _Toc2343179][bookmark: _Toc139363012]Результаты обработки данных по отказам участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения, представлены в таблицах 11.1 – 11.3.
[bookmark: _Toc168026285]11.2. Метод и результат обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения
Результаты обработки данных по восстановлениям участков тепловых сетей, расчет среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения, представлены в таблицах 11.1 – 11.3.
[bookmark: _Toc2343180][bookmark: _Toc139363013][bookmark: _Toc168026286]11.3. Результат оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам
Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения потребителей, а также среднего суммарного недоотпуска теплоты каждому потребителю за отопительный период представлены в таблице 11.4.
Таблица 11.4 Результаты расчетов показателей надежности теплоснабжения потребителей котельной п. Владимировка
	Адрес узла ввода
	Наименование узла
	Вероятность безотказной работы
	Коэффициент готовности
	Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от. период

	Котельная пос. Громово

	ул. Центральная
	ввод ТП Баня
	0,99999
	0,99271
	0,45870

	ул. Центральная, 1
	ввод ул. Центральная, 1
	0,99773
	0,99271
	0,91530

	ул. Центральная, 2
	ввод ул. Центральная, 2
	0,99773
	0,99272
	0,90770

	ул. Центральная, 3
	ввод ул. Центральная, 3
	0,99773
	0,99272
	0,90800

	ул. Центральная, 4
	ввод ТП ул. Центральная, 4
	0,99787
	0,99975
	3,93960

	ул. Центральная, 5
	ввод ТП ул. Центральная, 5
	0,99773
	0,99271
	4,00730

	ул. Центральная, 5а
	ввод ТП ул. Центральная, 5а
	0,99773
	0,99272
	0,99740

	ул. Центральная, 6
	ввод ТП ул. Центральная, 6
	0,99773
	0,99271
	3,18990


Продолжение таблицы 11.4.
	Адрес узла ввода
	Наименование узла
	Вероятность безотказной работы
	Коэффициент готовности
	Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от. период

	ул. Центральная, 7
	ввод ТП ул. Центральная, 7
	0,99773
	0,99271
	1,75320

	ул. Центральная, 8
	ввод ТП ул. Центральная, 8
	0,99773
	0,99272
	1,72710

	ул. Центральная, 9
	ввод ТП Детский сад
	0,99924
	0,99272
	1,65330

	ул. Центральная, 11
	ввод ТП Магазин
	0,99069
	0,99270
	0,20040

	ул. Центральная, 12в
	ввод Почта (отключен)
	1,00000
	0,99990
	0,01290

	ул. Центральная, 12в
	ввод ТП Администрация
	0,99657
	0,99271
	0,35020

	ул. Центральная, 13
	ввод ТП Школа
	0,99884
	0,99271
	3,07820

	ул. Центральная, 15
	ввод ТП Дом культуры
	0,99853
	0,99285
	1,72540

	Котельная ст. Громово

	ул. Строителей, 1
	ввод ул. Строителей, 1
	0,99963
	0,99868
	0,29910

	ул. Строителей, 2
	ввод ул. Строителей, 2
	0,99963
	0,99868
	0,30180

	ул. Строителей, 3
	ввод ТП ул. Строителей, 3
	0,99967
	0,99867
	0,71440

	ул. Строителей, 4
	ввод 1 Детский сад
	1,00000
	0,99880
	0,18080

	ул. Строителей, 4
	ввод 2 ТП Детский сад
	1,00000
	0,99876
	0,26540

	ул. Строителей, 5 
	ввод ул. Строителей, 5 
	0,99984
	0,99968
	0,66470

	ул. Строителей, 6
	ввод ТП ул. Строителей, 6
	0,99973
	0,99867
	0,80270

	ул. Строителей, 7
	ввод ТП Бассейн
	1,00000
	0,99869
	0,23080

	ул. Строителей, 8
	ввод ТП ул. Строителей, 8
	0,99978
	0,99869
	0,70160

	ул. Строителей, 9
	ввод Магазин
	0,99054
	0,99867
	0,11600

	ул. Строителей, 10
	ввод ТП ул. Строителей, 10
	0,99978
	0,99867
	0,62840

	ул. Строителей, 11
	ввод ТП ул. Строителей, 11
	0,99968
	0,99867
	0,81040

	ул. Строителей, 12
	ввод ТП Ростелеком
	0,99940
	0,99870
	0,14080

	Котельная п. Владимировка

	ул. Ладожская, 3
	ввод 
ул. Ладожская, 3
	1,00
	0,999995
	0,0074

	ул. Ладожская, 1
	ввод 
ул. Ладожская, 1
	1,00
	0,999998
	0,0038

	ул. Ладожская, 2
	ввод 
ул. Ладожская, 2
	1,00
	0,999999
	0,0038



По результатам расчета надежности выполненному в программном комплексе Zulu Thermo 10.0 в соответствии с П18.2 «Определение показателей надежности потребителя, присоединенного к тепловой сети системы теплоснабжения» Приказа Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019 г. № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения» стационарная вероятность рабочего состояния сети:
– котельная ст. Громово – 0,998671;
– котельная п. Громово – 0,992703;
– котельная п. Владимировка – 0,999980.
Вероятность безотказной работы тепловых сетей в Громовском сельском поселении соответствует допустимой согласно соответствии с СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003. 
Для более точного определения и дальнейшего поддержания показателей надежности в пределах допустимого, рекомендуется:
1. Правильное и своевременное заполнение журналов, предписанных ПТЭ, а именно: оперативного журнала; журнала обходов тепловых сетей; журнала учета работ по нарядам и распоряжениям; заявок потребителей. 
2. Для повышения надежности системы теплоснабжения, необходимо      своевременно проводить ремонты (плановые, по заявкам и пр.) основного и вспомогательного оборудования, а также тепловых сетей и оборудования на тепловых сетях.
3. Своевременная замена изношенных участков тепловых сетей и оборудования.
4. Проведения мероприятий по устранению затопления каналов, тепловых камер и подвалов домов.
[bookmark: _Toc2343181][bookmark: _Toc139363014][bookmark: _Toc168026287]11.4. Результат оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки
Результаты расчетов коэффициента готовности и величины недоотпуска тепла приведены в таблице 11.4.
[bookmark: _Toc2343182][bookmark: _Toc139363015][bookmark: _Toc168026288]11.5. Результат оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии
Расчетные значения недоотпуска тепловой энергии по причине отказов и простоев тепловых сетей от рассматриваемых источников тепловой энергии показаны в таблице 11.4.
[bookmark: _Toc139363016][bookmark: _Toc168026289]11.6. Предложения, обеспечивающие надежность систем теплоснабжения
[bookmark: _Toc89723934]11.6.1 Применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих нормативную готовность энергетического оборудования
Применение рациональных тепловых схем с дублированными связями, обеспечивающих готовность энергетического оборудования источников теплоты, выполняется на этапе их проектирования. При этом топливо-, электро- и водоснабжение источников теплоты, обеспечивающих теплоснабжение потребителей первой категории, предусматривается по двум независимым вводам от разных источников, а также использование запасов резервного топлива. Источники теплоты, обеспечивающие теплоснабжение потребителей второй и третьей категории, обеспечиваются электро- и водоснабжением по двум независимым вводам от разных источников и запасами резервного топлива. Кроме того, для теплоснабжения потребителей первой категории устанавливаются местные резервные (аварийные) источники теплоты (стационарные или передвижные). При этом допускается резервирование, обеспечивающее в аварийных ситуациях стопроцентную подачу теплоты от других тепловых сетей. При резервировании теплоснабжения промышленных предприятий, как правило, используются местные резервные (аварийные) источники теплоты.
При подборе оборудования для новых газовых блочно-модульных котельных 
пос. Громово (ул. Центральная, 18), ст. Громово (ул. Строителей, 15), нового оборудования для котельной п. Владимировка (ул. Ладожская, 15), предусмотрено резервирование тепловых нагрузок в соответствии с требованиями 
СП 124.13330.2012, СП 89.13330.2016.
В котельной пос. Владимировка предусмотрен демонтаж существующего оборудования котельной и установка 4-х электрокотлов по 100 кВт, вспомогательного оборудования электрокотельной в здании существующей котельной. В качестве аварийного источника электроснабжения предлагается установка резервной контейнерной дизель-генераторной станции установленной мощностью 460 кВт на территории рядом с котельной.


[bookmark: _Toc139363017]11.6.2 Установка резервного оборудования
[bookmark: _Toc89723935]
[bookmark: _Toc139363018]При подборе оборудования для новых газовых блочно-модульных котельных 
пос. Громово (ул. Центральная, 18), ст. Громово (ул. Строителей, 15), нового оборудования для котельной п. Владимировка (ул. Ладожская, 15), предусмотрено резервирование тепловых нагрузок в соответствии с требованиями 
СП 124.13330.2012, СП 89.13330.2016.
В котельной пос. Владимировка предусмотрен демонтаж существующего оборудования котельной и установка 4-х электрокотлов по 100 кВт, вспомогательного оборудования электрокотельной в здании существующей котельной. В качестве аварийного источника электроснабжения предлагается установка резервной контейнерной дизель-генераторной станции установленной мощностью 460 кВт на территории рядом с котельной.

11.6.3 Организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть
Совместная работа источников тепловой энергии в единую тепловую сеть не предусматривается.
[bookmark: _Toc139363019]11.6.4. Резервирование тепловых сетей смежных районов поселения, городского округа, города федерального значения
Структурное резервирование разветвленных тупиковых тепловых сетей осуществляется делением последовательно соединенных участков теплопроводов секционирующими задвижками. К полному отказу тупиковой тепловой сети приводят лишь отказы головного участка и головной задвижки теплосети. Отказы других элементов основного ствола и головных элементов основных ответвлений теплосети приводят к существенным нарушениям ее работы, но при этом остальная часть потребителей получает тепло в необходимых количествах. Отказы на участках небольших ответвлений приводят только к незначительным нарушениям теплоснабжения, и отражается на обеспечении теплом небольшого количества потребителей. Возможность подачи тепла не отключенным потребителям в аварийных ситуациях обеспечивается использованием секционирующих задвижек. Задвижки устанавливаются по ходу теплоносителя в начале участка после ответвления к потребителю. Такое расположение позволяет подавать теплоноситель потребителю по этому ответвлению при отказе последующего участка теплопровода. 
Резервирование тепловых сетей смежных районов поселения не предусматривается.
[bookmark: _Toc139363020]11.6.5. Устройство резервных насосных станций
Установка резервных насосных станций не требуется.
[bookmark: _Toc139363021]11.6.6 Установка баков-аккумуляторов
Повышению надежности функционирования систем теплоснабжения в определенной мере способствует применение теплогидоракумулирующих установок, наличие которых позволяет оптимизировать тепловые и гидравлические режимы тепловых сетей, а также использовать аккумулирующие свойства отапливаемых зданий. Тепло-инерционные свойства зданий учитываются 
МДС 41-6.2000 «Организационно-методические рекомендации по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах РФ» при определении расчетных расходов на горячее водоснабжение при проектировании систем теплоснабжения из условий темпов остывания зданий при авариях.
Размещение баков-аккумуляторов горячей воды возможно, как на источнике теплоты, так и в районах теплопотребления. При этом на источнике теплоты предусматриваются баки-аккумуляторы вместимостью не менее 25 % общей расчетной вместимости системы. Внутренняя поверхность баков защищается от коррозии, а вода в них - от аэрации, при этом предусматривается непрерывное обновление воды в баках. 
Для открытых систем теплоснабжения, а также при отдельных тепловых сетях на горячее водоснабжение предусматриваются баки-аккумуляторы химически обработанной и деаэрированной подпиточной воды расчетной вместимостью, равной десятикратной величине среднечасового расхода воды на горячее водоснабжение. 
Число баков независимо от системы теплоснабжения принимается не менее двух по 50 % рабочего объема. 
В системах центрального теплоснабжения (СЦТ) с теплопроводами любой протяженности от источника теплоты до районов теплопотребления допускается использование теплопроводов в качестве аккумулирующих емкостей. 
Таким образом, структура систем теплоснабжения должна соответствовать их масштабности и сложности. Если надежность небольших систем обеспечивается при радиальных схемах тепловых сетей, не имеющих резервирования и узлов управления, то тепловые сети крупных систем теплоснабжения должны быть резервированными, а в местах сопряжения резервируемой и нерезервируемой частей тепловых сетей должны иметь автоматизированные узлы управления. Это позволяет преодолеть противоречие между "ненадежной" структурой тепловых сетей и требованиями к их надежности и обеспечить управляемость системы в нормальных, аварийных и послеаварийных режимах, а также подачу потребителям необходимых количеств тепловой энергии во время аварийных ситуаций.
После ввода в эксплуатацию новых БМК периодическая подпитка системы теплоснабжения предусматривается из баков-аккумуляторов. Заполнение баков осуществляется из системы питьевого водопровода после химводоподготовки.

[bookmark: _Toc139363022][bookmark: _Toc168026290]11.13. Описание изменений в показателях надежности теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, с учетом введенных в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей и сооружений на них
Актуализирован расчет надежности теплоснабжения, выполненный с помощью программного комплекса Zulu Thermo 10.0. Результаты расчета приведены в таблицах 11.1 – 11.4.
[bookmark: _Toc168026291]ГЛАВА 12. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ
[bookmark: _Toc384740394][bookmark: _Toc168026292]12.1. Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей
[bookmark: _Toc384740395]В соответствии с актуализированной Программой развития газоснабжения и газификации Ленинградской области на 2021 – 2025 годы, Региональной программой газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ленинградской области на 2022 – 2031 гг. (в редакции Постановления Правительства Ленинградской области № 438 от 27.06.2022 г.) планируется газификация Громовского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области.
Письмом АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» в адрес ООО «Энерго-Ресурс», вх. № 60/16943 от 28.12.2022 г. сообщается, что осуществляется строительство межпоселкового газопровода от ГРС «Саперное», пос. Шумилино, 
пос. Суходолье, пос. Громово с отводом на пос. Лосево и пос. Соловьевку Приозерского муниципального района Ленинградской области, который создаст техническую возможность подключения котельных пос. Громово, ул. Центральная, 18 и ст. Громово, ул. Строителей, 15.
Ввиду планируемой газификации и высокой степени износа основного и вспомогательного оборудования и зданий котельных целесообразным вариантом развития системы централизованного теплоснабжения поселения является строительство новых газовых блочно-модульных котельных (с ориентировочным сроком ввода в эксплуатацию в 2027 г.) и реконструкция существующей угольной котельной пос. Владимировка, ул. Ладожская, 15, предусматривающая демонтаж существующего оборудования котельной и установку 4-х электрокотлов по 100 кВт и вспомогательного оборудования электрокотельной в здании существующей котельной с дополнительной установкой резервной контейнерной дизель-генераторной станции установленной мощностью 460 кВт на территории рядом с котельной. Ввод в эксплуатацию электрокотлов в пос. Владимировка планируется с 2029 года.
Решение о реконструкции котельной пос. Владимировка с использование электрокотлов принято в соответствии со сложностью организации доставки дизельного топлива на котельную и невозможностью подвода газа.
В главе 7 подробно рассмотрены мероприятия по строительству новых газовых блочно-модульных котельных (БМК), реконструкции существующей угольной котельной пос. Владимировка (демонтаж существующего оборудования, установка 
4-х электрокотлов по 100 кВт) и установка резервной контейнерной дизель-генераторной станции рядом со зданием существующей котельной пос. Владимировка; в главе 8 – мероприятия по реконструкции участков тепловых сетей, наладке систем отопления и ГВС, установке балансировочных клапанов и запорной арматуры на трубопроводах участков сетей СО и СГВС в тепловых камерах и подвалах потребителей
В главе 5 «Мастер-план развития системы теплоснабжения поселения» в таблице 5.1 приведены мероприятия, рекомендуемые для внедрения на период до 2031 г.:
– строительство новой газовой блочно-модульной котельной мощностью 
3,56 МВт пос. Громово (ул. Центральная, 18) (пуск в эксплуатацию – с 2027 г.);
– строительство новой газовой блочно-модульной котельной мощностью 
3,56 МВт пос. Громово (ул. Строителей, 15) (пуск в эксплуатацию – с 2027 г.);
– демонтаж существующего оборудования котельной пос. Владимировка 
(ул. Ладожская, 15), установка 4-х электрокотлов по 100 кВт и вспомогательного оборудования электрокотельной в здании существующей котельной (пуск в эксплуатацию электрокотельной – с 2029 г.);
– установка резервной контейнерной дизель-генераторной станции установленной мощностью 460 кВт на территории рядом с котельной пос. Влади-мировка (ул. Ладожская, 15);
– техническое обследование тепловых сетей Громовского сельского поселения;
– строительство новых участков тепловых сетей для подключения новых БМК к существующим тепловым сетям потребителей;
– реконструкция сетей ГВС (с сохранением диаметров, с изменением диаметров) с установкой ГПИ-трубопроводов;
– реконструкция участков тепловых сетей СО в связи с их высоким физическим износом с изменением технических характеристик;
– реконструкция участка тепловых сетей СО в связи с его высоким физическим износом;
– установка балансировочных клапанов и запорно-регулирующей арматуры на трубопроводах СО и СГВС в тепловых камерах и подвалах потребителей;
– наладка сетей системы отопления от всех источников тепловой энергии;
– наладка сетей системы ГВС от котельных пос. Громово и ст. Громово.
Технико-коммерческие предложения производителей и поставщиков оборудования и услуг приведены в Приложениях 2 – 5:
 - технико-коммерческие предложения № 118-77 от 22.04.2024, № 118-36 от 22.04.2024, № 29-1 от 01.03.2024 ООО «Северная компания» (Приложение 2);
 - коммерческое предложение компании «GENERATOR SPB» (Приложение 3);
 - коммерческое предложение ООО «НПФ «Интегра» исх. № 1568 от 
08.11.2023 г. (стоимость проиндексирована по состоянию на 2024 год) (Приложение 4);
 - коммерческое предложение ООО «НПФ «Интегра» исх. № 67 от 
22.01.2024 г. по реконструкции тепловых сетей системы ГВС (Приложение 4);
 - коммерческое предложение ООО «Дивайс Инжиниринг» исх. № 256-24 от 15.05.2024 г. по наладке систем отопления и систем хозяйственно-бытового горячего водоснабжения (Приложение 5).
Ориентировочный срок ввода двух новых газовых БМК (БМК 
пос. Громово, БМК ст. Громово) – 2027 г.
Суммарные затраты на строительство двух новых блочно-модульных котельных в пос. Громово и ст. Громово составят 155125 тыс. рублей (без учета НДС).
Ориентировочный срок ввода в эксплуатацию электрокотельной 
пос. Владимировка – 2029 г. Затраты на реконструкцию существующей угольной котельной пос. Владимировка с установкой 4-х электрокотлов и комплекса вспомогательного оборудования составят 24250,0 тыс. рублей (без учета НДС).
В соответствии с коммерческим предложением компании «GENERATOR SPB» стоимость реализации мероприятия по установке резервной контейнерной дизель-генераторной станции Doosan GMP 630 DM) установленной номинальной мощностью 460 кВт на территории рядом с котельной пос. Владимировка 
(ул. Ладожская, 15) составят 155125 тыс. рублей (без учета НДС).
Суммарные затраты по котельной пос. Владимировка составят 
29795,97 тыс. рублей.
Общие затраты на строительство новых газовых блочно-модульных котельных пос. Громово и ст. Громово и реконструкцию котельной 
пос. Владимировка с установкой резервной контейнерной дизель-генераторной станции мощностью 460 кВт составят 184920,970 тысяч рублей (без учета НДС).
Общая величина затрат на реализацию мероприятий, запланированных на период разработки Схемы теплоснабжения (с 2025 по 2031 гг.) составляет 
480270,370 тыс. рублей (в текущих ценах, без НДС), в том числе на мероприятия по реконструкции существующих и строительству новых источников тепловой энергии – 184920,970 тыс. рублей (в текущих ценах, без НДС), реконструкцию тепловых сетей и наладку систем отопления, ГВС – 295349,4 тыс. рублей (в текущих ценах, без НДС).
[bookmark: _Hlk140463527]Для расчета инвестиций на каждый год применяются индексы-дефляторы (ИПЦ), представленные в таблице 12.1, согласно данным Министерства экономического развития Российской Федерации.

Таблица 12.1 Прогноз индексов-дефляторов (данные Министерства экономического развития Российской Федерации)
	[bookmark: _Hlk129558092]Год
	2023 
(отчет)
	2024
(оценка)
	2025
(прогноз)
	2026
(прогноз)
	2027 – 2031
(прогноз)

	Индекс-дефлятор для строительства (ИПЦ)
	106,3
	106,4
	104,5
	104,2
	104,0



[bookmark: _Hlk492566200]В таблице 12.2 представлена оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию источников централизованной системы теплоснабжения.
Таблица 12.2 Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию источников централизованной системы теплоснабжения
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Объем капитальных вложений в текущих ценах (по состоянию на 2024 год) (без НДС), тыс. рублей
	Объем капи-тальных вложений (без НДС), тыс. рублей (на год внедрения меро-приятия)
	Объем капи-тальных вложе-ний (с НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия)
	Год реализации

	1
	Мероприятия по источникам тепловой энергии
	184 920,97
	203 622,61
	244 347,13
	2025-2028

	1.1
	Строительство газовой блочно-модульной ус-тановленной мощ-ностью 3,56 МВт ко-тельной пос. Громово
	77 562,50
	84 303,05
	101 163,66
	2025-2026

	1.2
	Строительство газовой блочно-модульной установленной мощ-ностью 3,56 МВт ко-тельной ст. Громово
	77 562,50
	84 303,05
	101 163,66
	2025-2026

	1.3
	Установка электро-котлов 4 х 0,10 МВт в здании существующей угольной котельной 
пос. Владимировка
	24 250,00
	28 484,78
	34 181,74
	2027-2028

	1.4
	Установка контейнер-ной дизель-генератор-ной станции (в качест-ве аналога принята станция Doosan GMP 630 DM) установ-ленной номинальной мощностью 460 кВт
	5 545,97
	6 531,73
	7 838,08
	2028



В таблице 12.3 представлена оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию тепловых сетей, установку балансировочных клапанов и запорно-регулирующей арматуры, наладку систем отопления и ГВС.


Таблица 12.3 Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию тепловых сетей, установку балансировочных клапанов и запорно-регулирующей арматуры, наладку систем отопления и ГВС
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Объем капитальных вложений в текущих ценах (по состоянию на 2024 год) (без НДС), тыс. рублей
	Объем капи-тальных вложений (без НДС), тыс. рублей (на год внедрения меро-приятия)
	Объем капи-тальных вложе-ний (с НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия)
	Год реализации

	2
	Мероприятия по 
строительству и реконструкции тепловых сетей, установке баланси-ровочных клапанов и запорно-регулиру-ющей арматуры, наладке систем отопления и ГВС
	295349,4
	328794,99
	394552,8
	2025 – 2028

	2.1
	Мероприятия по строи-тельство участков тру-бопроводов сетей отопления и ГВС для подключения новых газовых БМК пос. Гро-мово и ст. Громово
	57628,38
	61993,32
	74391,98
	2025 – 2026

	2.2
	Мероприятия по ре-конструкции сетей системы ГВС с уста-новкой балансировоч-ных клапанов и запор-но-регулирующей арматуры на трубопро-водах СО и СГВС в подвалах и тепловых камерах
	218045,85
	245508,96
	294610,74
	2026 – 2027

	2.3
	Мероприятия по ре-конструкции участков тепловых сетей (СО) с изменением диаметров
	12000,0
	12908,68
	15490,41
	2025 – 2026

	2.4
	Мероприятия по капи-тальному ремонту участков трубопрово-дов СО в связи с высо-ким физическим износом
	400,0
	430,29
	516,35
	2025 – 2026

	2.5
	Техническое обследо-вание тепловых сетей Громовского сельского поселения
	2809,14
	2935,55
	3522,66
	2025

	2.6
	Наладка систем отопления и систе ГВС
	2500,0
	2876,41
	3451,69
	2027 – 2028

	2.7
	Установка балансиро-вочных клапанов и запорно-регилирую-щей арматуры на трубопроводах в подвалах и тепловых камерах
	1966,02
	2140,78
	2568,93
	2026
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[bookmark: _Toc168026293][bookmark: _Toc418171449]12.2. Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей
Полный перечень мероприятий, предлагаемых к реализации, представлен в Главе 7 ОМ «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии», Главе 8 ОМ «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них».
Объем финансовых потребностей на реализацию плана развития схемы теплоснабжения Громовского сельского поселения определен посредством суммирования финансовых потребностей на реализацию каждого мероприятия по строительству, реконструкции и техническому перевооружению.
Все затраты, реализация которых намечена на период 2025 – 2028 гг., рассчитаны в ценах 2024 г. и в прогнозных ценах.
Финансирование мероприятий может осуществляться из двух основных групп источников: бюджетных и внебюджетных. Бюджетное финансирование указанных проектов осуществляется из бюджета Российской Федерации, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и другими нормативно-правовыми актами. Дополнительная государственная поддержка может быть оказана в соответствии с законодательством о государственной поддержке инвестиционной деятельности, в том числе при реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
Внебюджетное финансирование осуществляется за счет собственных средств теплоснабжающих и теплосетевых предприятий, состоящих из прибыли и амортизационных отчислений, а также за счет государственно-частного партнерства.
В соответствии с действующим законодательством и по согласованию с органами тарифного регулирования в тарифы теплоснабжающих и теплосетевых организаций может включаться инвестиционная составляющая, необходимая для реализации мероприятий схемы теплоснабжения.
Собственные средства энергоснабжающих организаций:
Прибыль. Чистая прибыль предприятия – один из основных источников инвестиционных средств на предприятиях любой формы собственности.
Амортизационные фонды. Амортизационный фонд – это денежные средства, накопленные за счет амортизационных отчислений основных средств (основных фондов) и предназначенные для восстановления изношенных основных средств и приобретения новых.

Инвестиционные составляющие в тарифах на тепловую энергию. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. N 190-ФЗ «О теплоснабже-нии» органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) устанавливают следующие тарифы:
· тарифы на тепловую энергию (мощность), производимую в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии источниками тепловой энергии с установленной генерирующей мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более;
· тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, а также тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями другим теплоснабжающим организациям;
· тарифы на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям;
· тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя;
· плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой энергии;
· плата за подключение к системе теплоснабжения.
В соответствии с п. 2 ст. 23 «Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов» N 190-ФЗ «О теплоснабжении» развитие системы теплоснабжения поселения или городского округа осуществляется на основании схемы теплоснабжения, которая должна соответствовать документам территориального планирования поселения или городского округа, в том числе схеме планируемого размещения объектов теплоснабжения в границах поселения или городского округа.
Согласно п. 4 реализация включенных в схему теплоснабжения мероприя-тий по развитию системы теплоснабжения осуществляется в соответствии с инвестиционными программами теплоснабжающих или теплосетевых организаций и организаций, владеющих источниками тепловой энергии, утвержденными уполномоченными органами в порядке, установленном правилами согласования и утверждения инвестиционных программ в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.
Важное положение установлено также ст. 10 «Сущность и порядок государственного регулирования цен (тарифов) на тепловую энергию (мощность)», п. 8, который регламентирует возможное увеличение тарифов, обусловленное необходимостью возмещения затрат на реализацию инвестиционных программ теплоснабжающих организаций. В этом случае решение об установлении для теплоснабжающих организаций или теплосетевых организаций тарифов на уровне выше установленного предельного максимального уровня может приниматься органом исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования цен (тарифов) самостоятельно, без согласования с ФАС.
Необходимым условием принятия такого решения является утверждение инвестиционных программ теплоснабжающих организаций в порядке, установленном Правилами утверждения и согласования инвестиционных программ в сфере теплоснабжения.
Правила утверждения и согласования инвестиционных программ в сфере теплоснабжения должны быть утверждены Правительством Российской Федерации, однако в настоящее время существует только проект постановления Правительства РФ.
Проект Правил содержит следующие важные положения:
а) Под инвестиционной программой понимается программа финансирования мероприятий организации, осуществляющей регулируемые  виды  деятельности в сфере теплоснабжения, по строительству, капитальному ремонту, реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей в целях развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, подключения теплопотребляющих  установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения.
б) Утверждение инвестиционных программ осуществляется органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по согласованию с органами местного самоуправления поселений, городских округов.
в) В инвестиционную программу подлежат включению инвестиционные проекты, целесообразность реализации которых обоснована в схемах теплоснабжения соответствующих поселений, городских округов.
г) Инвестиционная программа составляется по форме, утверждаемой федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации.
Относительно порядка утверждения инвестиционной программы указано, что орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации:
· обязан утвердить инвестиционную программу в случае, если ее реализация не приводит к превышению предельных (минимального и (или) максимального) уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям на территории субъекта РФ;
· обязан утвердить инвестиционную программу в случае, если ее реализация приводит к превышению предельных (минимального и (или) максимального) уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), но при этом сокращение инвестиционной программы приводит к сохранению неудовлетворительного состояния надежности и качества теплоснабжения, или ухудшению данного состояния;
· вправе отказать в согласовании инвестиционной программы в случае, если ее реализация приводит к превышению предельных (минимального и (или) максимального) уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), при этом отсутствуют обстоятельства, указанные в предыдущем пункте.
Бюджетное финансирование
Единственным источником финансирования мероприятий по реконструкции (модернизации) котельных и тепловых сетей предполагаются средства, поступившие за счет платы Концедента.
Концессионная плата расходуется на софинансирование мероприятий по реконструкции (модернизации) котельных и тепловых сетей в согласованном с региональным тарифным органом объеме.
Кроме того, в рамках Государственной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области», принятой постановлением Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 N 400, в рамках подпрограммы Энергетика Ленинградской области на 2014 – 2029 годы предусматривается выплата субсидии бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на финансирование инвестиционных программ частных инвесторов (Концессионеров), которые на основе договора (соглашения) с органами местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской области вкладывают средства в реконструкцию и техническое перевооружение объектов теплоснабжения. 
Указанное субсидирование осуществляется в рамках Платы Концедента.
Плата Концедента вводится и осуществляется за счет средств дополнительного субсидирования на соответствующий период вследствие административных рекомендаций вести операционную и инвестиционную деятельность в пределах существующего утвержденного экономически обоснованного тарифа и не увеличивать экономически обоснованный тариф с темпом, превышающим принятые ежегодные отраслевые предельные индексы роста.
Предложения по источникам инвестиций финансовых потребностей для осуществления мероприятий по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них сформированы с учетом требований действующего законодательства (N 190-ФЗ «О теплоснабжении» от 27.07.2010 г.; постановления Правительства РФ от 22.10.2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»; приказа ФСТ России от 13.06.2013 г. № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»).
В мероприятиях на период до 2031 года предполагаются следующие виды финансирования:
 – государственные средства в рамках заключения концессионного соглашения (плата Концедента);
– нормативная прибыль;
– за счет тарифа на техническое присоединение (подключение к системе теп-лоснабжения).
В таблице 12.4 указаны затраты по каждому из мероприятий с указанием источника финансирования.


Таблица 12.4 Перечень мероприятий, реализуемых на объектах теплоснабжения (источниках тепловой энергии и тепловых сетях, эксплуатируемых ООО «Энерго-Ресурс») с указанием источника финансирования 
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Источник финансирования
	Объем капитальных вложений в текущих ценах (по состоянию на 2024 год) (без НДС), 
тыс. рублей
	Объем капитальных вложений (без НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия)
	Объем капитальных вложений (с НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия)
	Год реализации

	
	Мероприятия, всего
	
	480270,370
	532416,60
	638899,90
	2025 – 2028

	I.
	СТРОИТЕЛЬСТВО
	
	242 549,26
	265 615,920
	318 739,110
	2025-2028

	1.
	Строительство новых источников тепловой энергии
	
	184 920,97
	203 622,61
	244 347,13
	2025-2028

	1.1
	Строительство газовой блочно-модульной установленной мощностью 3,56 МВт котельной 
пос. Громово
	Плата Концедента
	77 562,50
	84 303,05
	101 163,66
	2025-2026

	1.2
	Строительство газовой блочно-модульной установленной мощностью 3,56 МВт котельной 
ст. Громово
	Плата Концедента
	77 562,50
	84 303,05
	101 163,66
	2025-2026

	1.3
	Установка электрокотлов 4 х 0,10 МВт в здании существующей угольной котельной 
пос. Владимировка
	Плата Концедента
	24 250,00
	28 484,78
	34 181,74
	2027-2028

	1.4
	Установка контейнерной дизель-генераторной станции (в качестве аналога принята станция 
Doosan GMP 630 DM) установленной номинальной мощностью 460 кВт
	Плата Концедента
	5 545,97
	6 531,73
	7 838,08
	2028

	2.
	Строительство участков тепловых сетей для подключения вновь построенных источников тепловой энергии
	
	57 628,38
	61 993,32
	74 391,98
	2025-2026

	2.1
	Строительство нового участка тепловой сети (СО) "Котельная пос. Громово (проект) – существую-щая ТК-1" с прокладкой ППУ-трубопровода Dн 219 мм L = 25 м (в двухтр. исчислении), демонтаж существующего участка "Сущ. угольная котельная пос. Громово - сущ. ТК-1" Dн 219 мм L = 25 м 
(в двухтр. исчислении)
	Плата Концедента
	10 416,67
	11 205,45
	13 446,54
	2025-2026

	2.2
	Строительство нового участка тепловой сети (СГВС) "Котельная пос. Громово (проект) –существую- щая ТК-1 ГВС" с прокладкой ГПИ-трубопровода (110*10; 90*8,2) L = 25 м (в двухтр. исчислении), демонтаж существующего участка "Сущ. угольная котельная пос. Громово – сущ. ТК-1 ГВС" 
Dн 159/108 мм L = 25 м (в двухтр. исчислении)
	Плата Концедента
	4 166,67
	4 482,18
	5 378,62
	2025-2026

	2.3
	Строительство нового участка тепловой сети (СО) "Котельная ст. Громово (проект) – существующая ТК-1.1" с прокладкой ППУ-трубопровода Dн 159 мм L = 15 м (в двухтр. исчислении), строительство нового участка "Сущ.ТК-1.1 - ВР-1" с прокладкой ППУ-трубопровода Dн 159 мм L = 25 м (в двухтр. исчислении), строительство новой тепловой камеры ТК-1.1 с запорной и дренажной арматурой, демонтаж части участка тепловой сети "ЗА ТК-1-ТК-2" Dн 159 мм L = 16 м (в двухтр. исчислении), демонтаж участка тепловой сети "Котельная ст. Громово - ТК-1" Dн 159 мм L = 10 м (в двухтр. исчислении), демонтаж части участка тепловой сети "Котель-ная ст. Громово - ТК-5" Dн 159 мм 
L = 37 м  (в двухтр. исчислении)
	Плата Концедента
	18 333,33
	19 721,59
	23 665,91
	2025-2026

	2.4
	Строительство нового участка сети ГВС  "Котельная ст. Громово ГВС (проект) - ТК-2" с прокладкой ГПИ-трубопровода (63*5,8; 50*4,6) L = 56 м (в двухтр. исчис-лении), демонтаж участка сети ГВС "ЗА ТК-1 ГВС-ТК-2 ГВС" Dн 89/57 мм L = 72 м (в двухтр. исчислении), демонтаж участка 
сети ГВС "Котельная ст. Гро-мово ГВС - ТК-1" Dн 57 мм L = 10 м (в двухтр. исчислении)
	Плата Концедента
	7 000,00
	7 530,06
	9 036,07
	2025-2026

	2.5
	Строительство нового участка сети ГВС  "Котельная ст. Громово ГВС (проект) - ТК-1 ГВС" с прокладкой ГПИ-трубопровода (50*4,6) L = 15 м (в двухтр. исчислении), строительство нового участка сети ГВС "Котельная ст. Громово ГВС (проект) - ТК-1.1 ГВС" с прокладкой ГПИ-трубопро-вода (90*8,2; 75*6,8) L = 15 м (в двухтр. исчислении), строительство нового участка сети ГВС 
"ТК-1.1 ГВС-ТК-5" с прок-ладкой ГПИ-трубопровода (90*8,2; 75*6,8) L = 111 м (в двухтр. исчисле-нии), демонтаж сущ. участка сети ГВС "Котельная ст. Громово ГВС - ТК-1" Dн 57 мм L = 10 м (в двухтр. исчислении), демонтаж сущ. участка сети ГВС "Котельная ст. Громово ГВС - ТК-5" 
Dн 89/57 мм L = 123 м (в двухтр. исчислении); установка балансировочного клапана Ballorex Dу 32 
и запорно-регулирующей арматуры Dу 40 (1 ед.) в ТК-1 (объект регулирования - система ГВС Громовский бетонный завод) 
	Плата Концедента
	17 711,72
	19 054,04
	22 864,85
	2025-2026

	II.
	РЕКОНСТРУКЦИЯ
	Плата Концедента, 
нормативная прибыль ТСО, тариф на техприсоединение
	232011,870
	260558,430
	312670,100
	2025 - 2027

	3.
	Реконструкция участков тепловой сети системы горячего водоснабжения с изменением технических характеристик
	Плата Концедента, 
нормативная прибыль ТСО, тариф на техприсоединение
	218045,846
	245508,956
	294610,737
	2026-2027

	3.1
	Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ЗА ТК-1 - здание бани" с прокладкой 
ГПИ-трубопровода (40*3,7; 32*2,9)  L = 158 м (в двухтр. исчислении), установка балансировочного клапана Ballorex Dу 20 и запорно-регулирующей арматуры Dу 32/25 (1/1 ед.) в ТК-1 (объект регулирования - система ГВС бани)
	Плата Концедента
	19 819,54
	22 315,52
	26 778,62
	2026-2027

	3.2
	Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ТК-1 - ТК-2" с прокладкой 
ГПИ-трубопровода (110*10; 90*8,2) L = 92 м (в двухтр. исчислении)
	Плата Концедента
	15 333,33
	17 263,99
	20 716,79
	2026-2027

	3.3
	Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ТК-2 - ТК-3" с прокладкой 
ГПИ-трубопровода (110*10; 90*8,2) L = 19 м (в двухтр. исчислении)
	Плата Концедента
	3 166,67
	3 565,39
	4 278,47
	2026-2027

	3.4
	Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "3А ТК-3 - здание школы" с прокладкой ГПИ-трубопровода (40*3,7; 32*2,9)  L = 103 м (в двухтр. исчислении), установка балансировочного клапана Ballorex Dу 20 и запорно-регулирующей арматуры Dу 32/25 (1/1 ед.) в ТК-3 (объект регулирования - система ГВС школы ул. Центральная, 13); 
	Плата Концедента
	12 944,54
	14 574,87
	17 489,85
	2026-2027

	3.5
	Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ЗА ТК-3 - ТК-4" с прокладкой 
ГПИ-трубопровода (90*8,2; 75*6,8) L = 35 м (в двухтр. исчислении)
	Плата Концедента
	4 375,00
	4 925,87
	5 911,04
	2026-2027

	3.6
	Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ТК-4 - ТК-5" с прокладкой 
ГПИ-трубопровода (90*8,2; 75*6,8) L = 77 м (в двухтр. исчислении)
	Плата Концедента
	9 625,00
	10 836,91
	13 004,29
	2026-2027

	3.7
	Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ЗА ТК-5 - ж.д. ул. Центральная, 4" с прокладкой ГПИ-трубопровода (50*4,6; 40*3,7) L = 4,0 м (в двухтр. исчислении), установка балансировочного клапана Ballorex Dу 25 и запорно-регулирующей арматуры Dу 40/32 (1/1 ед.) 
в ТК-5 (объект регулирования - система ГВС жилого дома ул. Центральная, 4) 
	Плата Концедента
	576,64
	649,74
	779,69
	2026-2027

	3.8
	Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ТК-5 - ТК-6" с прокладкой ГПИ-трубопровода (90*8,2; 75*6,8) L = 17,0 м (в двухтр. исчислении)
	Плата Концедента
	2 125,00
	2 392,56
	2 871,08
	2026-2027

	3.9
	Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ЗА ТК-7 - ж.д. ул. Центральная, 7" с прокладкой ГПИ-трубопровода (40*3,7; 32*2,9) L = 16,0 м (в двухтр. исчислении), установка балансировочного клапана Ballorex Dу 20 и запорно-регулирующей арматуры Dу 32/25 (1/1 ед.) 
в ТК-7 (объект регулирования - система ГВС жилого дома ул. Центральная, 7)  
	Плата Концедента
	2 069,54
	2 330,58
	2 796,69
	2026-2027

	3.10
	Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ЗА ТК-8 - ж.д. ул. Центральная, 8" с прокладкой ГПИ-трубопровода (40*3,7; 32*2,9) L = 14,0 м (в двухтр. исчислении), установка балансировочного клапана Ballorex Dу 20 и запорно-регулирующей арматуры Dу 32/25 (1/1 ед.) 
в ТК-8 (объект регулирования - система ГВС жилого дома ул. Центральная, 8) 
	Плата Концедента
	1 819,54
	2 049,10
	2 458,92
	2026-2027

	3.11
	Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ЗА ТК-6 - ТК-9" с прокладкой 
ГПИ-трубопровода (75*6,8; 63*5,8) L = 42,0 м (в двухтр. исчислении)
	Плата Концедента
	5 250,00
	5 911,04
	7 093,25
	2026-2027

	3.12
	Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ЗА ТК-9 - ТК-11" с прокладкой 
ГПИ-трубопровода (40*3,7; 32*2,9) L = 46,0 м (в двухтр. исчислении)
	Плата Концедента
	5 750,00
	6 474,00
	7 768,79
	2026-2027

	3.13
	Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ТК-11 - ТК-12" с прокладкой 
ГПИ-трубопровода (40*3,7; 32*2,9) L = 37,0 м (в двухтр. исчислении)
	Плата Концедента
	4 625,00
	5 207,34
	6 248,81
	2026-2027

	3.14
	Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ЗА ТК-9.1 - ж.д. ул. Центральная, 5" с прокладкой ГПИ-трубопровода (50*4,6; 40*3,7) L = 15,0 м (в двухтр. исчислении), установка балансировочного клапана Ballorex Dу 25 и запорно-регулирующей арматуры Dу 40/32 (1/1 ед.) 
в ТК-9.1 (объект регулирования - система ГВС жилого дома ул. Центральная, 5) 
	Плата Концедента
	1 951,64
	2 197,87
	2 637,45
	2026-2027

	3.15
	Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ЗА ТК-9.1 - ж.д. ул. Центральная, 1"
 с прокладкой ГПИ-трубопровода (50*4,6; 40*3,7) L = 10,0 м (в двухтр. исчислении)
	Плата Концедента
	1 250,00
	1 407,39
	1 688,87
	2026-2027

	3.16
	Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ж.д. ул. Центральная, 1 - УЗ-2" с  подвальной прокладкой ГПИ-трубопровода (50*4,6; 40*3,7) L = 21,0 м (в двухтр. исчислении), демонтаж сущ. участка ППУ-трубопровода подвальной прокладки Dн 57 мм L = 21,0 м (в двухтр. исчислении)
	Нормативная прибыль ТСО
	2 625,00
	2 955,52
	3 546,62
	2026-2027

	3.17
	Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "УЗ-2 - ж.д. ул. Центральная, 1" с подвальной прокладкой ГПИ-трубопровода  (40*3,7; 32*2,9) L = 6,0 м (в двухтр. исчислении), демонтаж сущ. участка ППУ-трубопровода подвальной прокладки Dн 57 мм L = 6,0 м (в двухтр. исчислении)
	Нормативная прибыль ТСО
	750,00
	844,43
	1 013,32
	2026-2027

	3.18
	Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ж.д. ул. Центральная, 1 - ж.д. ул. Центральная, 2" с прокладкой ГПИ-трубопровода (40*3,7; 32*2,9) L = 19,0 м (в двухтр. исчислении)
	Плата Концедента
	2 375,00
	2 674,04
	3 208,85
	2026-2027

	3.19
	Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ж.д. ул. Центральная, 2 - УЗ-4" с подвальной прокладкой ГПИ-трубопровода  (40*3,7; 32*2,9) L = 5,0 м (в двухтр. исчислении), демонтаж сущ. участка ППУ-трубопровода подвальной прокладки Dн 57 мм  L = 5,0 м (в двухтр. исчислении)
	Нормативная прибыль ТСО
	625,00
	703,70
	844,43
	2026-2027

	3.20
	Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "УЗ-4 - ж.д. ул. Центральная, 2" с подвальной прокладкой ГПИ-трубопровода  (32*2,9; 25*2,3) L = 6,0 м (в двухтр. исчислении), демонтаж сущ. участка ППУ-трубопровода подвальной прокладки Dн 57 мм L = 6,0 м (в двухтр. исчислении)
	Нормативная прибыль ТСО
	750,00
	844,43
	1 013,32
	2026-2027

	3.21
	Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ж.д. ул. Центральная, 2 - ж.д. ул. Центральная, 3" с прокладкой ГПИ-трубопровода (32*2,9; 25*2,3) L = 20,0 м (в двухтр. исчислении)
	Плата Концедента
	2 500,00
	2 814,78
	3 377,74
	2026-2027

	3.22
	Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ЗА ТК-10 - здание детского сада" с прок-ладкой ГПИ-трубопровода (40*3,7; 32*2,9) L = 46,0 м (в двухтр. исчислении), установка баланси-ровочных клапанов в ТК-10: Ballorex Dу 20 (объект регулирования - жилой дом ул. Центральная, 5а), Ballorex Dу 20 (объект регулирования - СО детского сада ул. Центральная, 9), установка запорно-регулирующей арматуры Dу 32/25  (1/1 ед.) в ТК-10 (объект регулирования - система ГВС жилого дома ул. Центральная, 5а); установка запорно-регулирующей арматуры  Dу 32/25 (1/1 ед.) в 
ТК-10 (объект регулирования - система ГВС детского сада ул. Центральная, 9)
	Плата Концедента
	5 889,08
	6 631,50
	7 957,80
	2026-2027

	3.23
	Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ЗА ТК-10 - ж.д. ул. Центральная, 5а" с прокладкой ГПИ-трубопровода (40*3,7; 32*2,9) L = 23,0 м (в двухтр. исчислении)
	Плата Концедента
	2 875,00
	3 237,00
	3 884,40
	2026-2027

	3.24
	Реконструкция участка сети ГВС "ЗА ТК-6 - ТК-7" с прокладкой ГПИ-трубопровода (50*4,6; 40*3,7) L = 56,0 м (в двухтр. исчислении)
	Плата Концедента
	7 000,00
	7 881,39
	9 457,66
	2026-2027

	3.25
	Реконструкция участка сети ГВС "ТК-7 - ТК-8" с прокладкой ГПИ-трубопровода (40*3,7; 32*2,9) 
L = 63,0 м (в двухтр. исчислении)
	Плата Концедента
	7 875,00
	8 866,56
	10 639,87
	2026-2027

	3.26
	Реконструкция участка сети ГВС "ТК-12 - ж.д. ул. Центральная, 6" с прокладкой ГПИ-трубопровода (40*3,7; 32*2,9) L = 6,0 м (в двухтр. исчислении); установка балансировочного клапана Ballorex 
Dу 20 и запорно-регулирующей арматуры Dу 32/25 (1/1 ед.) в ТК-12 (объект регулирования – 
система ГВС жилого дома ул. Центральная, 6) 
	Плата Концедента
	819,54
	923,19
	1 107,82
	2026-2027

	3.27
	Реконструкция участка сети ГВС "ТК-9 - ТК9.1" с прокладкой ГПИ-трубопровода 
(75*6,8; 63*5,8) L = 53,0 м (в двухтр. исчислении)
	Плата Концедента
	6 625,00
	7 459,17
	8 951,00
	2026-2027

	3.28
	Реконструкция участка сети ГВС "ЗА ТК9.1 - ТК-10" с прокладкой ГПИ-трубопровода
 (63*5,8; 50*4,6) L = 37,0 м (в двухтр. исчислении)
	Плата Концедента
	4 625,00
	5 207,34
	6 248,81
	2026-2027

	3.29
	Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ТК-2 - ТК-3" с прокладкой ГПИ-трубопро-вода (63*5,8; 50*4,6) L = 80,0 м (в двухтр. исчислении), установка балансировочного клапана Ballorex Dу 25 и запорно-регулирующей арматуры Dу 40/32 (1/1 ед.) в ТК-3 (объект регулирования - система ГВС жилого дома ул. Строителей, 10), установка запорно-регулирующей арматуры Dу 40/32 (1/1 ед.) в ТК-3 (объект регулирования - тупиковая система ГВС (закольцовка внутри) бассейна) 
	Плата Концедента
	10 132,54
	11 409,21
	13 691,06
	2026-2027

	3.30
	Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ЗА ТК-3 - ж.д. ул. Строителей, 10" с прокладкой ГПИ-трубопровода (50*4,6; 40*3,7) 40,0 м (в двухтр. исчислении)
	Плата Концедента
	5 000,00
	5 629,56
	6 755,47
	2026-2027

	3.31
	Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ЗА ТК-3 - здание бассейна" 
с прокладкой ГПИ-трубопровода (50*4,6; 40*3,7) 29,0 м (в двухтр. исчислении)
	Плата Концедента
	3 625,00
	4 081,43
	4 897,72
	2026-2027

	3.32
	Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "УЗ-2 - ввод ТП ГВС ж.д. ул. Строителей, 8" с подвальной прокладкой ГПИ-трубопровода (50*4,6; 40*3,7) 1,0 м (в двухтр. исчислении), де-монтаж сущ. участка трубопровода  "УЗ-2 - ввод ТП ГВС ж.д. ул. Строителей, 8" 1989 года под-вальной  прокладки Dн 57/45 мм L = 1,0 м (в двухтр. исчислении), демонтаж неэксплуатируемого участка сети "УЗ-2 – ж.д. ул. Строителей, 8" 1989 года подвальной  прокладки Dн 57/45 мм 
L = 35,0 м (в двухтр. исчислении)
	Нормативная прибыль ТСО
	125,00
	140,74
	168,89
	2026-2027

	3.33
	Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ЗА ТК-5 - ТК-5.1" с прокладкой 
ГПИ-трубопровода (63*5,8; 50*4,6) L = 14,0 м (в двухтр. исчислении)
	Плата Концедента
	1 750,00
	1 970,35
	2 364,42
	2026-2027

	3.34
	Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ЗА ТК-5.1 - здание детского сада" с прокладкой ГПИ-трубопровода (32*2,9; 25*2,3) L = 10,0 м (в двухтр. исчислении), установка запорно-регулирующей арматуры Dу 25/20 (1/1 ед.) в ТК-5.1 (объект регулирования - система 
ГВС детского сада ул. Строителей, 4)
	Плата Концедента
	1 298,75
	1 462,60
	1 755,12
	2026-2027

	3.35
	Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ТК-5.1 - жилой дом ул. Строителей, 5"
 с прокладкой ГПИ-трубопровода (50*4,6; 40*3,7) L = 50,0 м (в двухтр. исчислении), установка балансировочного клапана Ballorex Dу 25 и запорно-регулирующей арматуры Dу 40/32 (1/1 ед.) в 
ТК-5.1 (объект регулирования - система ГВС жилого дома ул. Строителей, 5) 
	Плата Концедента
	6 326,64
	7 123,74
	8 548,49
	2026-2027

	3.36
	Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ЗА ТК-6 - здание детского сада" с прокладкой ГПИ-трубопровода (32*2,9) L = 10,0 м (только прямой трубопровод), установка запорно-регулирующей арматуры Dу 25 (1 ед.) в ТК-6 (объект регулирования - тупиковая система ГВС детского сада ул. Строителей, 4) 
	Плата Концедента
	650,35
	732,40
	878,88
	2026-2027

	3.37
	Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ТК-6 - ТК-7" с прокладкой ГПИ-трубопровода (90*8,2; 75*6,8) L = 31 м (в двухтр. исчислении)
	Плата Концедента
	3 875,00
	4 362,91
	5 235,49
	2026-2027

	3.38
	Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ТК-7 - ТК-8" с прокладкой ГПИ-трубопровода (50*4,6; 40*3,7) L = 2 м (в двухтр. исчислении)
	Плата Концедента
	250,00
	281,48
	337,77
	2026-2027

	3.39
	Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ЗА ТК-8 - жилой дом ул. Строителей, 6" 
с прокладкой ГПИ-трубопровода (50*4,6; 40*3,7) L = 23 м (в двухтр. исчислении), установка регулирующих шаровых кранов Dу 40/32 (1/1 ед.) в ТК-8 (объект регулирования - система ГВС жилого дома ул. Строителей, 6) 
	Плата Концедента
	2 940,0
	3 310,61
	3 972,73
	2026-2027

	3.40
	Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ЗА ТК-7 - ТК-9" с прокладкой 
ГПИ-трубопровода (75*6,8; 63*5,8) L = 35 м (в двухтр. исчислении)
	Плата Концедента
	4 375,00
	4 925,87
	5 911,04
	2026-2027

	3.41
	Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ЗА ТК-9 - ж.д. ул. Строителей, 11"
 с прокладкой ГПИ-трубопровода (50*4,6; 40*3,7) L = 10 м  (в двухтр. исчислении),установка балансировочного клапана Ballorex Dу 25 и запорно-регулирующей арматуры Dу 40/32 (1/1 ед.)
 в ТК-9 (объект регулирования - система ГВС жилого дома ул. Строителей, 11) 
	Плата Концедента
	1 326,64
	1 494,18
	1 793,01
	2026-2027

	3.42
	Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ТК-9 - ТК-10" с прокладкой 
ГПИ-трубопровода (63*5,8; 50*4,6) L = 10 м (в двухтр. исчислении)
	Плата Концедента
	1 250,00
	1 407,39
	1 688,87
	2026-2027

	3.43
	Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ЗА ТК-10 - жилой дом ул. Строителей, 3" с прокладкой ГПИ-трубопровода (50*4,6; 40*3,7) L = 20 м  (в двухтр. исчислении), установка балан-сировочного клапана Ballorex Dу 25  и запорно-регулирующей арматуры Dу 40/32 (1/1 ед.) в ТК-10 (объект регулирования - система ГВС жилого дома ул. Строителей, 3)
	Плата Концедента
	2 576,64
	2 901,57
	3 481,88
	2026-2027

	3.44
	Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ЗА ТК-10 - 10.1" с прокладкой 
ГПИ-трубопровода (50*4,6; 40*3,7) L = 85 м (в двухтр. исчислении)
	Плата Концедента
	10 625,00
	11 962,82
	14 355,38
	2026-2027

	3.45
	Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ЗА ТК-11 - ввод ГВС ж.д. ул. Строителей, 2" с прокладкой ГПИ-трубопровода (40*3,7; 32*2,9) L = 13 м (в двухтр. исчислении), установка балансировочного клапана Ballorex Dу 20 и запорно-регулирующей арматуры Dу 32/25 (1/1 ед.) 
в ТК-11 (объект регулирования - система ГВС жилого дома ул. Строителей, 2) 
	Плата Концедента
	1 694,54
	1 908,36
	2 290,03
	2026-2027

	3.46
	Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ЗА ТК-11 - ТК-12" с прокладкой ГПИ-трубопровода (40*3,7; 32*2,9) L = 52 м (в двухтр. исчислении)
	Плата Концедента
	5 625,00
	6 333,26
	7 599,91
	2026-2027

	3.47
	Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ЗА ТК-12 - ввод ГВС ул. Строителей, 1" с прокладкой ГПИ-трубопровода (40*3,7; 32*2,9) L = 15 м (в двухтр. исчислении), установка балан-сировочного клапана Ballorex Dу 20 и запорно-регулирующей арматуры Dу 32/25 (1/1 ед.) в 
ТК-12 (объект регулирования - система ГВС жилого дома ул. Строителей, 1)
	Плата Концедента
	1 944,54
	2 189,84
	2 627,81
	2026-2027

	3.48
	Реконструкция участка сети ГВС "ТК-3 - ТК-4" с прокладкой ГПИ-трубопровода 
(50*4,6; 40*3,7) L = 61,0 м (в двухтр. исчислении) 
	Плата Концедента
	7 625,00
	8 585,08
	10 302,10
	2026-2027

	3.49
	Реконструкция участка сети ГВС "ЗА ТК-4 - ж.д. ул. Строителей, 8" с прокладкой 
ГПИ-трубопровода (50*4,6; 40*3,7) L = 13,0 м (в двухтр. исчислении) 
	Плата Концедента
	1 625,00
	1 829,61
	2 195,53
	2026-2027

	3.50
	Реконструкция участка сети ГВС "ж.д. ул. Строителей, 8 - УЗ-2" с подвальной прокладкой ГПИ-трубопровода (50*4,6; 40*3,7) L = 3,0 м (в двухтр. исчислении); установка балансировочного клапана Ballorex Dу 25  и запорно-регулирующей арматуры Dу 40/32 (1/1 ед.) в подвале жилого дома ул. Строителей, 8 (объект регулирования - система ГВС жилого дома ул. Строителей, 8)
	Нормативная прибыль ТСО
	451,64
	509,01
	610,81
	2026-2027

	3.51
	Реконструкция участка сети ГВС "ТК-5 - ТК-6" с прокладкой ГПИ-трубопровода (90*8,2; 75*6,8) 
L = 52,0 м (в двухтр. исчислении)
	Плата Концедента
	6 500,00
	7 318,43
	8 782,12
	2026-2027

	3.52
	Строительство нового участка сети ГВС "УЗ-2 - ввод ГВС ж.д. ул. Центральная, 1 (перспектива) с прокладкой ГПИ-трубопровода (32*2,9; 25*2,3) L = 1,0 м подвальной прокладки (в двухтр. исчис-лении); установка балансировочного клапана Ballorex Dу 15 и запорно-регулирующей арматуры 
Dу 25/20 (1/1 ед.) в подвале жилого дома ул. Центральная, 1 (объект регулирования - система ГВС (перспектива) жилого дома ул. Центральная, 1)
	Тариф на техприсоединение
	187,832
	211,080
	253,290
	2026-2027

	3.53
	Строительство нового участка сети ГВС "УЗ-4 - ввод ГВС ж.д. ул. Центральная, 2 (перспектива) с прокладкой ГПИ-трубопро-вода (32*2,9; 25*2,3) L = 1,0 м подвальной прокладки (в двухтр. исчислении); Установка балансировочного клапана Ballorex Dу 15 в подвале жилого дома ул. Центральная, 2 (объект регулирования - система ГВС (перспектива) жилого дома ул. Центральная, 2); установка балансировочного клапана Ballorex Dу 15 в подвале жилого дома ул. Центральная, 2 (объект регулирования - система ГВС (перспектива) жилого дома ул. Центральная, 3); установка запорно-регулирующей арматуры Dу 25/20 (2/2 ед.) и в подвале жилого дома ул. Центральная, 2 (объекты регулирования - система ГВС (перспектива) жилых домов ул. Центральная, 2, 3)
	Тариф на техприсоединение
	250,66
	282,230
	338,680
	2026-2027

	4.
	Реконструкция участков тепловой сети системы отопления с изменением технических характеристик
	Плата Концедента, 
нормативная прибыль ТСО,
	12000
	12908,69
	15490,42
	2025-2026

	4.1
	Реконструкция с изменением диаметра участка сети СО "ж.д. ул. Строителей, 8 - УЗ-1" с подвльной прокладкой ППУ-трубопровода Dн 108 мм L = 10 м (в двухтр. исчислении), демонтаж сущ. участка трубопровода "ж.д. ул. Строителей, 8 - 4.1" 1989 года прокладки подвальной прокладки Dн 108 мм L = 1 м (в двухтр. исчислении), демонтаж сущ. участка трубопрода "4.1 - УЗ-1" 1989 года подвальной прокладки Dн 89 мм L = 9 м (в двухтр. исчислении)
	Нормативная прибыль ТСО
	2 000,00
	2 151,45
	2 581,74
	2025-2026

	4.2
	Реконструкция с изменением диаметра участка сети СО "УЗ-1 - УЗ-3" с подвальной прокладкой ППУ-трубопрода Dн 76 мм L = 28 м (в двухтр. исчислении), демонтаж сущ. участка трубопровода 1989 года подвальной прокладки Dн 89 мм  L = 28 м (в двухтр. исчислении)
	Нормативная прибыль ТСО
	3 733,33
	4 016,03
	4 819,24
	2025-2026

	4.3
	Реконструкция с изменением диаметра участка сети СО "УЗ-3 - ж.д. ул. Строителей, 8" с подвальной прокладкой ППУ-трубопрода Dн 57 мм L = 5 м (в двухтр. исчислении), демонтаж сущ. участка трубопровода 1989 года  подвальной прокладки Dн 89 мм  L = 5 м (в двухтр. исчислении)
	Нормативная прибыль ТСО
	666,67
	717,15
	860,58
	2025-2026

	4.4
	Реконструкция с изменением диаметра участка сети СО "ж.д. ул. Строителей, 8 - здание магазина" с прокладкой ППУ-трубопрода Dн 57 мм L = 42 м (в двухтр. исчислении)
	Плата Концедента
	5 600,00
	6 024,05
	7 228,86
	2025-2026

	5.
	Установка балансировочных клапанов (на обратных трубопроводах системы отопления) и запорно-регулирующей арматуры на трубопроводах системы отопления
	Нормативная прибыль ТСО
	1 966,02
	2 140,78
	2 568,93
	2026

	5.1
	Установка балансировочного клапана Ballorex Dу 65 в ТК-1 (объект регулирования - СО бани)
	Нормативная прибыль ТСО
	54,76
	59,63
	71,55
	2026

	5.2
	Установка балансировочного клапана Ballorex Dу 65 в ТК-3 (объект регулирования – 
СО школы ул. Центральная, 13)
	Нормативная прибыль ТСО
	54,76
	59,63
	71,55
	2026

	5.3
	Установка балансировочного клапана Ballorex Dу 65 в ТК-4 (объект регулирования – 
СО Дома культуры ул. Центральная, 15)
	Нормативная прибыль ТСО
	54,76
	59,63
	71,55
	2026

	5.4
	Установка балансировочного клапана Ballorex Dу 65 в ТК-5 (объект регулирования – 
СО жилого дома ул. Центральная, 4)
	Нормативная прибыль ТСО
	54,76
	59,63
	71,55
	2026

	5.5
	Установка балансировочного клапана Ballorex Dу 65 в ТК-7 (объект регулирования – 
СО жилого дома ул. Центральная, 7)
	Нормативная прибыль ТСО
	54,76
	59,63
	71,55
	2026

	5.6
	Установка балансировочного клапана Ballorex Dу 40 в ТК-8 (объект регулирования – 
СО жилого дома ул. Центральная, 8)
	Нормативная прибыль ТСО
	47,36
	51,57
	61,89
	2026

	5.7
	Установка балансировочного клапана Ballorex Dу 20 в ТК-11 (объект регулирования – 
СО магазина ул. Центральная, 11)
	Нормативная прибыль ТСО
	18,19
	19,81
	23,77
	2026

	5.8
	Установка балансировочных клапанов в ТК-12: Ballorex Dу 50  (объект регулирования – 
СО жилого дома ул. Центральная, 6), Dу 40 в ТК-12 (объект регулирования – СО Администрации и 
ФАП ул. Центральная, 12В, 12Г)
	Нормативная прибыль ТСО
	99,58
	108,43
	130,12
	2026

	5.9
	Установка балансировочного клапана Ballorex Dу 65 в ТК-9.1 (объект регулирования – 
СО жилого дома ул. Центральная, 5)
	Нормативная прибыль ТСО
	54,76
	59,63
	71,55
	2026

	5.10
	Установка балансировочного клапана Ballorex Dу 40 в подвале жилого дома ул. Центральная, 1 (объект регулирования - СО жилого дома ул. Центральная, 1)
	Нормативная прибыль ТСО
	47,36
	51,57
	61,89
	2026

	5.11
	Установка балансировочных клапанов в подвале жилого дома ул. Центральная, 2: Ballorex Dу 40 (объект регулирования - СО жилого дома ул. Центральная, 2), Ballorex Dу 50 (объект регулирования – СО жилого дома ул. Центральная, 3)
	Нормативная прибыль ТСО
	99,58
	108,43
	130,12
	2026

	5.12
	Установка балансировочных клапанов в ТК-10: Ballorex Dу 40 (объект регулирования - жилой дом ул. Центральная, 5а), Ballorex Dу 40 (объект регулирования - СО жилого дома ул. Центральная, 9)
	Нормативная прибыль ТСО
	94,73
	103,15
	123,78
	2026

	5.13
	Установка запорно-регулирующей арматуры Dу 65 (2 ед.) в ТК-12 (объект регулирования –
 СО жилого дома ул. Центральная, 6) 
	Нормативная прибыль ТСО
	70,20
	76,44
	91,73
	2026

	5.14
	Установка запорно-регулирующей арматуры Dу 50 (2 ед.) в ТК-12 (объект регулирования – 
СО Администрации и ФАП ул. Центральная, 12В, 12Г) 
	Нормативная прибыль ТСО
	65,00
	70,78
	84,93
	2026

	5.15
	Установка запорно-регулирующей арматуры Dу 100 (2 ед.) в подвале жилого дома ул. Центральная, 2 (объект регулирования - СО жилого дома ул. Центральная, 3)  
	Нормативная прибыль ТСО
	78,00
	84,93
	101,92
	2026

	5.16
	Установка балансировочного клапана Ballorex Dу 80 в ТК-5.1 (объект регулирования – 
СО жилого дома ул. Строителей, 5)
	Нормативная прибыль ТСО
	58,51
	63,71
	76,45
	2026

	5.17
	Установка балансировочного клапана Ballorex Dу 40 в ТК-5.1 (объект регулирования – 
СО детского сада ул. Строителей, 4)
	Нормативная прибыль ТСО
	47,36
	51,57
	61,89
	2026

	5.18
	Установка балансировочного клапана Ballorex Dу 65 в ТК-6 (объект регулирования – 
СО детского сада ул. Строителей, 4)
	Нормативная прибыль ТСО
	54,76
	59,63
	71,55
	2026

	5.19
	Установка балансировочного клапана Ballorex Dу 65 в ТК-9 (объект регулирования – 
СО детского сада ул. Строителей, 11)
	Нормативная прибыль ТСО
	54,76
	59,63
	71,55
	2026

	5.20
	Установка балансировочного клапана Ballorex Dу 65 в ТК-10 (объект регулирования –
 СО жилого дома ул. Строителей, 3)
	Нормативная прибыль ТСО
	54,76
	59,63
	71,55
	2026

	5.21
	Установка балансировочного клапана Ballorex Dу 40 в ТК-11 (объект регулирования – 
СО жилого дома ул. Строителей, 2)
	Нормативная прибыль ТСО
	47,36
	51,57
	61,89
	2026

	5.22
	Установка балансировочного клапана Ballorex Dу 40 в ТК-12 (объект регулирования – 
СО жилого дома ул. Строителей, 1)
	Нормативная прибыль ТСО
	47,36
	51,57
	61,89
	2026

	5.23
	Установка балансировочного клапана Ballorex Dу 80 в ТК-3 (объект регулирования – 
СО жилого дома ул. Строителей, 10)
	Нормативная прибыль ТСО
	58,51
	63,71
	76,45
	2026

	5.24
	Установка балансировочного клапана Ballorex Dу 65 в ТК-3 (объект регулирования – СО бассейна)
	Нормативная прибыль ТСО
	54,76
	59,63
	71,55
	2026

	5.25
	Установка балансировочных клапанов в подвале жилого дома ул. Строителей, 8: Ballorex Dу 65 (объект регулирования - СО жилого дома ул. Строителей, 8), Ballorex Dу 40 (объект регулирования - СО магазина ул. Строителей, 9), Ballorex Dу 40 (объект регулирования – СО здания "Ростелеком" 
ул. Строителей, 12)
	Нормативная прибыль ТСО
	149,49
	162,77
	195,33
	2026

	5.26
	Установка запорно-регулирующей арматуры Dу 100 (2 ед.) в ТК-5.1 (объект регулирования – 
СО жилого дома ул. Строителей, 5) 
	Нормативная прибыль ТСО
	78,00
	84,93
	101,92
	2026

	5.27
	Установка запорно-регулирующей арматуры Dу 80 (2 ед.) в ТК-6 (объект регулирования – 
СО жилого дома ул. Строителей, 5) 
	Нормативная прибыль ТСО
	74,10
	80,69
	96,82
	2026

	5.28
	Установка регулирующих шаровых кранов в ТК-8 (объект регулирования – 
СО жилого дома ул. Строителей, 6) Dу 80 2 ед.
	Нормативная прибыль ТСО
	78,00
	84,93
	101,92
	2026

	5.29
	Установка запорно-регулирующей арматуры в подвале жилого дома ул. Строителей, 8 
(объект регулирования - СО магазина ул. Строителей, 9) Dу 50 2 ед.
	Нормативная прибыль ТСО
	65,00
	70,78
	84,93
	2026

	5.30
	Установка балансировочного клапана Ballorex Dу 40 в подвале жилого дома 
ул. Ладожская, 3 (объект регулирования - СО жилого дома ул. Ладожская, 3)
	Нормативная прибыль ТСО
	47,36
	51,57
	61,89
	2026

	5.31
	Установка балансировочного клапана Ballorex Dу 40 в подвале жилого дома 
ул. Ладожская, 3 (объект регулирования - СО жилых домов ул. Ладожская, 1 и 2)
	Нормативная прибыль ТСО
	47,36
	51,57
	61,89
	2026

	III.
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
	Плата Концедента, 
нормативная прибыль ТСО
	5709,240
	6242,25
	7490,700
	2025-2028

	6
	Капитальный ремонт участков тепловой сети системы отопления
	Нормативная прибыль ТСО
	400,0
	430,290
	516,350
	2025-2026

	6.1
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка сети СО "УЗ-1-ввод ТП ж.д. ул. Строителей, 8" с подвальной прокладкой 
ППУ-трубопрода Dн 89 мм L = 3 м (в двухтр. исчислении)
	Нормативная прибыль ТСО
	400,00
	430,29
	516,35
	2025-2026

	7
	Наладка система отопления и горячего водоснабжения Громовского сельского поселения
	Нормативная прибыль ТСО
	2 500,00
	2 876,41
	3 451,69
	2027-2028

	7.1
	Наладка системы отопления пос. Громово
	Нормативная прибыль ТСО
	750,00
	849,33
	1 019,20
	2027

	7.2
	Наладка системы отопления ст. Громово
	Нормативная прибыль ТСО
	750,00
	849,33
	1 019,20
	2027

	7.3
	Наладка системы отопления пос. Владимировка
	Нормативная прибыль ТСО
	500,00
	588,87
	706,65
	2028

	7.4
	Наладка системы горячего водоснабжения пос. Громово
	Нормативная прибыль ТСО
	250,00
	294,44
	353,32
	2028

	7.5
	Наладка системы горячего водоснабжения ст. Громово
	Нормативная прибыль ТСО
	250,00
	294,44
	353,32
	2028

	8
	Техническое обследование тепловых сетей Громовского сельского поселения
	Плата Концедента
	2 809,14
	2 935,55
	3 522,66
	2025




[bookmark: _Toc168026294]12.3. Расчеты экономической эффективности инвестиций
В главе 5 «Мастер-план развития системы теплоснабжения поселения» в таблице 5.1 приведены мероприятия, рекомендуемые для внедрения на период до 2031 г. (срок действия Генерального плана поселения).
Перечень рекомендуемых на период до 2031 года мероприятий с указанием источников финансирования приведен в таблице 12.5 п. 12.4.
[bookmark: _Toc168026295]12.4. Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации системы теплоснабжения
Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции систем теплоснабжения представлены в Главе 14 обосновывающих материалов настоящей Схемы теплоснабжения.
[bookmark: _Toc418171450][bookmark: _Toc168026296]12.5. Описание изменений в обосновании инвестиций (оценке финансовых потребностей, предложениях по источникам инвестиций) в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей с учетом фактически осуществленных инвестиций и показателей их фактической эффективности
Разработан перечень мероприятий по строительству и реконструкции источников тепловой энергии и тепловых сетей на перспективу до 2031 г. (срок действия генерального плана Громовского поселения).
В главе 5 «Мастер-план развития системы теплоснабжения поселения» в таблице 5.1 приведены мероприятия, рекомендуемые для внедрения на период до 2031 г.
Технико-коммерческие предложения производителей и поставщиков оборудования и услуг приведены в Приложениях 2 – 5:
 - технико-коммерческие предложения № 118-77 от 22.04.2024, № 118-36 от 22.04.2024, № 29-1 от 01.03.2024 ООО «Северная компания» (Приложение 2);
 - коммерческое предложение компании «GENERATOR SPB» (Приложение 3);
 - коммерческое предложение ООО «НПФ «Интегра» исх. № 1568 от 
08.11.2023 г. (стоимость проиндексирована по состоянию на 2024 год) (Приложение 4);
 - коммерческое предложение ООО «НПФ «Интегра» исх. № 67 от 
22.01.2024 г. по реконструкции тепловых сетей системы ГВС (Приложение 4);
 - коммерческое предложение ООО «Дивайс Инжиниринг» исх. № 256-24 от 15.05.2024 г. по наладке систем отопления и систем хозяйственно-бытового горячего водоснабжения (Приложение 5).
Общая величина затрат на реализацию мероприятий, запланированных на период разработки Схемы теплоснабжения (с 2025 по 2031 гг.) составляет 
480270,370 тыс. рублей (в текущих ценах, без НДС), в том числе на мероприятия по реконструкции существующих и строительству новых источников тепловой энергии – 184920,970 тыс. рублей (в текущих ценах, без НДС), реконструкцию тепловых сетей и наладку систем отопления, ГВС – 295349,4 тыс. рублей (в текущих ценах, без НДС).

[bookmark: _Toc168026297]ГЛАВА 13. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

Индикаторами развития систем теплоснабжения в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» являются следующие показатели:
а) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях;
б) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии;
в) удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии;
г) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети;
д) коэффициент использования установленной тепловой мощности;
е) удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке;
ж) доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах сельского поселения);
з) удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии;
и) коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии);
к) доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии;
л) средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения);
м) отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для сельского поселения);
н) отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для сельского поселения).
[bookmark: _Toc2343189][bookmark: _Toc139363032][bookmark: _Toc168026298]13.1. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
В соответствии с п. 8 постановления Правительства РФ от 16.05.2014 № 452, плановые значения показателей надежности объектов теплоснабжения, определяемые количеством прекращений подачи тепловой энергии, рассчитываются исходя из фактического количества прекращений подачи тепловой энергии за год, предшествующий году реализации инвестиционной программы, и планового значения протяженности тепловых сетей (мощности источников тепловой энергии), вводимых в эксплуатацию, реконструируемых и модернизируемых в соответствии с инвестиционными программами теплоснабжающих организаций, в соответствии с п. 15 и 16 Правил.
Плановые значения показателей надежности объектов теплоснабжения, определяемые количеством прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей в целом по теплоснабжающей организации (Pп сети от tn) рассчитываются (п. 15 постановления Правительства РФ от 16.05.2014 № 452) по формуле

,

где  – фактическое количество прекращений подачи тепловой энергии, причиной которых явились технологические нарушения на тепловых сетях, за год, предшествующий году начала реализации инвестиционной программы, ед.;
 – суммарная протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении за год, предшествующий году начала реализации инвестиционной программы, км;
 – общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении в году, соответствующем году реализации инвестиционной программы, км;
 – суммарная протяженность строящихся, реконструируемых и модернизируемых тепловых сетей в двухтрубном исчислении, вводимых в эксплуатацию в соответствующем году реализации инвестиционной программы, км.
В связи с отсутствием данных по количеству прекращений подачи тепловой энергии, причиной которых явились технологические нарушения на тепловых сетях плановые значения показателей надежности с 2023 по 2031 годы 
Pп сети = 0 .
[bookmark: _Toc2343190][bookmark: _Toc139363033][bookmark: _Toc168026299]13.2. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
Плановые значения показателей надежности объектов теплоснабжения, определяемые количеством прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности (Pп ист от tn) в целом по теплоснабжающей организации рассчитываются (п. 16 постановления Правительства РФ от 16.05.2014 № 452) по формуле
,

где  – фактическое количество прекращений подачи тепловой энергии, причиной которых явились технологические нарушения на источниках тепловой энергии, за год, предшествующий году начала реализации инвестиционной программы, ед.;
 – общая установленная мощность источников тепловой энергии, за год, предшествующий году начала реализации инвестиционной программы, Гкал/час;
 – общая установленная мощность источников тепловой энергии в году, соответствующем году реализации инвестиционной программы, Гкал/час;
 – суммарная установленная мощность строящихся, реконструируемых и модернизируемых источников тепловой энергии, вводимых в эксплуатацию в соответствующем году реализации инвестиционной программы, Гкал/час.
В связи с отсутствием данных по количеству прекращений подачи тепловой энергии, причиной которых явились технологические нарушения на источниках тепловой энергии, плановые значения показателей надежности с 2023 по 2031 годы Pп ист = 0 
[bookmark: _Toc2343191][bookmark: _Toc139363034][bookmark: _Toc168026300]13.3. Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)
Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии приведен в таблице 13.1.
[bookmark: _Toc9448614][bookmark: _Toc16528764][bookmark: _Hlk133274428]Таблица 13.1 Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии
	[bookmark: _Hlk129558659]Наименование котельной
	2023 – 2026 гг.
	2027 - 2028 гг.
	2029 - 2031 гг.

	
	Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, 
кг у. т./Гкал
	Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, 
кг у. т./Гкал
	Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии,
кг у. т./Гкал 
(кВт·ч/Гкал)

	Котельная пос. Громово 
	251,03 (НУР)
	вывод из эксплуатации

	Котельная ст. Громово
	279,93 (НУР)
	вывод из эксплуатации

	Котельная 
пос. Владимировка
	301,54 (НУР)
	301,54 (НУР)
	вывод из эксплуатации

	БМК пос. Громово
	-
	168,71)
	168,71)

	БМК ст. Громово
	-
	165,21)
	165,21)

	Электрокотельная 
пос. Владимировка
	-
	-
	1550 кВт·ч/Гкал1)

	1) Определено в соответствии с данными ООО «Северная компания».






[bookmark: _Toc2343192][bookmark: _Toc139363035][bookmark: _Toc168026301]13.4. Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
[bookmark: _Toc2361458][bookmark: _Toc9448615][bookmark: _Toc16528765][bookmark: _Hlk133274497]Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети приведено в таблице 13.2.
Таблица 13.2 Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
	[bookmark: _Hlk129558679]Наименование котельной
	2023 – 2026 гг.
	2027 г.

	
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2
	Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, м3/м2
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2
	Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, м3/м2

	Котельная 
 пос. Громово 
	1,47
	1,48
	вывод из эксплуатации

	Котельная
 ст. Громово
	1,64
	1,25
	вывод из эксплуатации

	Котельная 
п. Владимировка
	1,42
	1,05
	1,42
	1,05

	БМК 
пос. Громово
	-
	-
	1,46
	1,23

	БМК ст. Громово
	-
	-
	1,53
	1,23

	Электрокотельная 
п. Владимировка
	-
	-
	-
	-



Продолжение таблицы 13.2.
	[bookmark: _Toc2343193][bookmark: _Toc139363036]Наименование котельной
	2028 г.
	2029 – 2031 гг.

	
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2
	Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, м3/м2
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2
	Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, м3/м2

	Котельная 
 пос. Громово 
	вывод из эксплуатации

	Котельная
 ст. Громово
	вывод из эксплуатации

	Котельная 
п. Владимировка
	1,64
	1,05
	вывод из эксплуатации

	БМК пос. Громово
	1,40
	1,37
	1,40
	1,37

	БМК ст. Громово
	1,43
	1,19
	1,43
	1,19

	Электрокотельная 
п. Владимировка
	-
	-
	1,42
	1,05




[bookmark: _Toc168026302]13.5. Коэффициент использования установленной тепловой мощности
[bookmark: _Toc2343194][bookmark: _Toc139363037]Коэффициент использования установленной тепловой мощности представлен в таблице 13.3.
Таблица 13.3 – Коэффициент использования установленной мощности
	Наименование котельной
	2023 – 2026 гг.
	2027 - 2028 гг.
	2029 - 2031 гг.

	
	Число часов исполь-зования установ-ленной мощности, ч
	Коэф-фициент исполь-зования установ-ленной мощности, %
	Число часов исполь-зования установ-ленной мощности, ч
	Коэф-фициент исполь-зования установ-ленной мощности, %
	Число часов исполь-зования установ-ленной мощности, ч
	Коэф-фициент исполь-зования установ-ленной мощности, %

	Котельная пос. Громово 
	607,2
	7,2
	вывод из эксплуатации

	Котельная
 ст. Громово
	1055,6
	12,5
	вывод из эксплуатации

	Котельная 
п. Влади-мировка
	553,0
	10,4
	553,0
	10,4
	вывод из эксплуатации

	БМК пос. Громово
	-
	-
	определить проектом

	БМК ст. Громово
	-
	-
	определить проектом

	Электро-котельная 
п. Влади-мировка
	-
	-
	-
	-
	определить проектом



[bookmark: _Toc168026303]13.6. Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке
Удельная материальная характеристика показывает соотношение металлоёмкости тепловых сетей и предаваемой нагрузки, чем меньше величина удельной материальной характеристики тепловых сетей, тем выше энергоэффективность системы теплоснабжения в целом.
[bookmark: _Toc2361460][bookmark: _Toc9448617][bookmark: _Toc16528767]Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке представлена в таблице 13.4.





[bookmark: _Hlk133274558]Таблица 13.4 Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке
	Наименование источника теплоснабжения
	Материальная характеристика, м2
	Присоединенная нагрузка, Гкал/ч
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, м2/Гкал/ч

	2023 – 2026 гг.

	Котельная пос. Громово
	456,84
	1,6087
	283,98

	Котельная ст. Громово
	386,8
	2,0357
	190,01

	Котельная пос. Владимировка
	53,41
	0,264
	202,31

	[bookmark: RANGE!B15]2027 г.

	БМК пос. Громово
	455,16
	1,6087
	282,94

	БМК ст. Громово
	369,7
	2,0357
	181,61

	Котельная пос. Владимировка
	53,41
	0,264
	202,31

	2028 г

	БМК пос. Громово
	418,2
	1,6257
	257,24

	БМК ст. Громово
	350,8
	2,0357
	172,32

	Котельная п. Владимировка
	53,41
	0,264
	202,31

	2029 - 2031 гг.

	БМК пос. Громово
	418,2
	1,6257
	257,24

	БМК ст. Громово
	350,8
	2,0357
	172,32

	Электрокотельная 
пос. Владимировка
	53,41
	0,264
	202,31



[bookmark: _Toc2343195][bookmark: _Toc139363038][bookmark: _Toc168026304]13.7. Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения)
[bookmark: _Toc2343196][bookmark: _Toc139363039]На территории МО Громовское сельское поселение отсутствуют действующие источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.
[bookmark: _Toc168026305]13.8. Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии
[bookmark: _Toc2343197][bookmark: _Toc139363040]На территории МО Громовское сельское поселение отсутствуют действующие источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.
[bookmark: _Toc168026306]13.9. Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
[bookmark: _Toc2343198][bookmark: _Toc139363041]На территории МО Громовское сельское поселение отсутствуют действующие источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

[bookmark: _Toc96088759][bookmark: _Toc113552050][bookmark: _Toc152270091][bookmark: _Toc168026307]13.10 Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии
Данные не предоставлены.
[bookmark: _Toc96088760][bookmark: _Toc113552051][bookmark: _Toc152270092][bookmark: _Toc168026308]13.11 Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)
Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей представлен в таблице 13.5.
[bookmark: _Toc2361461][bookmark: _Toc9448618][bookmark: _Toc16528768][bookmark: _Hlk133274663]Таблица 13.5 Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	[bookmark: _Hlk129558745]Наименование источника теплоснабжения
	2023 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2031 г.

	
	Средневзвешенный 
(по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	Средневзвешенный 
(по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	Средневзвешенный 
(по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	Средневзвешенный 
(по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей

	[bookmark: _Hlk8055752]Котельная
пос. Громово
	9,2
	вывод из эксплуатации

	Котельная 
ст. Громово
	11,3
	вывод из эксплуатации

	Котельная
п. Владимировка
	15,4
	18,4
	19,4
	вывод из эксплуатации

	БМК 
пос. Громово
	-
	11,9
	9,8
	12,8

	БМК ст. Громово
	-
	11,5
	9,9
	12,9

	Электрокотельная п. Владимировка
	-
	-
	-
	22,4



[bookmark: _Toc2343199][bookmark: _Toc139363043][bookmark: _Toc168026309]13.12. Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения)
В 2022, 2023 году реконструкция тепловых сетей на территории Громовского сельского поселения не производилась.





[bookmark: _Toc9448619][bookmark: _Toc16528769]Таблица 13.6 – Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей 
	Наименование источника теплоснабжения
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей, %

	
	2023 
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031

	Котельная
пос. Громово
	0
	0
	0
	3,5
	выводится из эксплуатации

	Котельная 
ст. Громово
	0
	0
	0
	14,5
	выводится из эксплуатации

	Котельная
п. Владимировка
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	выводится из эксплуатации

	БМК 
пос. Громово
	-
	-
	-
	-
	26,5
	0
	0
	0
	0

	БМК ст. Громово
	-
	-
	-
	-
	19,2
	0
	0
	0
	0

	Электрокотель-ная пос. Влади-мировка
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	0
	0



[bookmark: _Toc2343200][bookmark: _Toc139363044][bookmark: _Toc168026310]13.13. Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения)
Реконструкция оборудования источников тепловой энергии Громовского сельского поселения за 2023 год не производилась. 
В соответствии с приоритетным сценарием развития схемы теплоснабжения Громовского сельского поселения в 2025 – 2026 году планируется: строительство новой газовой блочно-модульной котельной мощностью 3,56 МВт пос. Громово 
(ул. Центральная, 18); строительство новой газовой блочно-модульной котельной мощностью 3,56 МВт пос. Громово (ул. Строительная, 15)
В 2027 – 2028 году планируется демонтаж существующего оборудования котельной пос. Владимировка (ул. Ладожская, 15), установка 4-х электрокотлов по 100 кВт и вспомогательного оборудования электрокотельной в здании существующей котельной, в 2028 – установка резервной контейнерной дизель-генераторной станции установленной мощностью 460 кВт на территории рядом с котельной пос. Владимировка (ул. Ладожская, 15).


[bookmark: _Toc139363045][bookmark: _Toc168026311]13.14. Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях
Факты нарушения антимонопольного законодательства (выданные предупреждения, предписания), а также санкции, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях – отсутствуют.
[bookmark: _Toc139363046][bookmark: _Toc168026312]13.15. Описание изменений (фактических данных) в оценке значений индикаторов развития систем теплоснабжения поселения с учетом реализации проектов схемы теплоснабжения
Актуализированы индикаторы развития системы теплоснабжения на перспективу до 2031 года. 
[bookmark: _Toc168026313]ГЛАВА 14. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ
[bookmark: _Toc168026314]14.1.	Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения (существующие и прогнозные)
[bookmark: _Hlk133274895][bookmark: _Hlk140464046]В таблицах ниже приведена существующая тарифно-балансовая расчетная модель систем теплоснабжения потребителей Громовского сельского поселения.
Таблица 14.1 Существующая тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения системы теплоснабжения потребителей котельной пос. Громово
	[bookmark: RANGE!A27]Показатели
	Единица измерения
	2023
(факт)
	2024
(прогноз)

	Установленная тепловая мощность источника ТЭ
	Гкал/ч
	7,28
	7,28

	Располагаемая тепловая мощность оборудования источника ТЭ
	Гкал/ч
	7,28
	7,28

	Собственные нужды источника ТЭ
(максимальные)
	Гкал/ч
	0,04051
	0,04051

	Потери тепловой энергии в ТС
	Гкал/ч
	0,1010
	0,1010

	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	1,6087
	1,6087

	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности
	Гкал/ч
	 + 5,5298
	 + 5,5298

	Выработано тепловой энергии
	Гкал
	4124,726
	4124,726

	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии
	т у. т.
	1131,550
	1035,43

	Средневзвешенный УРУТ
	кг у. т./Гкал
	274,35
	251,03 (НУР)



Таблица 14.2 Существующая тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения системы теплоснабжения потребителей котельной ст. Громово
	Показатели
	Единица измерения
	2023
(факт)
	2024
(прогноз)

	Установленная тепловая мощность источника ТЭ
	Гкал/ч
	9,66
	9,66

	Располагаемая тепловая мощность источника ТЭ*
	Гкал/ч
	5,37
	5,37

	Собственные нужды источника ТЭ
(максимальные)
	Гкал/ч
	0,0546
	0,0546

	Потери тепловой энергии в ТС
	Гкал/ч
	0,0933
	0,0933

	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	2,0357
	2,0357

	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности
	Гкал/ч
	3,1864
	3,1864

	Выработано тепловой энергии
	Гкал
	5564,560
	5564,560

	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии
	т у. т.
	1374,214
	1557,71

	Средневзвешенный УРУТ
	кг у. т./Гкал
	246,96
	279,93 (НУР)

	*С учетом ограничений мощности котельной (котлоагрегаты с износом 100 %)


Таблица 14.3 Существующая тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения системы теплоснабжения потребителей котельной пос. Владимировка
	Показатели
	Единица измерения
	2023
(факт)
	2024
(прогноз)

	Установленная тепловая мощность источника ТЭ
	Гкал/ч
	1,21
	1,21

	Располагаемая тепловая мощность оборудования источника ТЭ*
	Гкал/ч
	0,69
	0,69

	Собственные нужды источника ТЭ
(максимальные)
	Гкал/ч
	0,00637
	0,00637

	Потери тепловой энергии в ТС
	Гкал/ч
	0,0143
	0,0143

	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	0,264
	0,264

	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности
	Гкал/ч
	+0,40533
	+0,40533

	Выработано тепловой энергии
	Гкал
	649,19
	649,19

	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии
	т у. т.
	182,358
	195,75

	Средневзвешенный УРУТ
	кг у. т./Гкал
	281,25
	301,54 (НУР)

	*С учетом ограничений мощности котельной (котлоагрегат с износом 100 %).



В таблицах ниже приведены перспективные тарифно-балансовые расчетные модели систем теплоснабжения потребителей Громовского сельского поселения.
Таблица 14.4 Перспективная тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения системы теплоснабжения потребителей котельной пос. Громово
	Показатели
	Единица измерения
	2025
	2026
	2027
	2028-2031

	Установленная тепловая мощность источника ТЭ
	Гкал/ч
	7,28
	7,28
	3,06
	3,06

	Располагаемая тепловая мощность оборудования источника ТЭ
	Гкал/ч
	7,28
	7,28
	3,06
	3,06

	Собственные нужды источника ТЭ
(максимальные)
	Гкал/ч
	0,04051
	0,04051
	0,0867
	0,0867

	Потери тепловой энергии в ТС
	Гкал/ч
	0,1010
	0,1010
	0,1004
	0,0907

	Расчетная присоеди-ненная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	1,6087
	1,6087
	1,6087
	1,6257

	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности
	Гкал/ч
	+ 5,5298
	+ 5,5298
	 + 1,2642 
	 + 1,2569

	Выработано тепловой энергии
	Гкал
	4124,726
	4124,726
	4366,11
	4402,863

	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии
	т у. т.
	1035,43
	1035,43
	736,563
	742,763

	Средневзвешенный НУР
	кг у. т./Гкал
	251,03
	251,03
	168,7
	168,7



Таблица 14.5 Перспективная тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения системы теплоснабжения потребителей котельной ст. Громово
	Показатели
	Единица измерения
	2025
	2026
	2027
	2028-2031

	Установленная тепловая мощность источника ТЭ
	Гкал/ч
	9,66
	9,66
	3,06
	3,06

	Располагаемая тепловая мощность оборудования источника ТЭ
	Гкал/ч
	5,37
	5,37
	3,06
	3,06

	Собственные нужды источника ТЭ (максимальные)
	Гкал/ч
	0,0546
	0,0546
	0,0867
	0,0867

	Потери тепловой энергии в ТС
	Гкал/ч
	0,0933
	0,0933
	0,0835
	0,0758

	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	2,0357
	2,0357
	2,0357
	2,0357

	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности
	Гкал/ч
	 + 3,1864
	+ 3,1864
	+ 0,8541
	+ 0,8618

	Выработано тепловой энергии
	Гкал
	5564,560
	5564,560
	5706,87
	5641,759

	Затрачено топлива на выра-ботку тепловой энергии
	т у. т.
	1557,71
	1557,71
	942,775
	932,019

	Средневзвешенный НУР
	кг у. т./Гкал
	279,93
	279,93
	165,2
	165,2


.
Таблица 14.6 Перспективная тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения системы теплоснабжения потребителей котельной пос. Владимировка
	Показатели
	Единица измерения
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2031

	Установленная тепловая мощность источника ТЭ
	Гкал/ч
	1,21
	1,21
	1,21
	1,21
	0,344

	Располагаемая тепловая мощность оборудования источника ТЭ
	Гкал/ч
	0,69
	0,69
	0,69
	0,69
	0,344

	Собственные нужды источника ТЭ (максимальные)
	Гкал/ч
	0,00637
	0,00637
	0,00637
	0,00637
	0,0066

	Потери тепловой энергии в ТС
	Гкал/ч
	0,0143
	0,0143
	0,0143
	0,0143
	0,0143

	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	0,264
	0,264
	0,264
	0,264
	0,264

	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности
	Гкал/ч
	+0,40533
	+0,40533
	+0,40533
	+0,40533
	+0,0591

	Выработано тепловой энергии
	Гкал
	649,169
	649,169
	649,169
	649,169
	649,725

	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии
	т у. т.
	195,75
	195,75
	195,75
	195,75
	*1007,182 МВт-ч

	Средневзвешенный НУР
	кг у. т. Гкал
	301,54
	301,54
	301,54
	301,54
	*1550 
кВт ч 
Гкал

	*Указаны годовой расход электроэнергии и удельный расход электроэнергии на выработку 1 Гкал тепловой электроэнергии планируемой электрокотельной.




[bookmark: _Toc168026315]14.2.	Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации
Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации представлены в таблице ниже.
На территории Громовского сельского поселения единой теплоснабжающей организацией признана ООО «Энерго-Ресурс».
Таблица 14.7 Тарифно-балансовая модель теплоснабжения потребителей 
ООО «Энерго-Ресурс»
	Показатели
	Единица измерения
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2031

	Установленная тепловая мощность источника ТЭ
	Гкал/ч
	18,15
	18,15
	7,33
	7,33
	6,464

	Располагаемая тепловая мощность оборудования источника ТЭ
	Гкал/ч
	13,34
	13,34
	6,81
	6,81
	6,464

	Собственные нужды источника ТЭ (максимальные)
	Гкал/ч
	0,10148
	0,10148
	0,17977
	0,17977
	0,180

	Потери тепловой энергии в ТС
	Гкал/ч
	0,2086
	0,2086
	0,1982
	0,1808
	0,1808

	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	3,9084
	3,9084
	3,9084
	3,9254
	3,6757

	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности
	Гкал/ч
	9,12153
	9,12153
	2,52363
	2,52403
	2,1778

	Выработано тепловой энергии
	Гкал
	10338,455
	10338,455
	10722,149
	10693,79
	10694,347

	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии
	т у. т.
	2788,89
	2788,89
	1875,088
	1870,532
	1674,782 
т у.т. + 1007,182              МВт ч (расход ЭЭ электро-котельной пос. Владимировка)

	Средневзвешенный НУР
	кг у. т.             Гкал
	269,76
	269,76
	174,88
	174,92
	166,73 (газовые БМК); 1550 кВт ч/Гкал (электро-котельная 
пос. Влади-мировка)






[bookmark: _Toc7452232][bookmark: _Toc168026316]14.3. Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей
[bookmark: _Hlk140463925]Для формирования целевых показателей роста тарифов использованы прогнозные индексы-дефляторы (ИПЦ), устанавливаемые Министерством экономического развития РФ.
По результатам расчетов установлена перспективная цена на тепловую энергию с учетом реализации проектов схемы теплоснабжения (инвестиционной составляющей). Результаты представлены в таблице 14.8.

[bookmark: _Toc168026317]14.4. Описание изменений (фактических данных) в оценке ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения
Ценовые (тарифные) последствия переработаны с учетом корректировки перечня мероприятий и необходимых капиталовложений в их реализацию.


[bookmark: _Hlk95135204]Таблица 14.8 Перспективная цена на тепловую энергию с учетом и без учета реализации проектов схемы теплоснабжения (инвестиционной составляющей)
	Наименование
	Ед. изм.
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031

	Объем реализации ТЭ населению
	Гкал
	7 202,04
	7 202,04
	7 202,04
	7 304,34
	7 304,34
	7 304,34
	7 304,34

	Индекс-дефлятор (прогноз Мини-стерства экономического развития РФ), ИПЦ
	-
	1,045
	1,042
	1,040
	1,040
	1,040
	1,040
	1,040

	Тариф на отопление для населения 
	рублей/ Гкал
	2 554,42
	2 656,59
	2 762,86
	2 873,37
	2 988,31
	3 107,84
	3 232,15

	Тариф на ГВС для населения 
	рублей/ Гкал
	2 201,38
	2 289,43
	2 381,01
	2 476,25
	2 575,30
	2 678,31
	2 785,45

	Экономически обоснованный тариф 
при заключении концессионного соглашения
	рублей/ Гкал
	8 024,77
	8 318,21
	7 438,12
	7 223,61
	7 258,47
	6 231,53
	6 456,52

	Компенсация тарифной разницы 
по тарифам для населения при заключении концессионного соглашения
	тыс. рублей
	48 192,53
	49 880,45
	41 322,01
	39 083,31
	38 405,49
	28 322,61
	29 241,48

	Плата Концедента
	тыс. рублей
	42 749,41
	346 910,41
	293 560,32
	47 109,59
	0
	0
	0

	НДС
	тыс. рублей
	7 124,90
	57 818,40
	48 926,72
	7 851,60
	0
	0
	0

	Налог на прибыль
	тыс. рублей
	0
	0
	2 062,64
	1 603,35
	0
	0
	0




[bookmark: _Toc168026318][bookmark: _Toc384211012]ГЛАВА 15. РЕЕСТР ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
[bookmark: _Toc139363053][bookmark: _Toc168026319]15.1.	Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения
Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах МО Громовское сельское поселение Приозерского района Ленинградской области представлен в таблице 15.1.
Таблица 15.1 Реестр систем теплоснабжения МО Громовское сельское поселение
	Источник теплоснабжения
	Система теплоснабжения
	Наименование теплоснабжающей организации
	Основание выбора ЕТО в соответствии с критериями и порядком, установленным Правилами организации теплоснабжения в РФ

	Котельная пос. Громово
	Система теплоснабжения 
МО Громовское сельское поселение 
	ООО «Энерго-Ресурс»
	Пункт 11 Правил организации теплоснабжения в РФ



[bookmark: _Toc139363054][bookmark: _Toc168026320]15.2.	Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации
В настоящее время на территории Громовского сельского поселения в сфере теплоснабжения осуществляет свою деятельность одна теплоснабжающая организация – ООО «Энерго-Ресурс». Данная организация эксплуатирует на праве аренды тепловые сети и источники тепловой энергии, являющиеся собственностью администрации.
Статус единой теплоснабжающей организации присвоен ООО «Энерго-Ресурс» (ИНН 4703108005) постановлением Администрации МО Громовское сельское поселение от 06.10.2021 № 309. Зоной деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «Энерго-Ресурс» определена территория муниципального образования Громовское сельское поселение, на которой располагаются централизованные системы теплоснабжения.
Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, представлен в таблице 15.2.
Таблица 15.2 Реестр единых теплоснабжающих организаций МО Громовское сельское поселение
	Код зоны деятельности ЕТО
	Источник тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО
	Теплоснабжающие и/или теплосетевые организации, осуществляющие деятельность в зоне действия ЕТО в базовый период
	Теплоснабжающие и/или теплосетевые организации, владеющие объектами на праве собственности или ином законном основании

	
	
	
	Источник
	Тепловые сети

	001
	Котельная пос. Громово
	ООО «Энерго-Ресурс»
	ООО «Энерго-Ресурс»
	ООО «Энерго-Ресурс»

	001
	Котельная 
ст. Громово
	
	
	

	001
	Котельная п. Владимировка
	
	
	



[bookmark: _Toc139363055][bookmark: _Toc168026321]15.3.	Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации
Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, приведенных в Постановлении Правительства РФ от 08.08.2012 г. №808 «Об организации теплоснабжения в РФ и внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ» (ред. от 27.05.2023).
Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации:
1. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации решением федерального органа исполнительной власти (в отношении городов с населением 500 тысяч человек и более) или органа местного самоуправления (далее - уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа.
2. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения.
3. Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории поселения, городского округа лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения, а также с даты опубликования (размещения) сообщения, заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии.
4. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, уполномоченный орган присваивает статус единой теплоснабжающей организации на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации:
· владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;
· размер собственного капитала;
· способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.
5. В случае если заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации.
6. В случае если заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.
Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о ее принятии.
7. Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения и обосновывается в схеме теплоснабжения.
8. В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.
9. Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:
· заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения, указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;
· заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;
· заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.
Организация может лишиться статуса единой теплоснабжающей организации в следующих случаях:
· систематическое (три и более раза в течение 12 месяцев) неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных условиями договоров. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств должен быть подтвержден вступившими в законную силу решениями федерального антимонопольного органа, и (или) его территориальных органов, и (или) судов;
· принятие в установленном порядке решения о реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения, когда к организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации, присоединяются другие реорганизованные организации, а также реорганизации в форме преобразования) или ликвидации организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации;
· принятие арбитражным судом решения о признании организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации, банкротом;
· прекращение права собственности или владения источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации;
· несоответствие организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации, критериям, связанным с размером собственного капитала, а также способностью в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения;
· подача организацией заявления о прекращении осуществления функций единой теплоснабжающей организации.
Границы зоны деятельности единой теплоснабжающей организации могут быть изменены в следующих случаях:
· подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения;
· технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.
Состав единых теплоснабжающих организаций определен в соответствии действующими нормами на основании данных Реестра систем теплоснабжения. 
В случае отсутствия заявок от ТСО на установление статуса ЕТО статус ЕТО устанавливается в соответствии с п. 11 Правил организации теплоснабжения в РФ. При наличии заявок от ТСО статус ЕТО устанавливается в соответствии с п.п. 6 – 10 Правил организации теплоснабжения в РФ.
[bookmark: _Toc139363056][bookmark: _Toc168026322]15.4.	Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации
На момент актуализации Схемы теплоснабжения МО Громовское сельское поселение заявки от теплоснабжающих организаций на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации не поступало.
[bookmark: _Toc139363057][bookmark: _Toc168026323]15.5.	Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)
Зона действия ООО «Энерго-Ресурс» распространяется на котельные 
МО Громовское сельское поселение: котельная пос. Громово, котельная ст. Громово и котельную п. Владимировка, а также, относящиеся к ним тепловые сети. 
Границы зоны деятельности единой теплоснабжающей организации 
ООО «Энерго-Ресурс» на территории МО Громовское сельское поселение представлены на рисунке 15.1. 
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Рисунок 15.1 Граница зоны деятельности ЕТО ООО «Энерго-Ресурс»

[bookmark: _Toc85194745][bookmark: _Toc90454520][bookmark: _Toc139363058][bookmark: _Toc168026324]15.6. Описание изменений в зонах деятельности единых теплоснабжающих организаций, произошедших за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, и актуализированные сведения в реестре систем теплоснабжения и реестре единых теплоснабжающих организаций (в случае необходимости) с описанием оснований для внесения изменений
По данным базового периода на территории Громовского сельского поселения функционируют три котельные. В систему теплоснабжения помимо источников тепловой энергии входят тепловые сети и сооружения на них, тепловые вводы потребителей, объекты теплопотребления.
На территории Громовского сельского поселения деятельность в сфере теплоснабжения осуществляет единственная теплоснабжающая организация 
ООО «Энерго-Ресурс».
Изменений в зонах деятельности единых теплоснабжающих организаций, произошедших за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, не происходило.
[bookmark: _Toc168026325]ГЛАВА 16. РЕЕСТР МЕРОПРИЯТИЙ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
[bookmark: _Toc168026326]16.1.	Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии
Перечень мероприятий по строительству, реконструкции или техническому перевооружению источников тепловой энергии представлен в таблице 16.1.

[bookmark: _Toc168026327]16.2.	Перечень мероприятий по строительству, реконструкции техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них
Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них представлен в таблице 16.2.

[bookmark: _Toc168026328]16.3.	Перечень мероприятий, обеспечивающих перевод открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения
Мероприятия, обеспечивающие переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения не предусмотрены.
В этой связи реестр мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения, также не предусмотрен.


Таблица 16.1 Перечень рекомендуемых мероприятий по строительству, реконструкции или техническому перевооружению источников тепловой энергии на территории Громовского сельского поселения
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Метод расчета стоимости мероприятия
	Источник финансирования
	Объем капитальных вложений в текущих ценах (по состоянию на 2024 год) (без НДС), 
тыс. рублей *
	Год начала реализации мероприятия
	Год окончания реализации мероприятия

	Строительство газовых блочно-модульных котельных

	1.1
	Строительство блочно-модульной котельной 
пос. Громово установлен-ной мощностью 3,56 МВт 
	Технико-коммерческое предложение ООО "Северная Компания" № 118-77 от 22.04.2024 г. (с учетом проведения изыскательских работ – геология, геодезия, экология и прохождения государственной экспертизы
	Плата Концедента
	77562,5
	2025 – ПСД, 2026 – СМР, ПНР
	2027 – ввод в эксплуатацию

	1.2
	Строительство блочно-модульной котельной 
ст. Громово установленной мощностью 3,56 МВт
	Технико-коммерческое предложение ООО "Северная Компания" № 118-36 от 22.04.2024 г. (с учетом проведения изыскательских работ – геология, геодезия, экология и прохождения государственной экспертизы
	Плата Концедента
	77562,5
	2025 – ПСД, 2026 – СМР, ПНР
	2027 – ввод в эксплуатацию

	Всего по строительству газовых блочно-модульных котельных:
	-
	
	155125
	-
	-

	Реконструкция котельной пос. Владимировка

	1.3
	Реконструкция существу-ющей угольной котельной пос. Владимировка (ул. Ладожская, 15): демонтаж существующего оборудо-вания котельной, установ-ка 4-х электрокотлов по 100 кВт и вспомогатель-ного оборудования электрокотельной в здании существующей котельной
	Технико-коммерческое предложение 
ООО "Северная Компания" № 29-1 
от 01.03.2024 г. с учетом проведения изыскательских работ – геология, геодезия, экология и прохождения государственной экспертизы (Приложение 2)
	Плата Концедента
	24250,0
	2027 – ПСД, 2028 – СМР, ПНР
	2029 – ввод в эксплуатацию


Продолжение таблицы 16.1
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Метод расчета стоимости мероприятия
	Источник финансирования
	Объем капитальных вложе-ний в текущих ценах (по сос-тоянию на 2024 год) 
(без НДС), тыс. рублей *
	Год начала реализации мероприятия
	Год окончания реализации мероприятия

	1.4
	Установка резерв-ной контейнерной дизель-генераторной станции установлен-ной мощностью 
460 кВт на террито-рии рядом с котель-ной пос. Владими-ровка (ул. Ладож-ская, 15) (в качестве аналога принята станция Doosan GMP 630 DM) уста-новленной номи-нальной мощностью
 460 кВт)
	Коммерческое предложение компании «GENERATOR SPB» (Приложение 3)
	Плата Концедента
	5545,970
	2028
	2029 – ввод в эксплуатацию

	Всего по реконструкции котельной пос. Владими-ровка:
	--
	
	29795,97
	-
	-

	Всего по мероприятиям по источникам тепловой энергии:
	-
	
	184920,970
	-
	-

	*Стоимость реализации мероприятий приведена по состоянию на 2024 год.





Таблица 16.2 Перечень рекомендуемых мероприятий по строительству, реконструкции или техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них на территории Громовского сельского поселения
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Источник финансирования
	Объем капитальных вложений в текущих ценах (по состоянию на 2024 год) (без НДС), 
тыс. рублей
	Объем капитальных вложений (без НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия)
	Объем капитальных вложений (с НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия)
	Год реализации

	I
	СТРОИТЕЛЬСТВО
	Плата Концедента
	57 628,38
	61 993,32
	74 391,98
	2025-2026

	2.
	Строительство участков тепловых сетей для подключения вновь построенных источников тепловой энергии
	Плата Концедента
	57 628,38
	61 993,32
	74 391,98
	2025-2026

	2.1
	Строительство нового участка тепловой сети (СО) "Котельная пос. Громово (проект) – существую-щая ТК-1" с прокладкой ППУ-трубопровода Dн 219 мм L = 25 м (в двухтр. исчислении), демонтаж существующего участка "Сущ. угольная котельная пос. Громово - сущ. ТК-1" Dн 219 мм L = 25 м 
(в двухтр. исчислении)
	Плата Концедента
	10 416,67
	11 205,45
	13 446,54
	2025-2026

	2.2
	Строительство нового участка тепловой сети (СГВС) "Котельная пос. Громово (проект) –существую- щая ТК-1 ГВС" с прокладкой ГПИ-трубопровода (110*10; 90*8,2) L = 25 м (в двухтр. исчислении), демонтаж существующего участка "Сущ. угольная котельная пос. Громово – сущ. ТК-1 ГВС" 
Dн 159/108 мм L = 25 м (в двухтр. исчислении)
	Плата Концедента
	4 166,67
	4 482,18
	5 378,62
	2025-2026

	2.3
	Строительство нового участка тепловой сети (СО) "Котельная ст. Громово (проект) – существующая ТК-1.1" с прокладкой ППУ-трубопровода Dн 159 мм L = 15 м (в двухтр. исчислении), строительство нового участка "Сущ.ТК-1.1 - ВР-1" с прокладкой ППУ-трубопровода Dн 159 мм L = 25 м (в двухтр. исчислении), строительство новой тепловой камеры ТК-1.1 с запорной и дренажной арматурой, демонтаж части участка тепловой сети "ЗА ТК-1-ТК-2" Dн 159 мм L = 16 м (в двухтр. исчислении), демонтаж участка тепловой сети "Котельная ст. Громово - ТК-1" Dн 159 мм L = 10 м (в двухтр. исчислении), демонтаж части участка тепловой сети "Котель-ная ст. Громово - ТК-5" Dн 159 мм 
L = 37 м  (в двухтр. исчислении)
	Плата Концедента
	18 333,33
	19 721,59
	23 665,91
	2025-2026

	2.4
	Строительство нового участка сети ГВС  "Котельная ст. Громово ГВС (проект) - ТК-2" с прокладкой ГПИ-трубопровода (63*5,8; 50*4,6) L = 56 м (в двухтр. исчис-лении), демонтаж участка сети ГВС "ЗА ТК-1 ГВС-ТК-2 ГВС" Dн 89/57 мм L = 72 м (в двухтр. исчислении), демонтаж участка 
сети ГВС "Котельная ст. Гро-мово ГВС - ТК-1" Dн 57 мм L = 10 м (в двухтр. исчислении)
	Плата Концедента
	7 000,00
	7 530,06
	9 036,07
	2025-2026

	2.5
	Строительство нового участка сети ГВС  "Котельная ст. Громово ГВС (проект) - ТК-1 ГВС" с прокладкой ГПИ-трубопровода (50*4,6) L = 15 м (в двухтр. исчислении), строительство нового участка сети ГВС "Котельная ст. Громово ГВС (проект) - ТК-1.1 ГВС" с прокладкой ГПИ-трубопро-вода (90*8,2; 75*6,8) L = 15 м (в двухтр. исчислении), строительство нового участка сети ГВС 
"ТК-1.1 ГВС-ТК-5" с прок-ладкой ГПИ-трубопровода (90*8,2; 75*6,8) L = 111 м (в двухтр. исчисле-нии), демонтаж сущ. участка сети ГВС "Котельная ст. Громово ГВС - ТК-1" Dн 57 мм L = 10 м (в двухтр. исчислении), демонтаж сущ. участка сети ГВС "Котельная ст. Громово ГВС - ТК-5" 
Dн 89/57 мм L = 123 м (в двухтр. исчислении); установка балансировочного клапана Ballorex Dу 32 
и запорно-регулирующей арматуры Dу 40 (1 ед.) в ТК-1 (объект регулирования - система ГВС Громовский бетонный завод) 
	Плата Концедента
	17 711,72
	19 054,04
	22 864,85
	2025-2026

	II.
	РЕКОНСТРУКЦИЯ
	Плата Концедента, 
нормативная прибыль ТСО, тариф на техприсоединение
	232011,870
	260558,430
	312670,100
	2025 - 2027

	3.
	Реконструкция участков тепловой сети системы горячего водоснабжения с изменением технических характеристик
	Плата Концедента, 
нормативная прибыль ТСО, тариф на техприсоединение
	218045,846
	245508,956
	294610,737
	2026-2027

	3.1
	Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ЗА ТК-1 - здание бани" с прокладкой 
ГПИ-трубопровода (40*3,7; 32*2,9)  L = 158 м (в двухтр. исчислении), установка балансировочного клапана Ballorex Dу 20 и запорно-регулирующей арматуры Dу 32/25 (1/1 ед.) в ТК-1 (объект регулирования - система ГВС бани)
	Плата Концедента
	19 819,54
	22 315,52
	26 778,62
	2026-2027

	3.2
	Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ТК-1 - ТК-2" с прокладкой 
ГПИ-трубопровода (110*10; 90*8,2) L = 92 м (в двухтр. исчислении)
	Плата Концедента
	15 333,33
	17 263,99
	20 716,79
	2026-2027

	3.3
	Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ТК-2 - ТК-3" с прокладкой 
ГПИ-трубопровода (110*10; 90*8,2) L = 19 м (в двухтр. исчислении)
	Плата Концедента
	3 166,67
	3 565,39
	4 278,47
	2026-2027

	3.4
	Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "3А ТК-3 - здание школы" с прокладкой ГПИ-трубопровода (40*3,7; 32*2,9)  L = 103 м (в двухтр. исчислении), установка балансировочного клапана Ballorex Dу 20 и запорно-регулирующей арматуры Dу 32/25 (1/1 ед.) в ТК-3 (объект регулирования - система ГВС школы ул. Центральная, 13); 
	Плата Концедента
	12 944,54
	14 574,87
	17 489,85
	2026-2027

	3.5
	Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ЗА ТК-3 - ТК-4" с прокладкой 
ГПИ-трубопровода (90*8,2; 75*6,8) L = 35 м (в двухтр. исчислении)
	Плата Концедента
	4 375,00
	4 925,87
	5 911,04
	2026-2027

	3.6
	Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ТК-4 - ТК-5" с прокладкой 
ГПИ-трубопровода (90*8,2; 75*6,8) L = 77 м (в двухтр. исчислении)
	Плата Концедента
	9 625,00
	10 836,91
	13 004,29
	2026-2027

	3.7
	Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ЗА ТК-5 - ж.д. ул. Центральная, 4" с прокладкой ГПИ-трубопровода (50*4,6; 40*3,7) L = 4,0 м (в двухтр. исчислении), установка балансировочного клапана Ballorex Dу 25 и запорно-регулирующей арматуры Dу 40/32 (1/1 ед.) 
в ТК-5 (объект регулирования - система ГВС жилого дома ул. Центральная, 4) 
	Плата Концедента
	576,64
	649,74
	779,69
	2026-2027

	3.8
	Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ТК-5 - ТК-6" с прокладкой ГПИ-трубопровода (90*8,2; 75*6,8) L = 17,0 м (в двухтр. исчислении)
	Плата Концедента
	2 125,00
	2 392,56
	2 871,08
	2026-2027

	3.9
	Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ЗА ТК-7 - ж.д. ул. Центральная, 7" с прокладкой ГПИ-трубопровода (40*3,7; 32*2,9) L = 16,0 м (в двухтр. исчислении), установка балансировочного клапана Ballorex Dу 20 и запорно-регулирующей арматуры Dу 32/25 (1/1 ед.) 
в ТК-7 (объект регулирования - система ГВС жилого дома ул. Центральная, 7)  
	Плата Концедента
	2 069,54
	2 330,58
	2 796,69
	2026-2027

	3.10
	Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ЗА ТК-8 - ж.д. ул. Центральная, 8" с прокладкой ГПИ-трубопровода (40*3,7; 32*2,9) L = 14,0 м (в двухтр. исчислении), установка балансировочного клапана Ballorex Dу 20 и запорно-регулирующей арматуры Dу 32/25 (1/1 ед.) 
в ТК-8 (объект регулирования - система ГВС жилого дома ул. Центральная, 8) 
	Плата Концедента
	1 819,54
	2 049,10
	2 458,92
	2026-2027

	3.11
	Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ЗА ТК-6 - ТК-9" с прокладкой 
ГПИ-трубопровода (75*6,8; 63*5,8) L = 42,0 м (в двухтр. исчислении)
	Плата Концедента
	5 250,00
	5 911,04
	7 093,25
	2026-2027

	3.12
	Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ЗА ТК-9 - ТК-11" с прокладкой 
ГПИ-трубопровода (40*3,7; 32*2,9) L = 46,0 м (в двухтр. исчислении)
	Плата Концедента
	5 750,00
	6 474,00
	7 768,79
	2026-2027

	3.13
	Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ТК-11 - ТК-12" с прокладкой 
ГПИ-трубопровода (40*3,7; 32*2,9) L = 37,0 м (в двухтр. исчислении)
	Плата Концедента
	4 625,00
	5 207,34
	6 248,81
	2026-2027

	3.14
	Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ЗА ТК-9.1 - ж.д. ул. Центральная, 5" с прокладкой ГПИ-трубопровода (50*4,6; 40*3,7) L = 15,0 м (в двухтр. исчислении), установка балансировочного клапана Ballorex Dу 25 и запорно-регулирующей арматуры Dу 40/32 (1/1 ед.) 
в ТК-9.1 (объект регулирования - система ГВС жилого дома ул. Центральная, 5) 
	Плата Концедента
	1 951,64
	2 197,87
	2 637,45
	2026-2027

	3.15
	Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ЗА ТК-9.1 - ж.д. ул. Центральная, 1"
 с прокладкой ГПИ-трубопровода (50*4,6; 40*3,7) L = 10,0 м (в двухтр. исчислении)
	Плата Концедента
	1 250,00
	1 407,39
	1 688,87
	2026-2027

	3.16
	Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ж.д. ул. Центральная, 1 - УЗ-2" с  подвальной прокладкой ГПИ-трубопровода (50*4,6; 40*3,7) L = 21,0 м (в двухтр. исчислении), демонтаж сущ. участка ППУ-трубопровода подвальной прокладки Dн 57 мм L = 21,0 м (в двухтр. исчислении)
	Нормативная прибыль ТСО
	2 625,00
	2 955,52
	3 546,62
	2026-2027

	3.17
	Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "УЗ-2 - ж.д. ул. Центральная, 1" с подвальной прокладкой ГПИ-трубопровода  (40*3,7; 32*2,9) L = 6,0 м (в двухтр. исчислении), демонтаж сущ. участка ППУ-трубопровода подвальной прокладки Dн 57 мм L = 6,0 м (в двухтр. исчислении)
	Нормативная прибыль ТСО
	750,00
	844,43
	1 013,32
	2026-2027

	3.18
	Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ж.д. ул. Центральная, 1 - ж.д. ул. Центральная, 2" с прокладкой ГПИ-трубопровода (40*3,7; 32*2,9) L = 19,0 м (в двухтр. исчислении)
	Плата Концедента
	2 375,00
	2 674,04
	3 208,85
	2026-2027

	3.19
	Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ж.д. ул. Центральная, 2 - УЗ-4" с подвальной прокладкой ГПИ-трубопровода  (40*3,7; 32*2,9) L = 5,0 м (в двухтр. исчислении), демонтаж сущ. участка ППУ-трубопровода подвальной прокладки Dн 57 мм  L = 5,0 м (в двухтр. исчислении)
	Нормативная прибыль ТСО
	625,00
	703,70
	844,43
	2026-2027

	3.20
	Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "УЗ-4 - ж.д. ул. Центральная, 2" с подвальной прокладкой ГПИ-трубопровода  (32*2,9; 25*2,3) L = 6,0 м (в двухтр. исчислении), демонтаж сущ. участка ППУ-трубопровода подвальной прокладки Dн 57 мм L = 6,0 м (в двухтр. исчислении)
	Нормативная прибыль ТСО
	750,00
	844,43
	1 013,32
	2026-2027

	3.21
	Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ж.д. ул. Центральная, 2 - ж.д. ул. Центральная, 3" с прокладкой ГПИ-трубопровода (32*2,9; 25*2,3) L = 20,0 м (в двухтр. исчислении)
	Плата Концедента
	2 500,00
	2 814,78
	3 377,74
	2026-2027

	3.22
	Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ЗА ТК-10 - здание детского сада" с прок-ладкой ГПИ-трубопровода (40*3,7; 32*2,9) L = 46,0 м (в двухтр. исчислении), установка баланси-ровочных клапанов в ТК-10: Ballorex Dу 20 (объект регулирования - жилой дом ул. Центральная, 5а), Ballorex Dу 20 (объект регулирования - СО детского сада ул. Центральная, 9), установка запорно-регулирующей арматуры Dу 32/25  (1/1 ед.) в ТК-10 (объект регулирования - система ГВС жилого дома ул. Центральная, 5а); установка запорно-регулирующей арматуры  Dу 32/25 (1/1 ед.) в 
ТК-10 (объект регулирования - система ГВС детского сада ул. Центральная, 9)
	Плата Концедента
	5 889,08
	6 631,50
	7 957,80
	2026-2027

	3.23
	Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ЗА ТК-10 - ж.д. ул. Центральная, 5а" с прокладкой ГПИ-трубопровода (40*3,7; 32*2,9) L = 23,0 м (в двухтр. исчислении)
	Плата Концедента
	2 875,00
	3 237,00
	3 884,40
	2026-2027

	3.24
	Реконструкция участка сети ГВС "ЗА ТК-6 - ТК-7" с прокладкой ГПИ-трубопровода (50*4,6; 40*3,7) L = 56,0 м (в двухтр. исчислении)
	Плата Концедента
	7 000,00
	7 881,39
	9 457,66
	2026-2027

	3.25
	Реконструкция участка сети ГВС "ТК-7 - ТК-8" с прокладкой ГПИ-трубопровода (40*3,7; 32*2,9) 
L = 63,0 м (в двухтр. исчислении)
	Плата Концедента
	7 875,00
	8 866,56
	10 639,87
	2026-2027

	3.26
	Реконструкция участка сети ГВС "ТК-12 - ж.д. ул. Центральная, 6" с прокладкой ГПИ-трубопровода (40*3,7; 32*2,9) L = 6,0 м (в двухтр. исчислении); установка балансировочного клапана Ballorex 
Dу 20 и запорно-регулирующей арматуры Dу 32/25 (1/1 ед.) в ТК-12 (объект регулирования – 
система ГВС жилого дома ул. Центральная, 6) 
	Плата Концедента
	819,54
	923,19
	1 107,82
	2026-2027

	3.27
	Реконструкция участка сети ГВС "ТК-9 - ТК9.1" с прокладкой ГПИ-трубопровода 
(75*6,8; 63*5,8) L = 53,0 м (в двухтр. исчислении)
	Плата Концедента
	6 625,00
	7 459,17
	8 951,00
	2026-2027

	3.28
	Реконструкция участка сети ГВС "ЗА ТК9.1 - ТК-10" с прокладкой ГПИ-трубопровода
 (63*5,8; 50*4,6) L = 37,0 м (в двухтр. исчислении)
	Плата Концедента
	4 625,00
	5 207,34
	6 248,81
	2026-2027

	3.29
	Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ТК-2 - ТК-3" с прокладкой ГПИ-трубопро-вода (63*5,8; 50*4,6) L = 80,0 м (в двухтр. исчислении), установка балансировочного клапана Ballorex Dу 25 и запорно-регулирующей арматуры Dу 40/32 (1/1 ед.) в ТК-3 (объект регулирования - система ГВС жилого дома ул. Строителей, 10), установка запорно-регулирующей арматуры Dу 40/32 (1/1 ед.) в ТК-3 (объект регулирования - тупиковая система ГВС (закольцовка внутри) бассейна) 
	Плата Концедента
	10 132,54
	11 409,21
	13 691,06
	2026-2027

	3.30
	Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ЗА ТК-3 - ж.д. ул. Строителей, 10" с прокладкой ГПИ-трубопровода (50*4,6; 40*3,7) 40,0 м (в двухтр. исчислении)
	Плата Концедента
	5 000,00
	5 629,56
	6 755,47
	2026-2027

	3.31
	Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ЗА ТК-3 - здание бассейна" 
с прокладкой ГПИ-трубопровода (50*4,6; 40*3,7) 29,0 м (в двухтр. исчислении)
	Плата Концедента
	3 625,00
	4 081,43
	4 897,72
	2026-2027

	3.32
	Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "УЗ-2 - ввод ТП ГВС ж.д. ул. Строителей, 8" с подвальной прокладкой ГПИ-трубопровода (50*4,6; 40*3,7) 1,0 м (в двухтр. исчислении), де-монтаж сущ. участка трубопровода  "УЗ-2 - ввод ТП ГВС ж.д. ул. Строителей, 8" 1989 года под-вальной  прокладки Dн 57/45 мм L = 1,0 м (в двухтр. исчислении), демонтаж неэксплуатируемого участка сети "УЗ-2 – ж.д. ул. Строителей, 8" 1989 года подвальной  прокладки Dн 57/45 мм 
L = 35,0 м (в двухтр. исчислении)
	Нормативная прибыль ТСО
	125,00
	140,74
	168,89
	2026-2027

	3.33
	Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ЗА ТК-5 - ТК-5.1" с прокладкой 
ГПИ-трубопровода (63*5,8; 50*4,6) L = 14,0 м (в двухтр. исчислении)
	Плата Концедента
	1 750,00
	1 970,35
	2 364,42
	2026-2027

	3.34
	Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ЗА ТК-5.1 - здание детского сада" с прокладкой ГПИ-трубопровода (32*2,9; 25*2,3) L = 10,0 м (в двухтр. исчислении), установка запорно-регулирующей арматуры Dу 25/20 (1/1 ед.) в ТК-5.1 (объект регулирования - система 
ГВС детского сада ул. Строителей, 4)
	Плата Концедента
	1 298,75
	1 462,60
	1 755,12
	2026-2027

	3.35
	Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ТК-5.1 - жилой дом ул. Строителей, 5"
 с прокладкой ГПИ-трубопровода (50*4,6; 40*3,7) L = 50,0 м (в двухтр. исчислении), установка балансировочного клапана Ballorex Dу 25 и запорно-регулирующей арматуры Dу 40/32 (1/1 ед.) в 
ТК-5.1 (объект регулирования - система ГВС жилого дома ул. Строителей, 5) 
	Плата Концедента
	6 326,64
	7 123,74
	8 548,49
	2026-2027

	3.36
	Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ЗА ТК-6 - здание детского сада" с прокладкой ГПИ-трубопровода (32*2,9) L = 10,0 м (только прямой трубопровод), установка запорно-регулирующей арматуры Dу 25 (1 ед.) в ТК-6 (объект регулирования - тупиковая система ГВС детского сада ул. Строителей, 4) 
	Плата Концедента
	650,35
	732,40
	878,88
	2026-2027

	3.37
	Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ТК-6 - ТК-7" с прокладкой ГПИ-трубопровода (90*8,2; 75*6,8) L = 31 м (в двухтр. исчислении)
	Плата Концедента
	3 875,00
	4 362,91
	5 235,49
	2026-2027

	3.38
	Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ТК-7 - ТК-8" с прокладкой ГПИ-трубопровода (50*4,6; 40*3,7) L = 2 м (в двухтр. исчислении)
	Плата Концедента
	250,00
	281,48
	337,77
	2026-2027

	3.39
	Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ЗА ТК-8 - жилой дом ул. Строителей, 6" 
с прокладкой ГПИ-трубопровода (50*4,6; 40*3,7) L = 23 м (в двухтр. исчислении), установка регулирующих шаровых кранов Dу 40/32 (1/1 ед.) в ТК-8 (объект регулирования - система ГВС жилого дома ул. Строителей, 6) 
	Плата Концедента
	2 940,0
	3 310,61
	3 972,73
	2026-2027

	3.40
	Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ЗА ТК-7 - ТК-9" с прокладкой 
ГПИ-трубопровода (75*6,8; 63*5,8) L = 35 м (в двухтр. исчислении)
	Плата Концедента
	4 375,00
	4 925,87
	5 911,04
	2026-2027

	3.41
	Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ЗА ТК-9 - ж.д. ул. Строителей, 11"
 с прокладкой ГПИ-трубопровода (50*4,6; 40*3,7) L = 10 м  (в двухтр. исчислении),установка балансировочного клапана Ballorex Dу 25 и запорно-регулирующей арматуры Dу 40/32 (1/1 ед.)
 в ТК-9 (объект регулирования - система ГВС жилого дома ул. Строителей, 11) 
	Плата Концедента
	1 326,64
	1 494,18
	1 793,01
	2026-2027

	3.42
	Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ТК-9 - ТК-10" с прокладкой 
ГПИ-трубопровода (63*5,8; 50*4,6) L = 10 м (в двухтр. исчислении)
	Плата Концедента
	1 250,00
	1 407,39
	1 688,87
	2026-2027

	3.43
	Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ЗА ТК-10 - жилой дом ул. Строителей, 3" с прокладкой ГПИ-трубопровода (50*4,6; 40*3,7) L = 20 м  (в двухтр. исчислении), установка балан-сировочного клапана Ballorex Dу 25  и запорно-регулирующей арматуры Dу 40/32 (1/1 ед.) в ТК-10 (объект регулирования - система ГВС жилого дома ул. Строителей, 3)
	Плата Концедента
	2 576,64
	2 901,57
	3 481,88
	2026-2027

	3.44
	Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ЗА ТК-10 - 10.1" с прокладкой 
ГПИ-трубопровода (50*4,6; 40*3,7) L = 85 м (в двухтр. исчислении)
	Плата Концедента
	10 625,00
	11 962,82
	14 355,38
	2026-2027

	3.45
	Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ЗА ТК-11 - ввод ГВС ж.д. ул. Строителей, 2" с прокладкой ГПИ-трубопровода (40*3,7; 32*2,9) L = 13 м (в двухтр. исчислении), установка балансировочного клапана Ballorex Dу 20 и запорно-регулирующей арматуры Dу 32/25 (1/1 ед.) 
в ТК-11 (объект регулирования - система ГВС жилого дома ул. Строителей, 2) 
	Плата Концедента
	1 694,54
	1 908,36
	2 290,03
	2026-2027

	3.46
	Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ЗА ТК-11 - ТК-12" с прокладкой ГПИ-трубопровода (40*3,7; 32*2,9) L = 52 м (в двухтр. исчислении)
	Плата Концедента
	5 625,00
	6 333,26
	7 599,91
	2026-2027

	3.47
	Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ЗА ТК-12 - ввод ГВС ул. Строителей, 1" с прокладкой ГПИ-трубопровода (40*3,7; 32*2,9) L = 15 м (в двухтр. исчислении), установка балан-сировочного клапана Ballorex Dу 20 и запорно-регулирующей арматуры Dу 32/25 (1/1 ед.) в 
ТК-12 (объект регулирования - система ГВС жилого дома ул. Строителей, 1)
	Плата Концедента
	1 944,54
	2 189,84
	2 627,81
	2026-2027

	3.48
	Реконструкция участка сети ГВС "ТК-3 - ТК-4" с прокладкой ГПИ-трубопровода 
(50*4,6; 40*3,7) L = 61,0 м (в двухтр. исчислении) 
	Плата Концедента
	7 625,00
	8 585,08
	10 302,10
	2026-2027

	3.49
	Реконструкция участка сети ГВС "ЗА ТК-4 - ж.д. ул. Строителей, 8" с прокладкой 
ГПИ-трубопровода (50*4,6; 40*3,7) L = 13,0 м (в двухтр. исчислении) 
	Плата Концедента
	1 625,00
	1 829,61
	2 195,53
	2026-2027

	3.50
	Реконструкция участка сети ГВС "ж.д. ул. Строителей, 8 - УЗ-2" с подвальной прокладкой ГПИ-трубопровода (50*4,6; 40*3,7) L = 3,0 м (в двухтр. исчислении); установка балансировочного клапана Ballorex Dу 25  и запорно-регулирующей арматуры Dу 40/32 (1/1 ед.) в подвале жилого дома ул. Строителей, 8 (объект регулирования - система ГВС жилого дома ул. Строителей, 8)
	Нормативная прибыль ТСО
	451,64
	509,01
	610,81
	2026-2027

	3.51
	Реконструкция участка сети ГВС "ТК-5 - ТК-6" с прокладкой ГПИ-трубопровода (90*8,2; 75*6,8) 
L = 52,0 м (в двухтр. исчислении)
	Плата Концедента
	6 500,00
	7 318,43
	8 782,12
	2026-2027

	3.52
	Строительство нового участка сети ГВС "УЗ-2 - ввод ГВС ж.д. ул. Центральная, 1 (перспектива) с прокладкой ГПИ-трубопровода (32*2,9; 25*2,3) L = 1,0 м подвальной прокладки (в двухтр. исчис-лении); установка балансировочного клапана Ballorex Dу 15 и запорно-регулирующей арматуры 
Dу 25/20 (1/1 ед.) в подвале жилого дома ул. Центральная, 1 (объект регулирования - система ГВС (перспектива) жилого дома ул. Центральная, 1)
	Тариф на техприсоединение
	187,832
	211,080
	253,290
	2026-2027

	3.53
	Строительство нового участка сети ГВС "УЗ-4 - ввод ГВС ж.д. ул. Центральная, 2 (перспектива) с прокладкой ГПИ-трубопро-вода (32*2,9; 25*2,3) L = 1,0 м подвальной прокладки (в двухтр. исчислении); Установка балансировочного клапана Ballorex Dу 15 в подвале жилого дома ул. Центральная, 2 (объект регулирования - система ГВС (перспектива) жилого дома ул. Центральная, 2); установка балансировочного клапана Ballorex Dу 15 в подвале жилого дома ул. Центральная, 2 (объект регулирования - система ГВС (перспектива) жилого дома ул. Центральная, 3); установка запорно-регулирующей арматуры Dу 25/20 (2/2 ед.) и в подвале жилого дома ул. Центральная, 2 (объекты регулирования - система ГВС (перспектива) жилых домов ул. Центральная, 2, 3)
	Тариф на техприсоединение
	250,66
	282,230
	338,680
	2026-2027

	4.
	Реконструкция участков тепловой сети системы отопления с изменением технических характеристик
	Плата Концедента, 
нормативная прибыль ТСО,
	12000
	12908,69
	15490,42
	2025-2026

	4.1
	Реконструкция с изменением диаметра участка сети СО "ж.д. ул. Строителей, 8 - УЗ-1" с подвльной прокладкой ППУ-трубопровода Dн 108 мм L = 10 м (в двухтр. исчислении), демонтаж сущ. участка трубопровода "ж.д. ул. Строителей, 8 - 4.1" 1989 года прокладки подвальной прокладки Dн 108 мм L = 1 м (в двухтр. исчислении), демонтаж сущ. участка трубопрода "4.1 - УЗ-1" 1989 года подвальной прокладки Dн 89 мм L = 9 м (в двухтр. исчислении)
	Нормативная прибыль ТСО
	2 000,00
	2 151,45
	2 581,74
	2025-2026

	4.2
	Реконструкция с изменением диаметра участка сети СО "УЗ-1 - УЗ-3" с подвальной прокладкой ППУ-трубопрода Dн 76 мм L = 28 м (в двухтр. исчислении), демонтаж сущ. участка трубопровода 1989 года подвальной прокладки Dн 89 мм  L = 28 м (в двухтр. исчислении)
	Нормативная прибыль ТСО
	3 733,33
	4 016,03
	4 819,24
	2025-2026

	4.3
	Реконструкция с изменением диаметра участка сети СО "УЗ-3 - ж.д. ул. Строителей, 8" с подвальной прокладкой ППУ-трубопрода Dн 57 мм L = 5 м (в двухтр. исчислении), демонтаж сущ. участка трубопровода 1989 года  подвальной прокладки Dн 89 мм  L = 5 м (в двухтр. исчислении)
	Нормативная прибыль ТСО
	666,67
	717,15
	860,58
	2025-2026

	4.4
	Реконструкция с изменением диаметра участка сети СО "ж.д. ул. Строителей, 8 - здание магазина" с прокладкой ППУ-трубопрода Dн 57 мм L = 42 м (в двухтр. исчислении)
	Плата Концедента
	5 600,00
	6 024,05
	7 228,86
	2025-2026

	5.
	Установка балансировочных клапанов (на обратных трубопроводах системы отопления) и запорно-регулирующей арматуры на трубопроводах системы отопления
	Нормативная прибыль ТСО
	1 966,02
	2 140,78
	2 568,93
	2026

	5.1
	Установка балансировочного клапана Ballorex Dу 65 в ТК-1 (объект регулирования - СО бани)
	Нормативная прибыль ТСО
	54,76
	59,63
	71,55
	2026

	5.2
	Установка балансировочного клапана Ballorex Dу 65 в ТК-3 (объект регулирования – 
СО школы ул. Центральная, 13)
	Нормативная прибыль ТСО
	54,76
	59,63
	71,55
	2026

	5.3
	Установка балансировочного клапана Ballorex Dу 65 в ТК-4 (объект регулирования – 
СО Дома культуры ул. Центральная, 15)
	Нормативная прибыль ТСО
	54,76
	59,63
	71,55
	2026

	5.4
	Установка балансировочного клапана Ballorex Dу 65 в ТК-5 (объект регулирования – 
СО жилого дома ул. Центральная, 4)
	Нормативная прибыль ТСО
	54,76
	59,63
	71,55
	2026

	5.5
	Установка балансировочного клапана Ballorex Dу 65 в ТК-7 (объект регулирования – 
СО жилого дома ул. Центральная, 7)
	Нормативная прибыль ТСО
	54,76
	59,63
	71,55
	2026

	5.6
	Установка балансировочного клапана Ballorex Dу 40 в ТК-8 (объект регулирования – 
СО жилого дома ул. Центральная, 8)
	Нормативная прибыль ТСО
	47,36
	51,57
	61,89
	2026

	5.7
	Установка балансировочного клапана Ballorex Dу 20 в ТК-11 (объект регулирования – 
СО магазина ул. Центральная, 11)
	Нормативная прибыль ТСО
	18,19
	19,81
	23,77
	2026

	5.8
	Установка балансировочных клапанов в ТК-12: Ballorex Dу 50  (объект регулирования – 
СО жилого дома ул. Центральная, 6), Dу 40 в ТК-12 (объект регулирования – СО Администрации и 
ФАП ул. Центральная, 12В, 12Г)
	Нормативная прибыль ТСО
	99,58
	108,43
	130,12
	2026

	5.9
	Установка балансировочного клапана Ballorex Dу 65 в ТК-9.1 (объект регулирования – 
СО жилого дома ул. Центральная, 5)
	Нормативная прибыль ТСО
	54,76
	59,63
	71,55
	2026

	5.10
	Установка балансировочного клапана Ballorex Dу 40 в подвале жилого дома ул. Центральная, 1 (объект регулирования - СО жилого дома ул. Центральная, 1)
	Нормативная прибыль ТСО
	47,36
	51,57
	61,89
	2026

	5.11
	Установка балансировочных клапанов в подвале жилого дома ул. Центральная, 2: Ballorex Dу 40 (объект регулирования - СО жилого дома ул. Центральная, 2), Ballorex Dу 50 (объект регулирования – СО жилого дома ул. Центральная, 3)
	Нормативная прибыль ТСО
	99,58
	108,43
	130,12
	2026

	5.12
	Установка балансировочных клапанов в ТК-10: Ballorex Dу 40 (объект регулирования - жилой дом ул. Центральная, 5а), Ballorex Dу 40 (объект регулирования - СО жилого дома ул. Центральная, 9)
	Нормативная прибыль ТСО
	94,73
	103,15
	123,78
	2026

	5.13
	Установка запорно-регулирующей арматуры Dу 65 (2 ед.) в ТК-12 (объект регулирования –
 СО жилого дома ул. Центральная, 6) 
	Нормативная прибыль ТСО
	70,20
	76,44
	91,73
	2026

	5.14
	Установка запорно-регулирующей арматуры Dу 50 (2 ед.) в ТК-12 (объект регулирования – 
СО Администрации и ФАП ул. Центральная, 12В, 12Г) 
	Нормативная прибыль ТСО
	65,00
	70,78
	84,93
	2026

	5.15
	Установка запорно-регулирующей арматуры Dу 100 (2 ед.) в подвале жилого дома ул. Центральная, 2 (объект регулирования - СО жилого дома ул. Центральная, 3)  
	Нормативная прибыль ТСО
	78,00
	84,93
	101,92
	2026

	5.16
	Установка балансировочного клапана Ballorex Dу 80 в ТК-5.1 (объект регулирования – 
СО жилого дома ул. Строителей, 5)
	Нормативная прибыль ТСО
	58,51
	63,71
	76,45
	2026

	5.17
	Установка балансировочного клапана Ballorex Dу 40 в ТК-5.1 (объект регулирования – 
СО детского сада ул. Строителей, 4)
	Нормативная прибыль ТСО
	47,36
	51,57
	61,89
	2026

	5.18
	Установка балансировочного клапана Ballorex Dу 65 в ТК-6 (объект регулирования – 
СО детского сада ул. Строителей, 4)
	Нормативная прибыль ТСО
	54,76
	59,63
	71,55
	2026

	5.19
	Установка балансировочного клапана Ballorex Dу 65 в ТК-9 (объект регулирования – 
СО детского сада ул. Строителей, 11)
	Нормативная прибыль ТСО
	54,76
	59,63
	71,55
	2026

	5.20
	Установка балансировочного клапана Ballorex Dу 65 в ТК-10 (объект регулирования –
 СО жилого дома ул. Строителей, 3)
	Нормативная прибыль ТСО
	54,76
	59,63
	71,55
	2026

	5.21
	Установка балансировочного клапана Ballorex Dу 40 в ТК-11 (объект регулирования – 
СО жилого дома ул. Строителей, 2)
	Нормативная прибыль ТСО
	47,36
	51,57
	61,89
	2026

	5.22
	Установка балансировочного клапана Ballorex Dу 40 в ТК-12 (объект регулирования – 
СО жилого дома ул. Строителей, 1)
	Нормативная прибыль ТСО
	47,36
	51,57
	61,89
	2026

	5.23
	Установка балансировочного клапана Ballorex Dу 80 в ТК-3 (объект регулирования – 
СО жилого дома ул. Строителей, 10)
	Нормативная прибыль ТСО
	58,51
	63,71
	76,45
	2026

	5.24
	Установка балансировочного клапана Ballorex Dу 65 в ТК-3 (объект регулирования – СО бассейна)
	Нормативная прибыль ТСО
	54,76
	59,63
	71,55
	2026

	5.25
	Установка балансировочных клапанов в подвале жилого дома ул. Строителей, 8: Ballorex Dу 65 (объект регулирования - СО жилого дома ул. Строителей, 8), Ballorex Dу 40 (объект регулирования - СО магазина ул. Строителей, 9), Ballorex Dу 40 (объект регулирования – СО здания "Ростелеком" 
ул. Строителей, 12)
	Нормативная прибыль ТСО
	149,49
	162,77
	195,33
	2026

	5.26
	Установка запорно-регулирующей арматуры Dу 100 (2 ед.) в ТК-5.1 (объект регулирования – 
СО жилого дома ул. Строителей, 5) 
	Нормативная прибыль ТСО
	78,00
	84,93
	101,92
	2026

	5.27
	Установка запорно-регулирующей арматуры Dу 80 (2 ед.) в ТК-6 (объект регулирования – 
СО жилого дома ул. Строителей, 5) 
	Нормативная прибыль ТСО
	74,10
	80,69
	96,82
	2026

	5.28
	Установка регулирующих шаровых кранов в ТК-8 (объект регулирования – 
СО жилого дома ул. Строителей, 6) Dу 80 2 ед.
	Нормативная прибыль ТСО
	78,00
	84,93
	101,92
	2026

	5.29
	Установка запорно-регулирующей арматуры в подвале жилого дома ул. Строителей, 8 
(объект регулирования - СО магазина ул. Строителей, 9) Dу 50 2 ед.
	Нормативная прибыль ТСО
	65,00
	70,78
	84,93
	2026

	5.30
	Установка балансировочного клапана Ballorex Dу 40 в подвале жилого дома 
ул. Ладожская, 3 (объект регулирования - СО жилого дома ул. Ладожская, 3)
	Нормативная прибыль ТСО
	47,36
	51,57
	61,89
	2026

	5.31
	Установка балансировочного клапана Ballorex Dу 40 в подвале жилого дома 
ул. Ладожская, 3 (объект регулирования - СО жилых домов ул. Ладожская, 1 и 2)
	Нормативная прибыль ТСО
	47,36
	51,57
	61,89
	2026

	III.
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
	Плата Концедента, 
нормативная прибыль ТСО
	5709,240
	6242,25
	7490,700
	2025-2028

	6
	Капитальный ремонт участков тепловой сети системы отопления
	Нормативная прибыль ТСО
	400,0
	430,290
	516,350
	2025-2026

	6.1
	Капитальный ремонт в связи с высоким фактическим физическим износом 
участка сети СО "УЗ-1-ввод ТП ж.д. ул. Строителей, 8" с подвальной прокладкой 
ППУ-трубопрода Dн 89 мм L = 3 м (в двухтр. исчислении)
	Нормативная прибыль ТСО
	400,00
	430,29
	516,35
	2025-2026

	7
	Наладка система отопления и горячего водоснабжения Громовского сельского поселения
	Нормативная прибыль ТСО
	2 500,00
	2 876,41
	3 451,69
	2027-2028

	7.1
	Наладка системы отопления пос. Громово
	Нормативная прибыль ТСО
	750,00
	849,33
	1 019,20
	2027

	7.2
	Наладка системы отопления ст. Громово
	Нормативная прибыль ТСО
	750,00
	849,33
	1 019,20
	2027

	7.3
	Наладка системы отопления пос. Владимировка
	Нормативная прибыль ТСО
	500,00
	588,87
	706,65
	2028

	7.4
	Наладка системы горячего водоснабжения пос. Громово
	Нормативная прибыль ТСО
	250,00
	294,44
	353,32
	2028

	7.5
	Наладка системы горячего водоснабжения ст. Громово
	Нормативная прибыль ТСО
	250,00
	294,44
	353,32
	2028

	8
	Техническое обследование тепловых сетей Громовского сельского поселения
	Плата Концедента
	2 809,14
	2 935,55
	3 522,66
	2025



[bookmark: _Toc168026329]ГЛАВА 17. ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПРОЕКТУ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
[bookmark: _Toc168026330]17.1.	Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения
Замечания и предложения к проекту актуализированной схемы теплоснабжения не поступали.
[bookmark: _Toc168026331]17.2.	Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения
Замечания и предложения к проекту актуализированной схемы теплоснабжения не поступали.
[bookmark: _Toc168026332]17.3.	Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения
Замечания и предложения к проекту актуализированной схемы теплоснабжения не поступали.


[bookmark: _Toc139363067][bookmark: _Toc168026333][bookmark: _Toc90909470][bookmark: _Hlk139362758]ГЛАВА 18. СВОДНЫЙ ТОМ ИЗМЕНЕНИЙ, ВЫПОЛЕННЫХ В ДОРАБОТАННОЙ И (ИЛИ) АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
[bookmark: _Toc139363068][bookmark: _Toc168026334]18.1.	Реестр изменений, внесенных в актуализированную схему теплоснабжения
Реестр изменений, внесенных в актуализированную схему теплоснабжения представлен в таблице 18.1.
Таблица 18.1 Реестр изменений, внесенных при актуализации схемы теплоснабжения в соответствии с Требованиями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения
	№ п/п
	Номер пункта обосновывающих материалов
	Статус, изменения, внесенные в актуализированную схему теплоснабжения

	1
	Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения

	2
	1.1
	Без изменений.

	3
	1.2
	Актуализирована информация об учстановленном основном и вспомогательном оборудовании котельных, отражены изменения в оборудовании котельных зафиксированные период предшествующий акткализации схемы теплоснабжения

	4
	1.3
	Актуализированы материальные характеристики трубопроводов тепловых сетей от всех источников централизованного теплоснабжения МО Громовское сельское поселение. Актуализированы карты-схемы тепловых сетей в зоне действия источников теплоснабжения, данные по нормативным потерям тепловой энергии в тепловых сетях.
Актуализированы выборочные расчетные пьезометрические графики тепловых сетей от источников до наиболее удаленных потребителей.

	5
	1.4
	Без изменений.

	6
	1.5
	Актуализированы тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, данные по отпуску тепловой энергии.

	7
	1.6
	Тепловые балансы скорректированы с учетом 100-ного износа части котлоагрегатов на котельных ст. Громово и 
пос. Владимировка и актуализации тепловых нагрузок потребителей, данных по нормативным потерям тепловой энергии в тепловых сетях.

	8
	1.7
	Актуализирован расчет нормативной и аварийной подпитки тепловой сети для каждой системы теплоснабжения.

	9
	1.8
	Актуализирован существующий топливный баланс источника тепловой энергии

	10
	1.9
	Актуализирован расчет показателей надежности для каждой системы теплоснабжения

	11
	1.10
	Актуализирован. Добавлены технико-экономические показатели за 2023 г.

	12
	1.11
	Актуализированы тарифы на тепловую энергию (2023, 2024 год)

	13
	1.12
	Актуализирован. Уточнены основные проблемы в системах теплоснабжения поселения, которые имеют техническую, экономическую и организационную направленность.

	14
	Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

	15
	2.1
	Актуализирован по данным 2023 года.

	16
	2.2
	Актуализирована перспектива по подключению потребителей к централизованной системе хозяйственно-бытового горячего водоснабжения, актуализирован прирост среднечасовой тепловой нагрузки и увеличение потребления тепловой энергии.

	17
	2.3
	Актуализированы прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на горячее водоснабжение.

	18
	2.4
	Актуализирован прирост среднечасовой тепловой нагрузки и увеличение потребления тепловой энергии с учетом перспективы.

	19
	2.5
	Без изменений.

	20
	2.6
	Без изменений.

	21
	2.7
	Актуализирован.

	22
	Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения поселения

	23
	3.1
	Без изменений.

	24
	3.2
	

	25
	3.3
	

	26
	3.4
	

	27
	3.5
	

	28
	3.6
	

	29
	3.7
	

	30
	3.8
	

	31
	3.9
	

	32
	3.10
	

	33
	3.11
	

	34
	Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

	35
	4.1
	Актуализированы существующий и перспективный балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей.

	36
	4.2
	Актуализирован гидравлический расчет с использованием электронной модели системы теплоснабжения Громовского сельского поселения в ПРК Zulu 10.0.

	37
	4.3
	Актуализирован.

	38
	4.4
	Актуализирован.

	39
	Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения

	40
	5.1
	Актуализирован.

	41
	5.2
	Актуализирован

	42
	5.3 – 5.5
	Актуализирован

	43
	Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя тепло потребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах

	44
	6.1
	Актуализирован в связи с изменением материальной характеристики тепловых сетей.

	45
	6.2
	Без изменений.

	46
	6.3
	Без изменений.

	47
	6.4
	Без изменений.

	48
	6.5
	Актуализирован расчёт величины нормативной и аварийной подпитки тепловой сети.

	49
	6.6
	Актуализирован.

	50
	6.7
	Без изменений.

	51
	Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

	52
	7.1
	Актуализирован с учетом актуальных тепловых нагрузок котельных и планируемого прироста тепловой нагрузки системы горячего водоснабжения за счет подключения в 2028 г.

	53
	7.2
	Без изменений.

	54
	7.3
	Без изменений.

	55
	7.4
	Актуализирован.

	56
	7.5
	Без изменений. 

	57
	7.6
	Без изменений.

	58
	7.7
	Без изменений.

	59
	7.8
	Без изменений.

	60
	7.9
	Без изменений.

	61
	7.10
	Без изменений.

	62
	7.11
	Без изменений.

	63
	7.12
	Без изменений.

	64
	7.13
	Без изменений.

	65
	7.14
	Без изменений.

	66
	7.15
	Без изменений.

	67
	7.16
	Актуализирован.

	68
	Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

	69
	8.1
	Без изменений.

	70
	8.2
	Актуализирован.

	71
	8.3
	Без изменений.

	72
	8.4
	Актуализирован.

	73
	8.5
	Актуализирован.

	74
	8.6
	Актуализирован.

	75
	8.7
	Актуализирован.

	76
	8.8
	Без изменений.

	77
	8.9
	Актуализирован.

	78
	Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

	79
	9.1
	Актуализирован.

	80
	9.2
	Без изменений.

	81
	9.3
	Без изменений.

	82
	9.4
	Без изменений.

	83
	9.5
	Без изменений.

	84
	9.6
	Без изменений.

	85
	9.7
	Без изменений.

	86
	Глава 10. Перспективные топливные балансы

	87
	10.1
	Актуализирован с учетом данных 2023 г.

	88
	10.2
	Актуализирован с учетом данных 2023 г

	89
	10.3
	Без изменений.

	90
	10.4
	Без изменений.

	91
	10.5
	Без изменений.

	92
	10.6
	Актуализирован.

	93
	10.7
	Актуализирован.

	94
	Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения

	95
	11.1 – 11.7
	Актуализирован.

	96
	Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

	97
	12.1
	Актуализирован.

	98
	12.2
	Актуализирован.

	99
	12.3
	Актуализирован.

	100
	12.4
	Без изменений.

	101
	12.5
	Актуализирован.

	101
	Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения

	102
	13.1 – 13.15
	Актуализирован.

	103
	Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия

	104
	14.1
	Актуализирован.

	105
	14.2
	Актуализирован.

	106
	14.3
	Без изменений.

	107
	14.4
	Без изменений.

	108
	Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций

	109
	15.1 – 15.6
	Без изменений.

	110
	Глава 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения

	111
	16.1 – 16.4
	Актуализирован.

	112
	Глава 17. Замечания и предложения к проекту актуализации схемы теплоснабжения

	113
	17.1 – 17.3
	Без изменений.

	114
	Глава 18. Сводный том изменений, выполненный в актуализированной схеме теплоснабжения

	115
	18.1
	Актуализирован.

	116
	18.2
	Без изменений.




[bookmark: _Toc139363069][bookmark: _Toc168026335]18.2.	Сведения о мероприятиях утвержденной схемы теплоснабжения, выполненных за период, прошедший с даты утверждения (актуализации) схемы теплоснабжения
Сведения о мероприятиях утвержденной схемы теплоснабжения, выполненных за период, прошедший с даты утверждения (актуализации) схемы теплоснабжения, отсутствуют.

[bookmark: _Toc168026336]ПРИЛОЖЕНИЯ
[bookmark: _Toc168026337]Приложение 1 – Гидравлический расчет тепловых сетей (существующее положение)
	Наименование источника
	Наименование участка
	Длина подающего тpубопpовода, м
	Наружный диаметp подающего тpубопpовода, мм
	Длина обратного трубопровода, м
	Наружный диаметр обратного трубопровода, мм
	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч
	Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч
	Скорость движения воды в под.тр-де, м/с
	Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с
	Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м
	Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м
	Располагаемый напор в начале, м
	Располагаемый напор в конце, м

	Котельная 
ст. Громово
	Котельная ж/д ст. Громово-ТК-1
	10,00
	159
	10,00
	159
	29,58
	-29,52
	0,48
	-0,48
	2,88
	2,87
	16,00
	15,93

	Котельная 
ст. Громово
	ЗА ТК-1-ТК-2
	72,00
	159
	72,00
	159
	29,58
	-29,52
	0,48
	-0,48
	2,88
	2,87
	15,93
	15,43

	Котельная 
ст. Громово
	ТК-2-ТК-3
	80,00
	159
	80,00
	159
	29,58
	-29,52
	0,48
	-0,48
	2,88
	2,87
	15,43
	14,88

	Котельная 
ст. Громово
	ЗА ТК-3-ж/д Строителей 10
	40,00
	108
	40,00
	108
	8,38
	-8,36
	0,30
	-0,30
	2,26
	2,03
	14,88
	14,68

	Котельная 
ст. Громово
	ж/д Строителей 10-ввод ТП ул. Строителей, 10
	3,00
	108
	3,00
	108
	8,38
	-8,36
	0,30
	-0,30
	2,26
	2,03
	14,68
	14,66

	Котельная 
ст. Громово
	ЗА ТК-3-здание Бассейна
	29,00
	89
	29,00
	89
	2,32
	-2,32
	0,13
	-0,13
	0,41
	0,40
	14,88
	14,85

	Котельная 
ст. Громово
	здание Бассейна-ввод ТП Бассейн
	2,00
	89
	2,00
	89
	2,32
	-2,32
	0,13
	-0,13
	0,40
	0,40
	14,85
	14,85

	Котельная 
ст. Громово
	ТК-3-ТК-4
	61,00
	110
	61,00
	110
	18,87
	-18,85
	0,85
	-0,84
	7,55
	7,53
	14,88
	13,78

	Котельная 
ст. Громово
	ЗА ТК-4-ж/д Строителей 8
	13,00
	108
	13,00
	108
	18,87
	-18,85
	0,69
	-0,68
	11,38
	10,21
	13,78
	13,44

	Котельная
 ст. Громово
	ж/д Строителей 8-4.1
	1,00
	108
	1,00
	108
	18,87
	-18,85
	0,69
	-0,68
	15,10
	13,32
	13,44
	13,40

	Котельная
 ст. Громово
	4.1-УЗ 1
	9,00
	89
	9,00
	89
	18,87
	-18,85
	1,02
	-1,02
	41,89
	36,15
	13,40
	12,56

	Котельная 
ст. Громово
	УЗ 1-ввод ТП ул. Строителей, 8
	3,00
	89
	3,00
	89
	10,87
	-10,86
	0,59
	-0,59
	13,93
	12,02
	12,56
	12,47

	Котельная
 ст. Громово
	УЗ 1-УЗ 3
	28,00
	89
	28,00
	89
	8,00
	-7,99
	0,43
	-0,43
	7,54
	6,52
	12,56
	12,09

	Котельная
 ст. Громово
	УЗ 3-ж/д Строителей 8
	7,00
	57
	7,00
	57
	5,67
	-5,67
	0,82
	-0,82
	32,96
	32,92
	12,09
	11,54

	Котельная 
ст. Громово
	ж/д Строителей 8-здание Ростелеком
	6,00
	57
	6,00
	57
	5,67
	-5,67
	0,82
	-0,82
	32,96
	32,92
	11,54
	11,06

	Котельная
 ст. Громово
	здание Ростелеком-ввод ТП Ростелеком
	2,50
	57
	2,50
	57
	5,67
	-5,67
	0,82
	-0,82
	32,96
	32,92
	11,06
	10,86

	Котельная
 ст. Громово
	УЗ 3-ж/д Строителей 8
	5,00
	89
	5,00
	89
	2,33
	-2,32
	0,13
	-0,13
	0,65
	0,56
	12,09
	12,08

	Котельная
 ст. Громово
	ж/д Строителей 8-здание Магазина
	42,00
	89
	42,00
	89
	2,33
	-2,32
	0,13
	-0,13
	0,65
	0,56
	12,08
	12,02

	Котельная
 ст. Громово
	здание Магазина-ввод Магазин
	1,00
	57
	1,00
	57
	2,33
	-2,32
	0,34
	-0,34
	8,17
	7,38
	12,02
	12,00

	Котельная
 ст. Громово
	Котельная ж/д ст. Громово-ТК-5
	123,00
	159
	123,00
	159
	69,85
	-69,73
	1,13
	-1,12
	15,99
	15,93
	16,00
	11,29

	Котельная
 ст. Громово
	ЗА ТК-5-ТК-5.1
	14,00
	108
	14,00
	108
	18,09
	-18,06
	0,66
	-0,66
	9,41
	8,17
	11,29
	10,99

	Котельная 
ст. Громово
	ЗА ТК-5.1-здание ДС
	10,00
	57
	10,00
	57
	6,35
	-6,35
	0,92
	-0,92
	32,45
	32,41
	10,98
	10,21

	Котельная 
ст. Громово
	здание ДС-ввод 1 Детский сад
	5,00
	57
	5,00
	57
	6,35
	-6,35
	0,92
	-0,92
	60,61
	54,75
	10,21
	9,51

	Котельная 
ст. Громово
	ТК-5.1-ж/д Строителей 5
	50,00
	108
	50,00
	108
	11,73
	-11,71
	0,43
	-0,43
	3,97
	3,45
	10,99
	10,55

	Котельная 
ст. Громово
	ж/д Строителей 5-5.2
	1,00
	108
	1,00
	108
	11,73
	-11,72
	0,43
	-0,43
	3,97
	3,45
	10,55
	10,54

	Котельная 
ст. Громово
	5.2-ввод ул. Строителей, 5
	34,00
	89
	34,00
	89
	11,73
	-11,72
	0,63
	-0,63
	16,21
	13,99
	10,54
	9,31

	Котельная
 ст. Громово
	ТК-5-ТК-6
	52,00
	159
	52,00
	159
	51,76
	-51,67
	0,84
	-0,83
	8,79
	8,76
	11,29
	10,19

	Котельная 
ст. Громово
	ЗА ТК-6-здание ДС
	10,00
	89
	10,00
	89
	6,50
	-6,50
	0,35
	-0,35
	3,08
	3,07
	10,19
	10,12

	Котельная 
ст. Громово
	здание ДС-ввод 2 ТП Детский сад
	3,00
	57
	3,00
	57
	6,50
	-6,50
	0,94
	-0,94
	63,47
	57,30
	10,12
	9,69

	Котельная
 ст. Громово
	ТК-6-ТК-7
	31,00
	159
	31,00
	159
	45,26
	-45,18
	0,73
	-0,73
	6,72
	6,70
	10,19
	9,70

	Котельная 
ст. Громово
	ТК-7-ТК-8
	2,00
	159
	2,00
	159
	12,02
	-12,00
	0,19
	-0,19
	0,48
	0,48
	9,70
	9,69

	Котельная
 ст. Громово
	ЗА ТК-8-ж/д Строителей 6
	23,00
	89
	23,00
	89
	12,02
	-12,00
	0,65
	-0,65
	10,44
	10,41
	9,69
	9,12

	Котельная 
ст. Громово
	ж/д Строителей 6-ввод ТП 
ул. Строителей, 6
	1,00
	89
	1,00
	89
	12,02
	-12,00
	0,65
	-0,65
	10,44
	10,41
	9,12
	9,09

	Котельная 
ст. Громово
	ЗА ТК-7-ТК-9
	35,00
	159
	35,00
	159
	33,24
	-33,18
	0,54
	-0,54
	3,63
	3,62
	9,69
	9,39

	Котельная 
ст. Громово
	ЗА ТК-9-ж/д Строителей 11
	10,00
	89
	10,00
	89
	11,91
	-11,89
	0,64
	-0,64
	10,25
	10,21
	9,39
	9,14

	Котельная 
ст. Громово
	ж/д Строителей 11-ввод ТП 
ул. Строителей, 11
	2,00
	89
	2,00
	89
	11,91
	-11,89
	0,64
	-0,64
	10,25
	10,22
	9,14
	9,09

	Котельная 
ст. Громово
	ТК-9-ТК-10
	10,00
	159
	10,00
	159
	21,33
	-21,29
	0,34
	-0,34
	1,50
	1,50
	9,39
	9,35

	Котельная 
ст. Громово
	ЗА ТК-10-ж/д Строителей 3
	20,00
	89
	20,00
	89
	9,30
	-9,28
	0,50
	-0,50
	6,27
	6,24
	9,35
	9,05

	Котельная
 ст. Громово
	ж/д Строителей 3-ввод ТП 
ул. Строителей, 3
	2,00
	89
	2,00
	89
	9,30
	-9,28
	0,50
	-0,50
	6,27
	6,25
	9,05
	9,02

	Котельная 
ст. Громово
	ЗА ТК-10-10.1
	25,00
	159
	25,00
	159
	12,03
	-12,01
	0,19
	-0,19
	0,48
	0,48
	9,35
	9,32

	Котельная 
ст. Громово
	10.1-ТК-11
	60,00
	108
	60,00
	108
	12,03
	-12,01
	0,44
	-0,44
	4,17
	3,63
	9,32
	8,76

	Котельная
 ст. Громово
	ЗА ТК-11-ввод ул. Строителей, 2
	13,00
	57
	13,00
	57
	6,66
	-6,65
	0,97
	-0,97
	35,59
	35,51
	8,75
	7,65

	Котельная 
ст. Громово
	ЗА ТК-11-ТК-12
	52,00
	57
	52,00
	57
	5,37
	-5,37
	0,78
	-0,78
	23,26
	23,20
	8,76
	5,86

	Котельная 
ст. Громово
	ЗА ТК-12-ввод ул. Строителей, 1
	15,00
	57
	15,00
	57
	5,37
	-5,37
	0,78
	-0,78
	23,26
	23,20
	5,86
	5,02

	Котельная 
ст. Громово
	Котельная ж/д ст. Громово ГВС
- ТК-1
	10,00
	57
	10,00
	57
	2,75
	-2,26
	0,40
	-0,33
	6,18
	4,19
	19,00
	18,88

	Котельная 
ст. Громово
	ЗА ТК-1-ТК-2
	72,00
	89
	72,00
	57
	2,75
	-2,26
	0,15
	-0,33
	0,56
	4,19
	18,88
	18,47

	Котельная 
ст. Громово
	ТК-2-ТК-3
	80,00
	89
	80,00
	76
	2,75
	-2,26
	0,15
	-0,17
	0,56
	0,95
	18,47
	18,32

	Котельная
 ст. Громово
	ЗА ТК-3-ж/д Строителей 10
	40,00
	76
	40,00
	57
	1,43
	-1,31
	0,11
	-0,19
	0,39
	1,44
	18,32
	18,23

	Котельная 
ст. Громово
	ж/д Строителей 10-
ввод ТП ГВС ул. Строителей, 10
	1,50
	76
	1,50
	57
	1,43
	-1,31
	0,11
	-0,19
	0,39
	1,44
	18,23
	18,23

	Котельная
 ст. Громово
	ЗА ТК-3-здание Бассейна
	29,00
	57
	29,00
	45
	0,22
	0,00
	0,03
	0,00
	0,05
	0,00
	18,32
	18,32

	Котельная 
ст. Громово
	здание Бассейна-
ввод ТП ГВС Бассейн
	1,00
	57
	
	
	0,22
	
	0,03
	
	0,05
	
	
	

	Котельная 
ст. Громово
	ТК-3-ТК-4
	61,00
	50
	61,00
	40
	1,10
	-0,95
	0,24
	-0,33
	1,86
	4,44
	18,32
	17,86

	Котельная 
ст. Громово
	ЗА ТК-4-ж/д Строителей 8
	13,00
	45
	13,00
	38
	1,10
	-0,95
	0,25
	-0,32
	4,19
	8,87
	17,86
	17,65

	Котельная 
ст. Громово
	ж/д Строителей 8-УЗ 2
	3,00
	45
	3,00
	38
	1,10
	-0,95
	0,25
	-0,32
	5,58
	10,51
	17,65
	17,60

	Котельная 
ст. Громово
	УЗ 2-
ввод ТП ГВС ул. Строителей, 8
	1,00
	57
	1,00
	45
	1,10
	-0,95
	0,16
	-0,22
	1,83
	4,20
	17,60
	17,59

	Котельная 
ст. Громово
	УЗ 2-ж/д Строителей 8
	35,00
	57
	35,00
	45
	
	
	
	
	
	
	
	

	Котельная 
ст. Громово
	ж/д Строителей 8-
Магазин ГВС (отключен)
	42,00
	57
	42,00
	45
	
	
	
	
	
	
	
	

	Котельная 
ст. Громово
	Котельная ж/д ст. Громово ГВС-ТК-5
	123,00
	89
	123,00
	57
	6,55
	-5,83
	0,35
	-0,85
	3,12
	27,39
	19,00
	14,50

	Котельная 
ст. Громово
	ЗА ТК-5-ТК-5.1
	14,00
	57
	14,00
	57
	1,11
	-0,98
	0,16
	-0,14
	1,05
	0,83
	14,50
	14,47

	Котельная
 ст. Громово
	ЗА ТК-5.1-здание ДС
	10,00
	57
	10,00
	57
	0,02
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	14,47
	14,47

	Котельная 
ст. Громово
	здание ДС-ввод 1 ГВС Детский сад
	1,00
	57
	
	
	0,02
	
	0,00
	
	0,00
	
	
	

	Котельная 
ст. Громово
	ТК-5.1-ж/д Строителей 5
	50,00
	57
	50,00
	57
	1,09
	-0,98
	0,16
	-0,14
	1,00
	0,83
	14,47
	14,36

	Котельная 
ст. Громово
	ж/д Строителей 5-
ввод ГВС ул. Строителей, 5
	1,00
	57
	1,00
	57
	1,09
	-0,98
	0,16
	-0,14
	1,00
	0,83
	14,36
	14,35

	Котельная 
ст. Громово
	ТК-5-ТК-6
	52,00
	89
	52,00
	57
	5,44
	-4,85
	0,29
	-0,70
	2,16
	19,00
	14,50
	13,18

	Котельная 
ст. Громово
	ЗА ТК-6-здание ДС
	10,00
	57
	
	
	0,06
	
	0,01
	
	0,00
	
	
	

	Котельная
 ст. Громово
	здание ДС-
ввод 2 ТП ГВС Детский сад
	2,00
	57
	
	
	0,06
	
	0,01
	
	0,00
	
	
	

	Котельная 
ст. Громово
	ТК-6-ТК-7
	31,00
	89
	31,00
	57
	5,38
	-4,85
	0,29
	-0,70
	2,12
	19,01
	13,18
	12,39

	Котельная 
ст. Громово
	ТК-7-ТК-8
	2,00
	89
	2,00
	76
	0,61
	-0,46
	0,03
	-0,04
	0,03
	0,04
	12,39
	12,39

	Котельная 
ст. Громово
	ЗА ТК-8-ж/д Строителей 6
	23,00
	57
	23,00
	45
	0,61
	-0,46
	0,09
	-0,11
	0,33
	0,62
	12,39
	12,36

	Котельная 
ст. Громово
	ж/д Строителей 6-
ввод ТП ГВС ул. Строителей, 6
	1,00
	57
	1,00
	45
	0,61
	-0,46
	0,09
	-0,11
	0,33
	0,62
	12,36
	12,36

	Котельная
 ст. Громово
	ЗА ТК-7-ТК-9
	35,00
	89
	35,00
	76
	4,77
	-4,39
	0,26
	-0,34
	1,67
	3,54
	12,39
	12,17

	Котельная 
ст. Громово
	ЗА ТК-9-ж/д Строителей 11
	10,00
	57
	10,00
	57
	0,73
	-0,57
	0,11
	-0,08
	0,47
	0,29
	12,17
	12,16

	Котельная 
ст. Громово
	ж/д Строителей 11-
ввод ТП ГВС ул. Строителей, 11
	1,00
	57
	1,00
	57
	0,73
	-0,57
	0,11
	-0,08
	0,47
	0,29
	12,16
	12,16

	Котельная 
ст. Громово
	ТК-9-ТК-10
	10,00
	89
	10,00
	76
	4,04
	-3,82
	0,22
	-0,29
	1,20
	2,69
	12,17
	12,13

	Котельная 
ст. Громово
	ЗА ТК-10-ж/д Строителей 3
	20,00
	57
	20,00
	57
	0,84
	-0,69
	0,12
	-0,10
	0,62
	0,42
	12,12
	12,10

	Котельная 
ст. Громово
	ж/д Строителей 3-
ввод ТП ГВС ул. Строителей, 3
	1,50
	57
	1,50
	57
	0,84
	-0,69
	0,12
	-0,10
	0,62
	0,42
	12,10
	12,10

	Котельная 
ст. Громово
	ЗА ТК-10-10.1
	25,00
	89
	25,00
	76
	3,20
	-3,13
	0,17
	-0,24
	0,76
	1,81
	12,12
	12,05

	Котельная 
ст. Громово
	10.1-10.2
	11,00
	76
	11,00
	76
	3,20
	-3,13
	0,24
	-0,24
	1,89
	1,81
	12,05
	12,00

	Котельная 
ст. Громово
	10.2-ТК-11
	49,00
	76
	49,00
	57
	3,20
	-3,13
	0,24
	-0,45
	1,89
	7,96
	12,00
	11,42

	Котельная
 ст. Громово
	ЗА ТК-11-
ввод ГВС ул. Строителей, 2
	13,00
	45
	13,00
	45
	0,25
	-0,21
	0,06
	-0,05
	0,20
	0,14
	11,42
	11,41

	Котельная 
ст. Громово
	ЗА ТК-11-ТК-12
	52,00
	45
	52,00
	45
	2,94
	-2,91
	0,67
	-0,66
	23,08
	22,60
	11,41
	8,56

	Котельная 
ст. Громово
	ЗА ТК-12-
ввод ГВС ул. Строителей, 1
	15,00
	45
	15,00
	45
	2,94
	-2,91
	0,67
	-0,66
	23,07
	22,60
	8,56
	7,74

	Котельная 
ст. Громово
	Котельная ж/д ст. Громово ГВС-ТК-1
	10,00
	57
	10,00
	57
	2,06
	-1,88
	0,30
	-0,27
	3,50
	2,91
	19,00
	18,92

	Котельная 
ст. Громово
	ТК-1-здание завода
	179,00
	50
	179,00
	50
	2,06
	-1,88
	0,45
	-0,41
	5,95
	4,99
	18,92
	16,57

	Котельная 
ст. Громово
	здание завода-ввод ТП ГВС ООО «Громовский бетон»
	1,50
	50
	1,50
	50
	2,05
	-1,87
	0,44
	-0,40
	5,89
	4,95
	16,57
	16,55

	Котельная 
ст. Громово
	здание завода-ввод ГВС ООО «Громовский бетон» офис
	28,00
	32
	28,00
	32
	0,01
	-0,01
	0,01
	-0,01
	0,01
	0,01
	16,57
	16,57

	Котельная 
пос. Громово
	Котельная п. Громово-ТК-1
	25,00
	219
	25,00
	219
	80,47
	-80,31
	0,68
	-0,68
	4,19
	4,18
	17,00
	16,75

	Котельная 
пос. Громово
	ЗА ТК-1-здание бани
	158,00
	89
	158,00
	89
	2,33
	-2,32
	0,13
	-0,13
	0,41
	0,41
	16,75
	16,60

	Котельная 
пос. Громово
	здание бани-ввод ТП Баня
	2,00
	89
	2,00
	89
	2,33
	-2,33
	0,13
	-0,13
	0,41
	0,41
	16,60
	16,59

	Котельная 
пос. Громово
	ТК-1-ТК-2
	92,00
	219
	92,00
	219
	78,14
	-77,98
	0,66
	-0,66
	3,96
	3,94
	16,75
	15,88

	Котельная 
пос. Громово
	ТК-2-ТК-3
	19,00
	219
	19,00
	219
	78,13
	-77,99
	0,66
	-0,66
	3,95
	3,94
	15,88
	15,70

	Котельная 
пос. Громово
	ЗА ТК-3-здание школы
	103,00
	89
	103,00
	89
	7,98
	-7,97
	0,43
	-0,43
	4,62
	4,61
	15,70
	14,56

	Котельная 
пос. Громово
	здание школы-ввод ТП Школа
	1,00
	89
	1,00
	89
	7,98
	-7,97
	0,43
	-0,43
	4,62
	4,61
	14,56
	14,54

	Котельная 
пос. Громово
	ЗА ТК-3-ТК-4
	35,00
	219
	35,00
	219
	70,15
	-70,03
	0,59
	-0,59
	3,19
	3,18
	15,70
	15,43

	Котельная 
пос. Громово
	ЗА ТК-4-здание ДК
	8,00
	76
	8,00
	57
	5,48
	-5,48
	0,42
	-0,80
	5,50
	24,16
	15,43
	15,14

	Котельная 
пос. Громово
	здание ДК-ввод ТП Дом культуры
	2,00
	76
	2,00
	76
	5,48
	-5,48
	0,42
	-0,42
	9,09
	7,81
	15,14
	15,10

	Котельная 
пос. Громово
	ТК-4-ТК-5
	77,00
	219
	77,00
	219
	64,67
	-64,55
	0,55
	-0,55
	2,71
	2,70
	15,43
	14,93

	Котельная 
пос. Громово
	ЗА ТК-5-ж/д Центральная 4
	4,00
	89
	4,00
	89
	8,19
	-8,17
	0,44
	-0,44
	4,87
	4,85
	14,93
	14,88

	Котельная 
пос. Громово
	ж/д Центральная 4-
ввод ТП ул. Центральная, 4
	29,00
	89
	29,00
	89
	8,19
	-8,17
	0,44
	-0,44
	7,90
	6,82
	14,88
	14,37

	Котельная 
пос. Громово
	ТК-5-ТК-6
	17,00
	219
	17,00
	219
	56,47
	-56,39
	0,48
	-0,48
	2,07
	2,06
	14,93
	14,85

	Котельная 
пос. Громово
	ЗА ТК-6-ТК-7
	56,00
	110
	56,00
	110
	11,49
	-11,48
	0,52
	-0,51
	2,95
	2,94
	14,84
	14,45

	Котельная 
пос. Громово
	ЗА ТК-7-ж/д Центральная 7
	16,00
	89
	16,00
	89
	5,27
	-5,26
	0,28
	-0,28
	2,34
	2,33
	14,45
	14,36

	Котельная 
пос. Громово
	ж/д Центральная 7-
ввод ТП ул. Центральная, 7
	7,00
	89
	7,00
	76
	5,27
	-5,26
	0,28
	-0,40
	3,28
	7,21
	14,36
	14,27

	Котельная 
пос. Громово
	ТК-7-ТК-8
	63,00
	90
	63,00
	90
	6,22
	-6,22
	0,41
	-0,41
	2,48
	2,47
	14,45
	14,08

	Котельная 
пос. Громово
	ЗА ТК-8-ж/д Центральная 8
	14,00
	57
	14,00
	57
	6,22
	-6,22
	0,90
	-0,90
	39,70
	39,61
	14,07
	12,74

	Котельная 
пос. Громово
	ж/д Центральная 8-
ввод ТП ул. Центральная, 8
	9,00
	76
	9,00
	76
	6,22
	-6,22
	0,47
	-0,47
	11,71
	10,06
	12,74
	12,50

	Котельная 
пос. Громово
	ЗА ТК-6-ввод Почта (отключен)
	9,00
	57
	9,00
	57
	
	
	
	
	
	
	10,59
	10,13

	Котельная 
пос. Громово
	ЗА ТК-6-ТК-9
	42,00
	110
	42,00
	110
	44,98
	-44,91
	2,01
	-2,01
	40,47
	40,36
	14,85
	10,77

	Котельная 
пос. Громово
	ЗА ТК-9-ТК-11
	46,00
	89
	46,00
	89
	14,93
	-14,92
	0,81
	-0,81
	16,08
	16,05
	10,76
	8,99

	Котельная 
пос. Громово
	ЗА ТК-10-11.1
	15,00
	32
	15,00
	32
	0,78
	-0,78
	0,42
	-0,42
	9,43
	9,41
	8,99
	8,65

	Котельная 
пос. Громово
	11.1-ввод ТП Магазин
	8,00
	32
	8,00
	32
	0,78
	-0,78
	0,42
	-0,42
	9,43
	9,41
	8,65
	8,47

	Котельная 
пос. Громово
	11.1 - ввод ТП Магазин (отключен)
	6,00
	32
	6,00
	32
	
	
	
	
	
	
	
	

	Котельная 
пос. Громово
	ТК-11-ТК-12
	37,00
	89
	37,00
	89
	14,15
	-14,14
	0,76
	-0,76
	14,46
	14,42
	8,99
	7,71

	Котельная 
пос. Громово
	ТК-12-ж/д Центральная 6
	6,00
	76
	6,00
	76
	13,05
	-13,04
	0,99
	-0,99
	30,91
	30,85
	7,71
	7,26

	Котельная 
пос. Громово
	ж/д Центральная 6-ввод ТП ул. Центральная, 6
	25,00
	89
	25,00
	89
	13,05
	-13,04
	0,70
	-0,70
	12,30
	12,27
	7,26
	6,53

	Котельная 
пос. Громово
	ТК-12-
здание Администрации
	40,00
	57
	40,00
	57
	1,10
	-1,10
	0,16
	-0,16
	1,04
	1,03
	7,71
	7,61

	Котельная 
пос. Громово
	здание Администрации-
ввод ТП Администрация
	2,00
	57
	2,00
	57
	1,10
	-1,10
	0,16
	-0,16
	1,04
	1,03
	7,61
	7,60

	Котельная 
пос. Громово
	ТК-9-ТК-9.1
	53,00
	110
	53,00
	110
	30,04
	-30,00
	1,35
	-1,34
	18,47
	18,42
	10,77
	8,42

	Котельная 
пос. Громово
	ЗА ТК-9.1-ж/д Центральная 5
	15,00
	90
	15,00
	90
	8,55
	-8,54
	0,57
	-0,57
	4,50
	4,48
	8,42
	8,26

	Котельная 
пос. Громово
	ж/д Центральная 5-
ввод ТП ул. Центральная, 5
	33,00
	90
	33,00
	90
	8,55
	-8,54
	0,57
	-0,57
	4,50
	4,48
	8,26
	7,91

	Котельная 
пос. Громово
	ЗА ТК-9.1-ж/д Центральная 1
	10,00
	108
	10,00
	108
	9,99
	-9,98
	0,36
	-0,36
	2,89
	2,51
	8,42
	8,36

	Котельная 
пос. Громово
	ж/д Центральная 1-УЗ 1
	11,00
	108
	11,00
	108
	9,99
	-9,98
	0,36
	-0,36
	2,89
	2,51
	8,36
	8,29

	Котельная 
пос. Громово
	УЗ 1-ввод ул. Центральная, 1
	1,00
	57
	1,00
	57
	3,36
	-3,36
	0,49
	-0,49
	9,20
	9,18
	8,29
	8,27

	Котельная 
пос. Громово
	УЗ 1-ж/д Центральная 1
	16,00
	108
	16,00
	108
	6,63
	-6,62
	0,24
	-0,24
	1,28
	1,11
	8,29
	8,24

	Котельная 
пос. Громово
	ж/д Центральная 1-
ж/д Центральная 2
	19,00
	108
	19,00
	108
	6,63
	-6,62
	0,24
	-0,24
	1,28
	1,11
	8,24
	8,19

	Котельная 
пос. Громово
	ж/д Центральная 2-УЗ 3
	9,00
	108
	9,00
	108
	6,63
	-6,62
	0,24
	-0,24
	1,28
	1,11
	8,19
	8,16

	Котельная 
пос. Громово
	УЗ 3-ввод ул. Центральная, 2
	1,00
	57
	1,00
	57
	3,32
	-3,32
	0,48
	-0,48
	8,97
	8,95
	8,16
	8,14

	Котельная 
пос. Громово
	УЗ 3-ж/д Центральная 2
	2,00
	108
	2,00
	108
	3,31
	-3,30
	0,12
	-0,12
	0,32
	0,28
	8,16
	8,16

	Котельная 
пос. Громово
	ж/д Центральная 2-
ж/д Центральная 3
	20,00
	108
	20,00
	108
	3,31
	-3,30
	0,12
	-0,12
	0,32
	0,28
	8,16
	8,15

	Котельная 
пос. Громово
	ж/д Центральная 3-УЗ 5
	5,00
	108
	5,00
	108
	3,31
	-3,30
	0,12
	-0,12
	0,32
	0,28
	8,15
	8,14

	Котельная 
пос. Громово
	УЗ 5-ввод ул. Центральная, 3
	7,00
	57
	7,00
	57
	3,31
	-3,30
	0,48
	-0,48
	8,90
	8,88
	8,14
	7,99

	Котельная 
пос. Громово
	ЗА ТК-9.1-ТК-10
	37,00
	110
	37,00
	110
	11,50
	-11,48
	0,52
	-0,51
	2,95
	2,94
	8,42
	8,16

	Котельная 
пос. Громово
	ЗА ТК-10-здание ДС
	46,00
	76
	46,00
	57
	4,93
	-4,92
	0,38
	-0,71
	5,16
	29,15
	8,16
	6,26

	Котельная 
пос. Громово
	здание ДС-ввод ТП Детский сад
	1,50
	76
	1,50
	57
	4,93
	-4,92
	0,38
	-0,71
	5,16
	29,15
	6,26
	6,20

	Котельная 
пос. Громово
	ЗА ТК-10-ж/д Центральная 5а
	23,00
	57
	23,00
	57
	6,57
	-6,56
	0,95
	-0,95
	44,19
	44,14
	8,15
	5,71

	Котельная 
пос. Громово
	ж/д Центральная 5а-
ввод ТП ул. Центральная, 5а
	18,00
	57
	18,00
	57
	6,57
	-6,56
	0,95
	-0,95
	44,19
	44,14
	5,71
	3,81

	Котельная 
пос. Громово
	Котельная п. Громово ГВС-ТК-1
	25,00
	159
	25,00
	108
	14,16
	-12,74
	0,23
	-0,46
	0,67
	4,08
	31,00
	30,86

	Котельная 
пос. Громово
	ЗА ТК-1 -здание бани
	158,00
	57
	158,00
	57
	1,86
	-1,23
	0,27
	-0,18
	2,88
	1,27
	30,86
	30,07

	Котельная 
пос. Громово
	здание бани-ввод ТП ГВС Баня
	2,00
	57
	
	
	0,64
	
	0,09
	
	0,36
	
	
	

	Котельная 
пос. Громово
	ТК-1-ТК-2
	92,00
	159
	92,00
	108
	12,29
	-11,52
	0,20
	-0,42
	0,50
	3,34
	30,86
	30,43

	Котельная 
пос. Громово
	ТК-2-ТК-3
	19,00
	159
	19,00
	108
	12,29
	-11,52
	0,20
	-0,42
	0,50
	3,34
	30,43
	30,35

	Котельная 
пос. Громово
	ЗА ТК-3-здание школы
	103,00
	57
	103,00
	57
	1,23
	-1,22
	0,18
	-0,18
	1,27
	1,27
	30,35
	30,03

	Котельная 
пос. Громово
	здание школы-
ввод ТП ГВС Школа (отключен)
	1,00
	57
	1,00
	45
	
	
	
	
	
	
	37,88
	35,83

	Котельная 
пос. Громово
	ЗА ТК-3-ТК-4
	35,00
	159
	35,00
	108
	11,06
	-10,29
	0,18
	-0,37
	0,41
	2,67
	30,35
	30,22

	Котельная 
пос. Громово
	ТК-4-ТК-5
	77,00
	159
	77,00
	108
	11,06
	-10,29
	0,18
	-0,37
	0,41
	2,67
	30,22
	29,93

	Котельная 
пос. Громово
	ЗА ТК-5-ж/д Центральная 4
	4,00
	57
	4,00
	25
	2,12
	-1,92
	0,31
	-1,58
	3,72
	310,05
	29,93
	28,43

	Котельная 
пос. Громово
	ж/д Центральная 4-
ввод ТП ГВС ул. Центральная, 4
	1,00
	32
	1,00
	25
	2,12
	-1,92
	1,06
	-1,58
	178,64
	503,99
	28,43
	27,61

	Котельная 
пос. Громово
	ТК-5-ТК-6
	17,00
	159
	17,00
	108
	8,93
	-8,38
	0,14
	-0,30
	0,27
	1,77
	29,93
	29,89

	Котельная 
пос. Громово
	ЗА ТК-6-ТК-7
	56,00
	50
	56,00
	40
	2,85
	-2,67
	0,62
	-0,89
	10,96
	28,97
	29,89
	27,21

	Котельная 
пос. Громово
	ЗА ТК-7-ж/д Центральная 7
	16,00
	57
	16,00
	57
	1,65
	-1,56
	0,24
	-0,23
	2,85
	2,55
	27,20
	27,10

	Котельная 
пос. Громово
	ж/д Центральная 7-
ввод ТП ГВС ул. Центральная, 7
	8,00
	32
	8,00
	25
	1,65
	-1,56
	0,82
	-1,28
	108,16
	332,66
	27,10
	22,87

	Котельная 
пос. Громово
	ТК-7-ТК-8
	63,00
	40
	63,00
	32
	1,20
	-1,11
	0,40
	-0,60
	6,40
	18,27
	27,21
	25,34

	Котельная 
пос. Громово
	ЗА ТК-8-ж/д Центральная 8
	14,00
	45
	14,00
	45
	1,20
	-1,11
	0,27
	-0,25
	4,98
	4,27
	25,34
	25,18

	Котельная 
пос. Громово
	ж/д Центральная 8-
ввод ТП ГВС ул. Центральная, 8
	5,00
	40
	5,00
	32
	1,20
	-1,11
	0,64
	-0,91
	21,17
	53,93
	25,18
	24,73

	Котельная 
пос. Громово
	ЗА ТК-6-ТК-9
	42,00
	63
	42,00
	50
	6,08
	-5,71
	0,85
	-1,23
	15,36
	41,26
	29,89
	27,04

	Котельная 
пос. Громово
	ЗА ТК-9-ТК-11
	46,00
	57
	46,00
	32
	0,91
	-0,83
	0,13
	-0,41
	0,72
	15,20
	27,04
	26,16

	Котельная 
пос. Громово
	ТК-11-ТК-12
	37,00
	57
	37,00
	32
	0,91
	-0,83
	0,13
	-0,41
	0,72
	15,20
	26,16
	25,45

	Котельная 
пос. Громово
	ТК-12-ж/д Центральная 6
	6,00
	32
	6,00
	25
	0,91
	-0,83
	0,45
	-0,68
	18,37
	58,19
	25,45
	24,90

	Котельная 
пос. Громово
	ж/д Центральная 6-
ввод ТП ГВС ул. Центральная, 6
	4,00
	32
	4,00
	25
	0,91
	-0,83
	0,45
	-0,68
	18,37
	58,20
	24,90
	24,53

	Котельная 
пос. Громово
	ТК-9-ТК-9.1
	53,00
	63
	53,00
	50
	5,17
	-4,88
	0,72
	-1,05
	11,27
	30,51
	27,04
	24,38

	Котельная 
пос. Громово
	ЗА ТК-9.1-ж/д Центральная 5
	15,00
	63
	15,00
	50
	1,64
	-1,47
	0,23
	-0,32
	1,32
	3,18
	24,38
	24,30

	Котельная 
пос. Громово
	ж/д Центральная 5-
ввод ТП ГВС ул. Центральная, 5
	6,00
	63
	6,00
	50
	1,64
	-1,47
	0,23
	-0,32
	1,32
	3,18
	24,30
	24,27

	Котельная 
пос. Громово
	ЗА ТК-9.1-ж/д Центральная 1
	10,00
	57
	10,00
	57
	
	
	
	
	
	
	
	

	Котельная 
пос. Громово
	ж/д Центральная 1-УЗ 2
	21,00
	57
	21,00
	57
	
	
	
	
	
	
	
	

	Котельная 
пос. Громово
	УЗ 2-ж/д Центральная 1
	6,00
	57
	6,00
	57
	
	
	
	
	
	
	
	

	Котельная 
пос. Громово
	ж/д Центральная 1-
ж/д Центральная 2
	19,00
	57
	19,00
	57
	
	
	
	
	
	
	
	

	Котельная 
пос. Громово
	ж/д Центральная 2-УЗ 4
	5,00
	57
	5,00
	57
	
	
	
	
	
	
	
	

	Котельная 
пос. Громово
	УЗ 4-ж/д Центральная 2
	6,00
	57
	6,00
	57
	
	
	
	
	
	
	
	

	Котельная 
пос. Громово
	ж/д Центральная 2-
ж/д Центральная 3
	20,00
	57
	20,00
	57
	
	
	
	
	
	
	
	

	Котельная 
пос. Громово
	ж/д Центральная 3-
Центральная 3 ГВС (закрыто)
	5,00
	57
	5,00
	57
	
	
	
	
	
	
	
	

	Котельная 
пос. Громово
	ЗА ТК-9.1-ТК-10
	37,00
	63
	37,00
	50
	3,53
	-3,41
	0,49
	-0,74
	5,49
	15,37
	24,38
	23,45

	Котельная 
пос. Громово
	ЗА ТК-10-здание ДС
	46,00
	57
	46,00
	45
	1,36
	-1,31
	0,20
	-0,30
	1,94
	5,90
	23,45
	23,02

	Котельная 
пос. Громово
	здание ДС-
ввод ТП ГВС Детский сад
	1,50
	57
	1,50
	45
	1,36
	-1,31
	0,20
	-0,30
	1,94
	5,90
	23,02
	23,00

	Котельная 
пос. Громово
	ЗА ТК-10-ж/д Центральная 5а
	23,00
	57
	23,00
	45
	2,17
	-2,10
	0,32
	-0,48
	4,89
	15,18
	23,45
	22,89

	Котельная 
пос. Громово
	ж/д Центральная 5а-
ввод ТП ГВС ул. Центральная, 5а
	10,00
	57
	10,00
	45
	2,17
	-2,10
	0,32
	-0,48
	4,89
	15,18
	22,89
	22,65

	Котельная п. Владимировка
	Котельная угольная - УЗ 1
	8,00
	108
	8,00
	108
	29,84
	-29,82
	1,08
	-1,08
	28,41
	25,50
	24,00
	23,48

	Котельная п. Владимировка
	УЗ 1 - ж/д Ладожская 3
	181,00
	108
	181,00
	108
	29,84
	-29,82
	1,08
	-1,08
	28,41
	25,50
	23,48
	11,77

	Котельная п. Владимировка
	ж/д Ладожская 3 - УЗ 2
	7,00
	108
	7,00
	108
	29,84
	-29,82
	1,08
	-1,08
	28,40
	25,50
	11,77
	11,32

	Котельная п. Владимировка
	УЗ 2 - ввод ул. Ладожская, 3
	0,50
	57
	0,50
	57
	17,16
	-17,15
	2,49
	-2,49
	300,55
	300,21
	11,32
	10,96

	Котельная п. Владимировка
	УЗ 2 - УЗ 3
	2,00
	108
	2,00
	108
	12,68
	-12,67
	0,46
	-0,46
	5,15
	4,63
	11,32
	11,30

	Котельная п. Владимировка
	УЗ 3 - ж/д Ладожская 3
	3,00
	63
	3,00
	63
	12,68
	-12,67
	1,77
	-1,77
	63,33
	63,23
	11,30
	10,84

	Котельная п. Владимировка
	ж/д Ладожская 3 - УЗ 4
	28,00
	63
	28,00
	63
	12,68
	-12,67
	1,77
	-1,77
	63,33
	63,23
	10,84
	6,59

	Котельная п. Владимировка
	УЗ 4 - ж/д Ладожская 1
	10,00
	63
	10,00
	63
	6,58
	-6,57
	0,92
	-0,92
	17,85
	17,82
	6,59
	6,16

	Котельная п. Владимировка
	ж/д Ладожская 1 - ввод ул. Ладожская, 1
	4,00
	63
	4,00
	63
	6,58
	-6,57
	0,92
	-0,92
	17,85
	17,82
	6,16
	5,99

	Котельная п. Владимировка
	УЗ 4 - ж/д Ладожская 2
	35,00
	63
	35,00
	63
	6,10
	-6,09
	0,85
	-0,85
	15,44
	15,41
	6,59
	5,29

	Котельная п. Владимировка
	ж/д Ладожская 2 - ввод ул. Ладожская, 2
	4,00
	63
	4,00
	63
	6,10
	-6,09
	0,85
	-0,85
	15,44
	15,41
	5,29
	5,15
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188661, lleHnHrpagckas obnactb,

r JNORD COMPANY BceBonosxckuii paiioH, ropog, MypuHo, | (812) 7777-9-88
CEBEPHAS KOMNAHUS ynuua KoonepatueHas, AoM 24, nuT. www.nordcompany.ru
Aa
T'enepanbHOMY IHpeKTOPY
OO0 "Buepro-Pecypc”
Cuzoposy M.B.

22.04.2024 Ne 118-77

Ha Ne oT
O KOMMepYeCKOM TPETIOKEH I Ha PaGoTsI 110
TIPOEKTHPOBAHHIO M CTPOUTENLCTRY

YBaxkaemerit Muxann Banepreiu!

Brnarogapmum Bac 3a ofpamieHne B Hallly KOMIIAHHIO 10 BOTIPOCY BEITIOTHEHI IPOSKTHBIX 1
CTPOHTENFHO-MOHTaXKHEIX paboT 110 OTAENbHO-CTOAIeH GIOTHO-MOAYIBHOI ra30Boi KoTeIbHOM
TeIUIOBO} MomHOCTHO 3,5 MBT,pacnonoxeHHolt 1o afpecy: JleHnHrpaackas o6IacTh,
IIpnozepcknii p-#, MO I'pomMoBckoe cenbckoe IoceneHne, moc. [poMoBo, 1 npeanaraeM Bam Ha
PaccMOTpeHHe CIeAyIolee KOMMepUe CKoe MPeIoKeHIe:

KorensHas:

CTONMOCTH BHITIOIHEHHS IPOEKTHEIX PaGoT 10 KOTeIbHOI! TeIIoBOi MOMHOCTEIO 3,5 MBT
cocTaBuT - 3 100 000,00 py6neii ¢ yaetom HIC 20%.

CTOHMOCTB Pa3paboTKH H COINACOBAHMS B SKCIIEPTH3e CMETHOIT JOKYMeHTAIHH 110 KOTeIbHOI
TeILTOBO} MomHOCTHO 3,5 MBT coctaBur - 310 000,00 py6neii ¢ yuetom HIC 20%.
CTOMMOCTD M3TOTOBIEHHS KOTEILHOH TeTIOBOI MOITHOCTERIO 3,5 MBT coctaBuT - 52 290 000,00
py6neii ¢ yuerom HJIC 20%.

CTONMOCTB BEITIOTHEHILI CTPOHTEILHO-MOHTAKHEIX PaGoT IO KOTeNIBHOI TeIIOBOH MOIHOCTHIO
3,5 MBrT cocrapur - 1 600 000,00 py6neit ¢ yuetom HIC 20%.

CTONMOCTB BHIIOITHEHIS ITyCKO-HANaIOTHEIX paboT TI0 KOTeIbHOIH TeIoBoii MOITHOCTEHIO 3,5
MBT cocraput - 1 300 000,00 py6neii ¢ yuerom HIIC 20%.

CTONMOCTB JOCTAaBKH 060PYAOBaHIS H MAaTEPHANOB Ha 00BEKT cocTaBuT - 640 000,00 pyGneii ¢
yuaerom HIIC 20%.

Of1mast CTOMMOCTD BHIIONHEHNS paboT II0 OTAeIbHO-CTOAMeH GI0THO-MOAYIIBHOI ra30Boit
KOTeNbHOH TeIoBoi MomHocTho 3,5 MBT coctaBur - 59 240 000,00 py6neii ¢ yaetom HIC
20%.%

JleiMoBas Tpyba:

CTOMMOCTE M3TOTOBNIEHHS ABIMOBO# TPy G (Hep . CTalb, YTEIUL., 110 dhacany KOTeIbHOH, 3 ¢1B.,
h=6 m.1.) cocrasur - 1 800 000,00 py6neii ¢ yuerom HIIC 20%.

Baxn 3anaca I'BC:

CronmocTs pesepByapos 3anaca 'BC B komruiekTe (HaCOCHOE 0GOPYIOBaHHE, TPYGOIPOBOAEL
apMaTypHoe oGopyaoBaHie 1 T.A4.) oobemMoM 21 ky6.M. (2 mr.) coctaut - 7 000 000,00 pyGreii ¢
yuaerom HJIC 20%.

O6mecTponuTenbHbEe PaGOTH:
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CTOMMOCTD BBITOJHEHUS CTPOUTEILHO-MOHTAKHBIX paboT Mo YeTpoHcTBY (ByHIAMEHTOB MO
KOTeJbHYIO U pesepByapsl 3anaca [ BC cocrasut - 4 300 000,00 py6neii ¢ yaetom HJIC 20%.

l'azocHabxenue:

CTOMMOCTD BBITOJHEHUS TIPOSKTHBIX paGoT [0 CeTH Ta30CHAGKeHHS IPOTSHKCHHOCTHIO 50 M.IT.
coctasut - 320 000,00 py6neit ¢ yuetom HJIC 20%.

CTOMMOCTD BBITOJHEHUS CTPOUTEILHO-MOHTAKHBIX pafoT MO CeTH ra3ocHaGKeHus
MPOTsHKeHHO CThIO 1o 50 M.11. coctaBut - 700 000,00 py6neit ¢ yuerom HJ[C 20%.

O0mas cToMMOCTh BBITIOTHEHHS paboT 1Mo ceTH razocHadkenus coctaBuT - 1 020 000,00 pybneit ¢
yuerom HJIC 20%.

[MomBosisinpe HHXEHEPHBIS CETH:

CTOMMOCTD BBITOJHEHUS TIPOSKTHBIX paGoT [0 HAPYKHBIM HH)KCHEPHBIM CETSIM TeILIO CHaOKeHHUS
MPOTSIKEHHOCTBIO 710 380 M.II. B OAHOTPYGHOM HCIIONHEHUH™, BOIOCHAGKEHHUS TPOTIKEHHOCTHIO
710 50 M.I1., BOTOOTBEACHHMS TIPOTHKEHHOCTHIO 710 50 M.II., MJIEKTPOCHAGKEHHUS IPOTSHKEHHOCTHIO
110 100 m.m. coctasut - 790 000,00 py6aeit ¢ yuetom HJIC 20%.

CTOMMOCTD BBITOJIHEHUS CTPOUTEILHO-MOHTAKHBIX paboT MO YCTPOMCTBY HAPYKHBIX
WHIKEHEPHBIX CeTel TeIIoCHaGKeHMSI TPOTHKEHHOCTHIO 10 380 M.II. B OJIHOTPYGHOM HCIIOJIHECHUH,
BOJIOCHAOKEHHSI TPOTSIKEHHOCTHIO JI0 50 M.I1., BOAOOTBEIEHUSI MPOTSHKEHHOCTHIO 1o 50 M.1I.,
2JIeKTpOoCcHAGKEHHS MPOTHKeHHOCTHIO 10 100 M.11. cocTasut - 11 500 000,00 py6aeii ¢ yaeTom
HJIC 20%.

O0Imas cTOMMOCTh BBITIOJTHEHHS paboT Mo UIHKEHEPHBIM ceTsiM cocTaBuT - 12 290 000,00 py6aeti ¢
yuerom HJIC 20%.

bnaroycTtpoiicTBo:

CTOMMOCTD BBITOJIHEHUs paboT Mo 6I1aroycTpoUCTBY TEPPUTOPUH 0GLEKTa CTPOUTEIHCTBA
coctaBut - 5 750 000,00 py6aeit ¢ yaetom HIIC 20%.

O0Imas cTOMMOCTh BBITIOJTHEHHUS paboT 1Mo 00beKTY CTponTeNbeTBa cocTaBuT - 91 400 000,00
py6uneii ¢ yuerom HIIC 20%.%*

[Ipumeuanue: OcHOBHOE 000pyIoBaHNe KOTEIBHOM BKIIoUaeT Bogorpeiinbie koTinl "HOPJ[" KH
2.15 560 kBT - 1 ., "HOPJI" KH 3.15 1500 - 2 mr. (wnu aHasnor), rasoBbie ropeku "Oilon"
GP140M WD33 DN65 - 2 mit., "Oilon" GP-90H R1 1/2" L - 1 miT., KOMOMHHUPOBAHHBIE TOPEJIKA
Oilon GKP-140MH - 1 wt. (unm anasor), HacocHoe obopymnosanue "Wilo" (vnm ananor), cucrema
XBII "Hydrotech" (ctoumocts cuctembt XBII paccuutana Ha 0CHOBE 0ObEKTa-aHAIOTA U MOXKET
ObITh CKOPPEKTHPOBAHA TIOCIE TOIYyYSHHs Pe3YJIbTATOB aHAIKM3a HCXOAHOM BOJIBI), TEILIO0OMEHHO®
ob6opynoBanne kouTypa I'BC "Punan”, "Ceretepm”, pesepsyapsl 3amaca 'BC o6bemom 21 ky6.M. -
2 mT.

JlomoaHuTeIbHO coobInaeM, 4To CTOMMOCTD MPOBEICHHUS U3BICKATeIBCKUX paboT (TeoIoT s,
reojiesus, sKoJorus) 1o 1 o6bekty coctaBut - 675 000,00 py6neit ¢ yaetom J[C 20%. CtoumocTh
TIPOXOXKJIEHHSI TOCYIAPCTBEHHOM dKeTIepTr3bl Mo 1 06bekTy coctasut - 1 000 000,00 py6aeti ¢
yuetom HJIC 20%.

CTOMMOCTD BBITOJHEHUS paGOT OPUEHTHPOBOUYHAS U GYIIeT YTOUHSTHCS MIPH 3aKIIOUEHHH JIOTOBOPA
W HAJIUYHMH TEXHHUESCKOTO 38 IaHMSI.
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*TIPOTSHKEHHOCTD CeTelt TemIoCHadKEHNs! TPUHSTA C YIETOM [BYX BBIMYCKOB TEIJIOBOM CETH U3
KOTEITBHOMN ¢ YCTPOMCTBOM TETLTOBO KaMephl ¢ TOTMOTHUTETBHBIM OTBOJIOM 4XTpyGHOIM Tpacchl.
IIpoTspxkeHHOCTB 1-10 BblilyCKa TEIUIOBOM CETU B IByXTPYOHOM UCHONHEHMU cocTaBisieT 30 M.IL.,
MPOTSHKESHHOCTH 2-TO BBIMYCKA TEIIOBOI TPACCHI B HUETLIPEXTPYOHOM HCMONHeHuH cocTasisier 80
M.IL

**CTOMMOCTb PabOT COCTABICHA HA OCHOBAHUM NEPENAHHBIX UCXOAHBIX JaHHbIX. Ofpaiiaem
Bame BHnManme, 9To cTonMocTh padoT paccunTana Ha AEHb MOJATH PEATOKEHUS U TTOANEKHUT
TICPECMOTPY Ha MOMCHT 3aKJIIOUCHHS JI0TOBOPA.

B j1aHHYI0 CTOUMOCTH BXOJIUT:

® PazpaoTka NPOCKTHOM U paBoueii JIOKyMEHTAIINY 110 KoTenbHol (crajus "T1/1", cramms "P/1");
® Pa3paboTKa CMETHOM JOKYMEHTALMH [0 KOTEIbHOM;

o COnpoBOKACHUE ITPH COTTACOBAHNH TPOSKTHO-CMETHOH TOKYMEHTAIIHH B IKCTIEPTH3E;

o Komiuiekranusi Heo6X0MMBIM 060py/I0BAHUEM U MarepralaMi B IIOJIHOM 00beMe;

o TennoodmenHoe odopynosanue koutypa I'BC;

® CTPONTETBHO-MOHTAXHBIE PabOTHI MO KOTEBHOW W ABIMOBOH Tpyode;

© CTponTEIbHO-MOHTKHBIC PAGOTHI [0 YCTPOHCTBY (DyHIAMCHTOB 110l KOTCIBHYIO H PE3CpPBYaphl
3anaca ['BC;

® [[poekTHpOBaHKe 1 CTPONUTEIHLCTBO HAPYKHBIX HHKEHEPHBIX CeTel (TermmocHad)enne,
ra3ocHafKCHUE, BOI0CHAOHKCHHE, BOIOOTBE/ICHUE, MICKTPOCHAGKEHNUE);

® [Iycko-HananouHble U IPUEMO-CAATOUHDIC MEPOIIPUITHS

o JlocTtaBka Ha OOBEKT;

® BiaroycrpoiicTBO TeppUTOPHH.

B 1aHHYI0 CTOMMOCTE HE BXOJNT:

o [IpoBenieHNe MHKESHEPHBIX M3BICKAHNTT (T€ONOTHSI, TEOIE3HS, IKONOTH);

® Tei1000MeHHOE 000PY/10BaHUE KOHTYpA OTOILICHUSl, BEHTUIISILIMY;

o MinkeHepHo-TexHUUECKoe 00eCIeUeHue pecypecaMil A71s IPOU3BOACTBA PadoT;

o IIperocrapienre GAHKOBCKWX TrapaHTHil M TOTOBOPOB CTPaXOBAHMWS;

® OduipaibHbIe CYETa COMNACYIOUIMX M MHCHICKTUPYIOIIMX UHCTAHIUMA, BHICTABISICMbIC HA
aka3uuka;

© BEIHOC CYIIECTBYIOIINX CETEH MHKCHEPHOTO CHA0KEHUS U3 TIATHA 3aCTPONKH.

CroumocThb pafoT COCTaB/ICHA HA OCHOBAHUM 110J1y4CHHON UH(OPMALIMU, MOXKET yTOUHSTHCS LIPU
MOMYYeHUN JONONHUTENLHON Nl U3MeHeHHOU nidopmanuu o6 00bekTe.

IlepBBIii 3aMECTATENL TEHEPATTEHOTO H.A.TlacounnkoB
JMpeKTopa

10nunuesa A B
+79219533210
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r JNORD COMPANY BceBonosxckuii paiioH, ropog, MypuHo, | (812) 7777-9-88
CEBEPHAS KOMNAHUS ynuua KoonepatueHas, AoM 24, nuT. www.nordcompany.ru
Aa
T'enepanbHOMY IHpeKTOPY
OO0 "Buepro-Pecypc”
Cuzoposy M.B.

22.04.2024 Ne 118-36

Ha Ne oT
O KOMMepYeCKOM TPETIOKEH I Ha PaGoTsI 110
TIPOEKTHPOBAHHIO M CTPOUTENLCTRY

YBaxkaemerit Muxann Banepreiu!

Brnarogapmum Bac 3a ofpamieHne B Hallly KOMIIAHHIO 10 BOTIPOCY BEITIOTHEHI IPOSKTHBIX 1
CTPOHTENHHO-MOHTaXKHEIX paboT 110 OTAENbHO-CTOAIeH GIOTHO-MOAYIBHOI ra30Boi KoTeNbHOM
TeIUIOBO} MomHOCTHO 3,5 MBT,pacnonoxkeHHolt 1Mo afpecy: JleHnHrpazackas of.,
IIpnozepcknii p-#, MO I'pomMoBcKoe cenbckoe MoceneHne, Ioc. ¢T. ['poMoBo, I IpeaTaraeM Bam
Ha PacCMOTPEHHE Clefylolee KOMMepUeCKoe MpeATOKeHHe

KorensHas:

CTONMOCTH BHITIOITHEHHS IPOEKTHEIX paGoT 1o KOTeIbHOI! TeIIoBoi MOMHOCTEIO 3,5 MBT
cocTaBuT - 3 100 000,00 py6meii ¢ yaetom HIIC 20%.

CTOHMOCTB Pa3paboTKH H COINACOBAHMS B SKCIIEPTH3e CMETHOI! JOKYMEHTAIHH 110 KOTeIbHOI
TeILTOBO} MomHOCTHO 3,5 MBT coctaBur - 310 000,00 py6neii ¢ yuetom HIC 20%.

CTOMMOCTD M3TOTOBIEHHS KOTEILHOH TeTIOBOI MOITHOCTERIO 3,5 MBT coctaBuT - 52 290 000,00
py6neii ¢ yuerom HJIC 20%.

CTONMOCTB BEITIOTHEHILI CTPOHTEILHO-MOHTAKHEIX PaGoT IO KOTeNIBHOI TeIIOBOH MOIHOCTHIO
3,5 MBrT cocrapur - 1 600 000,00 py6neit ¢ yuetom HIC 20%.

CTONMOCTB BHIIOITHEHIS ITyCKO-HANaIOTHEIX paboT TI0 KOTeIbHOIH TeIoBoii MOITHOCTEHIO 3,5
MBT cocraput - 1 300 000,00 py6neii ¢ yuerom HIIC 20%.

CTONMOCTB JOCTAaBKH 060PYAOBaHIS H MAaTEPHANOB Ha 00BEKT cocTaBuT - 640 000,00 pyGneii ¢
yuaerom HIIC 20%.

Of1mast CTOMMOCTD BHIIONHEHNS paboT II0 OTAeIbHO-CTOAMeH GI0THO-MOAYIIBHOI ra30Boit
KOTeNbHOH TeIoBoi MomHocTho 3,5 MBT coctaBur - 59 240 000,00 py6neii ¢ yaetom HIC
20%.%

JleiMoBas Tpyba:

CTOMMOCTE M3TOTOBNIEHHS ABIMOBO# TPy G (Hep . CTalb, YTEIUL., 110 dhacany KOTeIbHOH, 3 ¢1B.,
h=6 m.1.) cocrasur - 1 800 000,00 py6neii ¢ yuerom HIIC 20%.

Baxn 3anaca I'BC:

CronmocTs pesepByapos 3anaca 'BC B komruiekTe (HaCOCHOE 0GOPYIOBaHHE, TPYGOIPOBOAEL
apMaTypHoe oGopyaoBaHie 1 T.A4.) oobeMoM 21 ky6.M. (2 mr.) coctaput - 7 000 000,00 pyGreit ¢
yuaerom HJIC 20%.

O6mecTponuTenbHbEe PaGOTH:
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CTOMMOCTD BBITOJHEHUS CTPOUTEILHO-MOHTAKHBIX paboT Mo YeTpoHcTBY (ByHIAMEHTOB MO
KOTeJbHYIO U pesepByapsl 3anaca [ BC cocrasut - 4 300 000,00 py6neii ¢ yaetom HJIC 20%.

l'azocHabxenue:

CTOMMOCTD BBITOJHEHUS TIPOSKTHBIX paGoT [0 CeTH Ta30CHAGKeHHS IPOTSHKCHHOCTHIO 50 M.IT.
coctasut - 320 000,00 py6neit ¢ yuetom HJIC 20%.

CTOMMOCTD BBITOJHEHUS CTPOUTEILHO-MOHTAKHBIX pafoT MO CeTH ra3ocHaGKeHus
MPOTsHKeHHO CThIO 1o 50 M.11. coctaBut - 700 000,00 py6neit ¢ yuerom HJ[C 20%.

O0mas cToMMOCTh BBITIOTHEHHS paboT 1Mo ceTH razocHadkenus coctaBuT - 1 020 000,00 pybneit ¢
yuerom HJIC 20%.

[MomBosisinpe HHXEHEPHBIS CETH:

CTOMMOCTD BBITOJHEHUS TIPOSKTHBIX paGoT [0 HAPYKHBIM HH)KCHEPHBIM CETSIM TeILIO CHaOKeHHUS
MPOTSIKEHHOCTBIO 710 380 M.II. B OAHOTPYGHOM HCIIONHEHUH™, BOIOCHAGKEHHUS TPOTIKEHHOCTHIO
710 50 M.I1., BOTOOTBEACHHMS TIPOTHKEHHOCTHIO 710 50 M.II., MJIEKTPOCHAGKEHHUS IPOTSHKEHHOCTHIO
110 100 m.m. coctasut - 790 000,00 py6aeit ¢ yuetom HJIC 20%.

CTOMMOCTD BBITOJIHEHUS CTPOUTEILHO-MOHTAKHBIX paboT MO YCTPOMCTBY HAPYKHBIX
WHIKEHEPHBIX CeTel TeIIoCHaGKeHMSI TPOTHKEHHOCTHIO 10 380 M.II. B OJIHOTPYGHOM HCIIOJIHECHUH,
BOJIOCHAOKEHHSI TPOTSIKEHHOCTHIO JI0 50 M.I1., BOAOOTBEIEHUSI MPOTSHKEHHOCTHIO 1o 50 M.1I.,
2JIeKTpOoCcHAGKEHHS MPOTHKeHHOCTHIO 10 100 M.11. cocTasut - 11 500 000,00 py6aeii ¢ yaeTom
HJIC 20%.

O0Imas cTOMMOCTh BBITIOJTHEHHS paboT Mo UIHKEHEPHBIM ceTsiM cocTaBuT - 12 290 000,00 py6aeti ¢
yuerom HJIC 20%.

bnaroycTtpoiicTBo:

CTOMMOCTD BBITOJIHEHUs paboT Mo 6I1aroycTpoUCTBY TEPPUTOPUH 0GLEKTa CTPOUTEIHCTBA
coctaBut - 5 750 000,00 py6aeit ¢ yaetom HIIC 20%.

O0Imas cTOMMOCTh BBITIOJTHEHHUS paboT 1Mo 00beKTY CTponTeNbeTBa cocTaBuT - 91 400 000,00
py6uneii ¢ yuerom HIIC 20%.%*

[Ipumeuanue: OcHOBHOE 000pyIoBaHNe KOTEIBHOM BKIIoUaeT Bogorpeiinbie koTinl "HOPJ[" KH
2.15 560 kBT - 1 ., "HOPJI" KH 3.15 1500 - 2 mr. (wnu aHasnor), rasoBbie ropeku "Oilon"
GP140M WD33 DN65 - 2 mit., "Oilon" GP-90H R1 1/2" L - 1 miT., KOMOMHHUPOBAHHBIE TOPEJIKU
Oilon GKP-140MH - 1 wit.(unu aHasnor), HacocHoe obopynosanue "Wilo" (uim ananor), cuctema
XBII "Hydrotech" (ctoumocts cuctembt XBII paccuutana Ha 0CHOBE 0ObEKTa-aHAIOTA U MOXKET
ObITh CKOPPEKTHPOBAHA TIOCIE TOIYyYSHHs Pe3YJIbTATOB aHAIKM3a HCXOAHOM BOJIBI), TEILIO0OMEHHO®
ob6opynoBanne kouTypa I'BC "Punan”, "Ceretepm”, pesepsyapsl 3amaca 'BC o6bemom 21 ky6.M. -
2 mT.

JlomoaHuTeIbHO coobInaeM, 4To CTOMMOCTD MPOBEICHHUS U3BICKATeIBCKUX paboT (TeoIoT s,
reojiesus, sKoJorus) 1o 1 o6bekty coctaBut - 675 000,00 py6neit ¢ yaetom J[C 20%. CtoumocTh
TIPOXOXKJIEHHSI TOCYIAPCTBEHHOM dKeTIepTr3bl Mo 1 06bekTy coctasut - 1 000 000,00 py6aeti ¢
yuetom HJIC 20%.

CTOMMOCTD BBITOJHEHUS paGOT OPUEHTHPOBOUYHAS U GYIIeT YTOUHSTHCS MIPH 3aKIIOUEHHH JIOTOBOPA
W HAJIUYHMH TEXHHUESCKOTO 38 IaHMSI.
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*TIPOTSHKEHHOCTD CeTeit TemIoCHadKeHnst IPUHSTA ¢ YIETOM [BYX BBIMYCKOB TEIJIOBOM CETH U3
KOTEITBHOMN ¢ yCTPOMCTBOM TETLTOBO KaMephl ¢ TOTMOTHATETBHBIM OTBOJIOM 4XTpyGHOIM Tpacchl.
IIpoTspxkeHHOCTB 1-10 BblilyCKa TEIIOBOM CETU B IByXTPYOHOM UCHONHEHMU cocTaBisieT 30 M.IL.,
MPOTHKESHHOCTH 2-T0 BBIMYCKA TEIIOBOI TPACCHI B YETBIPEXTPYOHOM HCMoNHeHnH cocTasisier 80
M.IL.

**CTOMMOCTb PabOT COCTABICHA HA OCHOBAHUM NEPENAHHBIX UCXOAHBIX JaHHbIX. Ofpaiiaem
Bame BHnManme, 9To cTonMoCTh padoT paccunTana Ha AEHb HOJAYH MPEATOKEHUS U TTOANEKHUT
TICPECMOTPY Ha MOMCHT 3aKIIIOUCHHS JI0TOBOPA.

B naHHyI0 CTONMOCTE BXOJIHT:

® Pa3paboTka MpoeKTHOW 1 paboue JokymMenTanuy no kotensHoi (cramus "[1/1", craqms "PI");
® Pa3paoTka CMCTHO JIOKYMCHTAIMH 110 KOTCIIBLHOM;

® COLpOBOKACHUE [IPK COIIACOBAHUY MIPOSKTHO-CMETHOM JOKYMEHTALIMK B IKCHEPTHU3E;

o Kommiekranust HeOOXOAUMBIM 000pyI0BAHMEM | MaTepHaTaMI B TIOTHOM 00bEME;

o Teroo6MeHHOE 00opyioBanue kouTypa 'BC;

® CTPOUTEIbHO-MOHTXKHBIE PA0OThI 10 KOTEALHON U ABIMOBOi TpyOe;

© CTPONTENBLHO-MOHTAXHBIE PAOOTBI MO YCTPOUCTBY (DyHAaMEHTOB MO KOTEMBHYIO H PE3EPBYaphI
3amaca 'BC;

® TIpoeKTUPOBAHKE 1 CTPOUTEILCTBO HAPYIKHBIX HHIKEHEPHBIX CeTel (TernocHadxeHue,
rasocHadkeHue, BOIOCHA0KENNE, BOAOOTBEIEHNE, IMEKTPOCHAOKEHHUE);

® [lycKko-HajaI0MHbBIC U TPUEMO-C/IATOUHBIC MCPOIIPHSTHS;

o JloctaBka Ha OOBEKT;

® braroycTpoicTBO TEppUTOpPHH.

B J1aHHYIO CTOUMOCTB HE BXOJIMT:

o [IpoBenicHNE MHKECHEPHBIX M3BICKaHNIT (TCONOTHSI, TEOIE3Hs, IKONOTHS);

® Teri000MeHHOE 000pYy/10BAHUE KOHTYPA OTOILICHUSl, BEHTUIISILIMU;

o MinkeHepHo-TexHu4eckoe o0ecnedenue pecypeaMu s Ipou3BoACTBa padoT;

o [Iperocrapienre GAaHKOBCKWX TapaHTHil M TOTOBOPOB CTPaXOBAHMWS;

® OduipanbHbie CYETa COMIACYIOUIMX M MHCICKTUPYIOIIMX WHCTAHIUMA, BHICTABISICMbIC HA
3aka3unka;

© BEIHOC CYIIECTBYIOMNX CETEH MHKCHEPHOTO CHAOKEHUS U3 TIATHA 3aCTPONKH.

CTonMOoCTE paboT COCTaBNeHa Ha OCHOBAHWHN MOTYIeHHON HHPOPMAIIUH, MOXKET YTOUHATECS MPH
NOJTy4eHUH JONONHUTENLHOMH Ui u3MeHenHoi undopmarnu 06 odbekTe.

IlepBolit 3amMecTUTEND TEHEPANLHOTO H.A ITacounukoB
JIMpEKTOpa

TOnunnesa A B
+79219533210
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T@ORD COMPANY BceBonosxckuii paiioH, ropog, MypuHo, | (812) 7777-9-88
CEBEPHAS KOMNAHUS ynuua KoonepatueHas, AoM 24, nuT. www.nordcompany.ru
Aa
T'enepanbHOMY IHpeKTOPY
OO0 "Buepro-Pecypc”
Cuzoposy M.B.

01.03.2024 Ne 29-1
Ha Ne oT

O KOMMePUeCKOM TPEAIIOKeHIH Ha PaGOTHI 10
TIPOSKTHPOBAHMIO M CTPOUTETHCTRY

YBaxkaemerit Muxann Banepreiu!

Brnarogapmum Bac 3a ofpamieHne B Hallly KOMIIAHHIO 10 BOTIPOCY BEITIOTHEHI IPOSKTHBIX 1
CTPOHTENEHO-MOHTaKHEIX paboT 110 BCTPOSHHOI SIeKTPOKOTeNbHOIT TeIloBoi MomHocTho 0,4
MBT, pacnonoxkeHHolt 1o agpecy: JleHHHTpajackas o61acTs, [Iprosepcknii MyHHITUIIANBHEIH
paiton, I'poMOBCKOe Cellbekoe MoceneH e, 1. BragumMipoBka, 1 IpennaraeM BaM Ha paccMOTpeHIe
cIedyollee KOMMEPUECKoe TIpeIoKeHHe:

CTOMMOCTH BHITIOTHEHHA IIPOEKTHEIX PaboT M0 3IeKTPOKOTeNbHOI TennoBoit MomHuocTsio 0,4 MBT
cocTaBuT - 2 000 000,00 py6neii ¢ yaetom HIIC 20%.

CTONMOCTH M3TOTOBIEHHS SIIEKTPOKOTENbHOI TeroBoi MomrHocTso 0,4 MBT coctaBut - 23 100
000,00 py6neit ¢ yaetom HIC 20%.

CTOHMOCTB BEITIOTHEHIL CTPOUTEILHO-MOHTAKHEIX PaGoT 10 3MeKTPOKOTEIbHO TeruoBoit
mommHocTeo 0,4 MBT coctaBurt - 2 600 000,00 py6neii ¢ yaerom HIIC 20%.

CTOHMOCTB BEITIOTHEHILA ITyCKO-HATATOUHBIX PafoT IO AIeKTPOKOTEIBHOI TeIIOBOH MOIHOCTHIO
0,4 MBrT cocrapur - 1 000 000,00 py6neii ¢ yuetom HIC 20%.

CTONMOCTB JOCTAaBKH 060PYAOBAHISI I MATEPHANOB Ha 00BEKT cocTaBuT - 400 000,00 pyGneii ¢
yuaerom HIIC 20%.

O61mast CTONMOCTD BHITONHEHMS paboT cocTaBuT - 29 100 000,00 py6neii ¢ yuetom HIC 20%.

IIpumeuanne: OCHOBHOE 0GOPYAOBaHIEe KOTEIbHOI BKIIOUAET BOXOTPEHHbIe SIeKTPOKOTIH
"HOPJ" Cerepsirna 100 kBT - 4 mr., HacocHoe oGopynosanue "CNP", "Wilo" (unu aHamnor),
cucrema XBII "Hydrotech" (cronmocts cuctemsl XBII paccuntana Ha OCHOBe 00beKTa-aHaIoTa 1
MOKeT OBITh CKOPPEKTHPOBaHA TIOCIe TONyYeHI Pe3y/IbTaTOB aHAIN3a HCXOTHON BOMIBL).

Pazmenenne xoTeIbHOI B 30aHNAN CyIecTByIOMe it GaHNU-TIpadeTHolH, rabaputs - 20,5x8,65x3,3

B JaHHYIO CTOMMOCTH BXOIUT!
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® Pa3paboTka IPOCKTHOI 1 pabodecii TOKyMEHTAUHU O KOTEIbHOM;

® VYCTpaHEeHHE 3aMEYaHUi PY NPOXOXKAECHUM MTPOEKTA B SKCIEPTU3E;

o Komruiekraius HeoOX0AUMbIM 0GOPYIOBAHUEM U MATEPUAIAMMU;

o [loaroroBka IoMeIeHUs KOTEIBHOTO 3aa (OTeNKa ITOMEIIEHUH, PeMOHTHBIE PabOTHI 11O
HapyKHeMy (hacady, pPeMOHTHbIC PabOTHI IO KPBIIIE 3aHUs B IPAHUIAX KOTEILHOTO 3a71a);
o JlocTtaBka 000pyI0BaHUs KOTEALHOM;

® Monrax 000pyA0BaHUS KOTEJILHOM;

® MHCTpyKTax COTPyIHUKOB 3aKa3unKa;

o [TyckoBble ¥ Hallag0uHblE PAOOTHI, IIPUEMO-CIATOYHBIE MEPOLIPUATHS;

® biiaroycrpoiicTso;

B nanHy10 cTOMMOCTB HE BXOIUT:

o CO0p MCXOAHO-Pa3PEINTEIIBHON JOKyMCHTAIINH;

o [IpoBenicHUE UHKEHEPHO-TEOIE3HCUSCKIX U3bICKAHUH U Tomorpaduyeckoil CheMKH;
® [IpoeKkTHPOBaHNE HAPYKHBIX HHKEHEPHBIX CETEH TenaocHatKeHus, BOAOCHAOKEH NS,
BOJOOTBEIEHHS U JIEKTPOCHAOKEHUSI;

® 31aHUE U3 JETKOCOOPHBIX METAIUTOKOHCTPYKIIMM;

o TerooOMenHoe 000PYI0BAHUE KOHTYPa OTOIUIEHUS ¥ BeHTUIsALMH, I BC;

o MxeHepHO-TEXHUUECKOe 00eCIeUeHUe Pecy pcamu Jist IPOU3BOACTBA PaboT;

o |IpenocraBinenne OaHKOBCKUX FAPAHTHI U JTOTOBOPOB CTPAXOBAHUS;

o O¢unuaIbHBIEC CUCTA COMTACYIOMUX M HHCIEKTHPYIOIIUX HHCTAHIHH, BRICTABILICMbIC HA
3aka3umka;

o Jluzeinb-reHeparop.

CToMMOCTb paboT COCTaBIEHA HAa OCHOBAHHY MOMY4YEHHOM HHPOPMALIMH, MOXKET YTOUHATHCS IIPH
HOJTyYCHAH TOIONTHUTENBHON NN H3MECHCHHOM HHpOPMAIUH 006 00BEKTE.

ITepBbiit 3aMeCTUTENL FEHEPAILHOTO H.A.TTacounukoB
AUpeKTopa

10nuuuesa A B
+79219533210
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[Tanbkun Unbs UropeBua

KoHCyNnbTaHT CHIIOBOH TeXHUKH

Caiit: https://generator.spb.ru/

E-mail: info(@generator.spb.ru

Tenedon B Cankr-IletepGypre: +7(812)565-45-14
Cotopslii: 89214006688

TOKEHWA HE ABJL

0 TIpeft

TCS1 OKOHUATEIbHEIMI 1 MOTYT OBITh OTKOPPEKTHPOBAHEL B IIPOIECCE

HBIX TIEPETOBOPOB (TIPH IHIHOI BC1 1o6HOe /17 M, TIo e-mail mnu Tenedony)

Bce xomme PUECKIE YCIOBIS JaHHOTO TIPEATIONKEHIII CTPOro KOH (;)ﬂ;\?ﬁ] THAJBHBI 11 HE TIOZUJIEKAT Pa3riIalie IO

TPETLIM JIHIaM B moGoit dopme!

BbirogHbie yc0BUA COTPYAHUYECTBA

lFapaHTua 2 roga
Bcsi mocTasaseman npogykums Hosas, obecnevrsaerca dUpmMeHHOM rapaHTvei
NpoOV3BOAWTENEN 1 NOALEPKMBALTCA HaWeW COBCTBEHHOW CepBUCHO cny»Kb6oi Ha

scel Tepputopun Poceuiickon Pegepauunn

YcraHoBKa U cepBUC

3akntouaem gorosopa Ha aboHeHTcKoe TexHuveckoe obenymusaHune. CobeTseHHas
pemoHTHan 6a3a, ocHaLEHHas camblm coBpPeMeHHbIM 06opyaoBaHem, no3sonser

OCYLLECTBATL ANATHOCTUKY U PEMOHT NHOBOI CNOKHOCTU

Ycnosua onnatbl M OTTPY3KKU
Mpegonnarta no faHHOMY NpeAnoXeHuto cocTasnsaet 100% 8 6e3HanuuHon opme
Nno BbICTaBNIEHHOMY NPOAABLOM CHETY B COOTBETCTBMM C NPeaBapuTeNnbHO

3aKNKOYEHHbIM 40r0BOPOM KYNAN-NPOAAMN

NET TS

Bo3moxkHa nocTaska Hawero o6opyA08aHMA B IN3UHT. Mbl COTPYAHWYEEM C

© ©0 9O

HECKOJIbKMMM KPYMHbIMKM BaHKamu, NPefOCTaBNAoWME UHAVBUAYANbHBIE W
rmbkre ycnosms pabotol («lOHUKpeanT JInsmHr, «CToAnUHbIA JIN3UH»,

«banTuiickmii IM3nHr» 1 ap.).

https://generator.spb.ru/ +7(812)365-45-14
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KOMMEPYECKOE NPEAJIOXEHUE

Baudouin GMP 660BM

Doosan GMP 630DM

480 kBT

460 kBT

528 kBT

504 kBt

Baudouin 6M33G660/5

Doosan DP180A

30 000 m/y 30 000 m/u
GMP GMP
1200 n. 850 1.
94,1 nfu 94,2 nfu

B komnnekTe

B komnnekTe

B komnnekTe

B komnnekTe

Onuwma

Onuwmna

2 roga npu HapaboTke He
60nee 1000 m\u B rog,

2 roga npu HapaboTke He
60nee 1000 m\u B rog,

250 m/u

250 m/u

Bnok-koHTeriHep CEBEP

Bnok-koHTeliHep CEBEP

5000%x2400x2500

5000%2400%2500

6700 kr

6220 kr

10-12 Hepenb

10-12 Hepenb

6209610 P
cHAC

6655 168 P
cHAC

+7(812)565-45-14
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Xapakrepuctuku 610K-KoHTeliHepa

User CuHWIA Kapkac, benble naHenu

Bxopa, 3agHue pacnaluHble BOpOTa

[wanasoH pabounx TemnepaTyp o1-50 °C no +50 °C

ToAnlwmHa yTenauTens, mm 50

CTaHAApPTHaA KOMNAEKTALMUA aBTOMATU3UPOBaHHOTO 610K-KOHTelHepa

2 cTeneHb aBToMaTU3aLMM

Cncrema
oceelleHus

e Cucrema pabouero, aBapuMiiHOTO M PEMOHTHOTO oceelleHna 220 (NuTaeTcs oT ceTu
nepemeHHOro Toka 220B) v 24B.

[nA HeaBTOMaTM3MPOBAHHOIO KOHTEMHEPa ABAAETCA OCHOBHbIM OCBELLEHNEM, ANA
ABTOMATM31POBAHHOTO - ABAPUIMHBIM

Cncrema
BEHTUNALMM

KnanaHbl Bo3aywHble ¢ anekTponpueogamu "Belimo” (Lseliuapus) ¢ nnaegHbim
perynampoBaHMem, MeTaNaMueckme Kanto3niiHble PeLLeTKu (2 WTyKK).

PyHKUMA: obecneueHne BEHTUAALMM BHYTPEHHETO NPOCTPaHCTBa KOHTENHEPa B aBTOMATUUECKOM
peKume B 3aBUCMMOCTM OT TEMIEPATYPbl BO3AYXa U pexuma paboTbl gguratens.

3almLLaoT OT NonagaHusa 0CafKos Npu BOKOBOM AOKAE.

MeckniovaloT 4oNoAHUTENbHOE CONPOTUBASHUE BO3AyXa.

AHTMBaHZANbHOE UcnonHeHne 3 knacca. Yepes pelueTkn HeBO3MOKHO NMPOHWUKHYTL BHYTPb
KOHTeWHepa.

[na BeHTUNALMKM 06ECTOUEHHOTO KOHTEMHEPA NPeAyCMOTPEH Ay6AMPYIOLWMI PyYHOW NPUBOA,.
Mo3eonseT OTKPbITL Kaxapli KNanaH B OTAENBHOCTM M 3adUKCMpOBaTL NoAoKeHue. Npu CHATUK
duKcaTopa KnanaH 3aKkpoeTcs NoA AeMCTBMEM NPYKMHBI.

Cncrema
rasosbixnona

® TeNN0M30AMPOBAHHbIN ra3oBbIXNONHON TPYBONPOBOL AM3ENA C TYLLMTENEM U CUNbGOHHBIM
KOMMNEHCAaTOPOM, CMOHTMPOBAHHbIE BHE KOHTEKMHEpa, NAMBO BHYTPY KOHTEMHEPA, B 3aBUCUMOCTH
OT Pa3mMepoB reHepaTopHOM YCTaHOBKM, YCNOBUIA SKCNAyaTauum 1 TpeboBaHKii 3aKasumka.
PYHKUMA: BbINYCK OTPabOTABLLMX rasos.

Cncrema
noxapHoMm
cUrHanmsaumm

e ToKapHaA CUrHaAM3aUMA € MPUEMHO KOHTPOAbHbIM Npubopom «C2000-ACMT»
¢ [bIMOBbIE JATUMKM

® aBTOMaTMYeCKMe NoKapHble

nsBelatenu

¢ NMopoLLKOBbIE OTHETYLIMTENN

¢ Moaynb NOPOLLKOBOTrO

noxapotywenusa «bypan»

¢ CBeTO-3BYKOBAA cMCTEMA

OnoBeLLEHNA O NOKape CHAPY:KKU KOHTelHepa

LLIMT cOBCTBEHHDBIX HYKA,

Ynpaenexune:

® MOXKapPHOW CUTHaNW3aumen,

® BHYTPEHHUM 06OrpeBOM KOHTEWHEpa
® OTKPbITUEM BO3AYLLHbIX KNaNaHoB

s ocsewwenvem 220B v 24B

Cuctema oborpesa

KoHsekTopHas cvctema oborpeea.

DYHKUMA: NOAAEPKAHWME NOCTOAHHON TEMMEPaTYpPbl B KOHTEMHepe (AaTumkm Temneparypb -
CUTHANMBMPYIOT O NPUBAMIKEHNM KPUTUUECKMX TEMMEPATYPHBIX METOK), 060rpes BHYTPEHHETO
NpOCTPaHCTBa, CO34aBan MAeanbHble yCNoBUA AnA GYHKLMOHWMPOBaHUs 060pyS0BaHNA M paboTbl
06CAYKMBAKOLLETO NepcoHana.

https://generator.spb.ru/
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FapaHTUiiHble 06a3aTenbcTBa
Bcs noctagnaeman nNpoaykums HoBas, obecneunsaetca pUpPMeEHHON rapaHTuel nponssoauTeneii u
NOALEPKNBALTCA Halel COBCTBEHHON CEePBUCHOM cny:kboii Ha Bcel TeppuTopum Poccuiickoii Pepepaumm.

WHcTannauma u cepsuc

CepsucHan cnyxba KOMMaAHWKM B KpaTyailume CPOKM M HA CamMOM BbICOKOM YPOBHE OCYLLECTBUT
NOAKNIOUEHWE 1 3aMNyCK MOCTaBAEHHOTO 060PYA0BaHUA, NPOBEAET AMATHOCTUKY YXKE YCTAHOBAEHHOTO W, MpU
HEOoBXOAMMOCTH, TapaHTWUIHBIF M NOCTTapaHTUIHbIM PEMOHT No Bcel Poccuu. 3aknouaem A0roeopa Ha
abOHEHTCKOE TEXHMUECKOE 0BCNYKUBAHUE TEHEPATOPHbIX YCTAHOBOK Pa3nnyHoM moluHocTh. CobecTBeHHanR
pemoHTHas 6as3a, OCHaLEHHAA CamblM COBPEMEHHbIM O6OPYLOBAHMEM, MO3BONAET OCYLECTBAATL
OMArHOCTUKY M PEMOHT NI0BOM CNOKHOCTU.

Ycnosua onnarbl M OTrPY3KK

Mpedonnata no JaHHOMY nNpegaoxeHuto coctasnser 100% & HesHannuHol dopme no
BbICTABEHHOMY NPOAABLOM CYETY B COOTBETCTBUM C NPEABAPUTENBHO 3aK/IOUEHHBIM AOTOBOPOM KYMAM-
NpoAAKH.

DETTS

BosmoxHa NOCTaBKa Hawero oBOpPyAOBaHUA B AM3WMHI. Mbl COTPYAHMYAEM C HECKOAbKUMM
KPynHbiMKM GaHkamu, NPESOCTABNAIOWME WHAMBUAYANbHbIE M TMBKME ycnoeua paboTbl («B3B AmMamHr,
«MKB Aun3uHr», «BanTUiACKUii AM3UHM» U 4p.).

Ycnoeus  [AHHOTO  MPEL/IOKEHWA HE  ABNAIOTCA  OKOHYATeNbHbIMM WM MOTYT  ObiTb
OTKOPPEKTMPOBAHbI B NMPOLIECCE MPEAMETHbIX NEPEroBOPOB (MpW IMUHOI BCTpeuye B yao6HOe Ans
Bac epems, no e-mail nam Tenedony).

Bce kommepueckue yenosus AaHHOTO NPEAN0KEHNS CTPOro KOHOUAEHUMANbHDI U HE NOoANeKaT
pasraaleHvio TpeTbum Avuam B ntoboii popme!

Cpok fericteva fokymenTa 15 pabounx aHew

https://generator.spb.ru/
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MHTEIMPA

OBLLEECTBO C OrPAHUYEHHOW OTBETCTBEHHOCTbIO «HAYUYHO-TTPOV3BOLCTBEHHAA OUPMA <AHTETPA»

« 08 » mos16pst 2023 roma

Hex.Ne 1568 I'enepaabHOMY JHPEKTODY

000 "Dnepro-Pecypc"
M.B. CagopoBy

Veaxaemsiii Muxaun Baneprepud!

HampapnseM Bam KoMMepYeCcKOe IPESATIOKEHHE Ha BEIIOTHCHAE paboT 1o pa3paboTKe
COTJIACOBAHHIO IPOEKTHOM JOKYMEHTAIMH 10 PEKOHCTPYKIIMHA TEITIOBBIX ceTeil ¢ MPOXOKACHUEM
['0CyIapCTBEHHOMN SKCIEPTH3H IIPOEKTHO-CMETHOH IOKYMEHTAIMH, BEITIOTHEHIIO CTPOHUTEIBHO-
MOHTKHBIX PabOT MO PEKOHCTPYKIHMH TEIUIOBBIX CETeH, a TAIOKE KalMTalIbHOMY PEMOHTY
TeIUTOBBIX cereil B I. [Ipro3epck.

IIpeIioXeHre COCTABICHO HA OCHOBAHMHM IPEJOCTAaBIEHHBIX HMCXOMHBIX NaHHBIX
(IpeIBapUTENBHEIX CXeM H TabIMYHON 9YacTH C YKa3aHWEM yJacTKOB TEIUIOBOM CeTH UOJ

PEKOHCTPYKITHIO).

1. PexOHCTPYKIHS TEMJIOBBIX CETE:
1.1. B 06beM mpelIaraeMoro KOMILIEKCa HPOEKTHBIX PafoT MO PEeKOHCTPYKIHH
TEIJIOBBIX ceTel BXOJMT:
- 3ampOCk KCXOJHBIX JaHHBIX I IPOSKTUPOBAHHU.
- IIpoBeieHre HEOOXOJUMBIX HEXKEHEPHBIX M3BICKAHHH.
- Pa3paboTKa IIPOEKTHO-CMETHO# JOKyMEHTAIHH 110 87 MOCTaHOBIEHHUIO.
- [Ipoxoxaerne [oCy1apCTBEHHOM SKCTIEPTH3BI IPOSKTHO-CMETHOR JIOKYMCHTALHH.

1.2. B 06bem npeIaraeMbIX MOHTKHBIX Pa6oT 10 PEKOHCTPYKIMH TEIIOBBIX ceTell
BXO/IHT:
- KoMmieKTamust HeO6XOIHMBIME MaTepHaaMyl Ui IIPOHU3BOJICTBA PadoT.
- Mo6mu3anus HeoOX0MMMOM ISt IPOU3BOJICTBA PabOT TEXHUKH.
- IIpoBe/ieHrE CTPOUTETPHO-MOHTAXKHBIX padoT IO PEKOHCTPYKIIMH TEMIOBBIX CeTeH.
- IIpoBeeHrEe KOHTPOIBHO-MCIOTHUATENBHON CHEMKH IPOJIOKEHHBIX TEIIOBBIX ceTel.
- [ToAroTOBKA HCIOTHATEIBHOH JOKYMEHTAIIH.
- IIpreMO-cIaTOYHBIE MEPOIIPUATHS.

OGmasi CTOMMOCTH NpeNIaraeMbIX TNPOEKTHBIX H MOHTAXHBIX pabor mo
PEKOHCTPYKIHH TEIJIOBBIX CeTeil OPHEHTHPOBOTHO COCTABUT (Bxa. HIC-20%):
Jy32 — {y80 - 200 000 py6.eii 3a 1 m.m.

Oy100 - 300 000 pyo0.seii 3a 1 m.m.
Hy150 - 400 000 py6.eii 3a 1 m.m.
My200 - 500 000 py6Jreii 3a 1 m.m.
Hy300 - 600 000 py6ueii 3a 1 .M.
My400 - 700 000 py6eii 3a 1 m.m.
HyS00 - 800 000 py0ueii 3a 1 m.m.
Cpox BbINOJHeHHst paGor — oxoxo 18-TH MecsneB (BK/IIOYAs NPOXOKIEHHE

TocoKcIepTH3bI M HEOOXOHMBbIE COTJIACOBAHMSA).

2. KanuTajabHblil PeMOHT TeNJIOBBIX CETEM:

2.1.B o6beM mpexjaraeMbIx MOHTA:KHBIX pa0d0T MO KANHTEJbHOMY PEMOHTY
TEIJIOBBIX ceTeil BXOAHT:
- KoMmuieKTamus HeoOXOAAMBIME MaTepuaiaMy s IPOU3BOJICTBA paborT.
- Mo6mmm3anus HeoO6X0MUMOM IS TPOU3BOCTBA PAOOT TEXHUKH.

Ten./dakc: +7 (812) 409-95-97 E-mail: info@integranpf.ru |

{Opuanueckuii agpec: 199178, 1. Canxt-TetepOypr, BH. Tep. r. MyHMUMNabHbIZ OKPYT BaCUAbEBCKUA, IMHNS 5-A B.O, &. 70, nut. A
TMouToBbiit agpec: 190020, r. CankT-NeTep6ypr, Hab. OBBOAHOTO KaHana, Aom 150, kopnyc 1 nT. A
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MHTEIPA

OBLLECTBO C OrPAHWYEHHOV OTBETCTBEHHOCTBIO «HAYYHO-TIPOV3BOLCTBEHHAA OUPMA «/AHTEMPA»

- IIpoBeneHye CTPOUTENHHO-MOHTaKHBIX paboT IO KaMTaIBHOMY PEMOHTY
TEILIOBEIX CETeH.

- IIpoBeneHre KOHTPOIHHO-UCIOIHUTENBHOM CHEMKH MPOTIOKCHHBIX TEIIOBBIX CeTeH.
- IToAroTOBKa HCIOMHATENEHOA JOKYMCHTAIUH.

- [IpuemMo-cIaTOYHBIE MEPOTIPUSITHS.

O6mas CTOEMOCTH NMPENJAraeMbIX MOHTAKHBIX Pa0doT M0 KANHUTEILHOMY PEMOHTY
TeIJIOBBIX ceTeil OpHeHTHPOBOYHO cocTaBHT (BKJI. HIIC-20%):
Ny32 — Iy80 - 160 000 py6.eii 3a 1 m.m.

My100 - 240 000 py6eii 3a 1 m.m.
HAy150 - 340 000 py6.seii 3a 1 m.m.
My200 - 425 000 py6eii 3a 1 m.m.
HAy300 - 540 000 py6.ieii 3a 1 n.m.
My400 - 630 000 py0.eii 3a 1 m.m.
Ay500 - 720 000 py6useii 3a 1 m.m.

Cpok BBINOJIHEHHS PaboT — 0K0J10 4-X MeCsIeB.

OﬁpamaeM Bame BHHMAHHe, YTO BbINIEYKa3aHHAsI CTOHMOCTL HIPOCKTHBIX H
MOHTaXKHBIX pa60T paccuraTaHa HCXO0AHA H3 TeEMIEpaTypHOIro rpa(bmca TEIJIOBBIX CeTeH
95/70.

B ciIy4yae H3MEHEHHS [JaHHOI0 TEMIEPATYPHOIO rpat])mca JaHnHass CTOHMOCTH
NOAJIEKHT KOPPEKTHPOBKE.

Hapneemcs Ha IIPOAOJDKHUTEIFHOE B3aUMOBBIIOJTHOC COTPYOTHHAIECTBO.

ITnaronos JI.C.

g A
SSTiprgost

men.+7 (931) 630-41-46,

e-mail: kd@integranpf.ru

i Ten./dpakc: +7 (812) 409-95-97 E-mail: info@integranpf.ru 282
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MHTEINPA

OBLLECTBO C OrPAHVYEHHOW OTBETCTBEHHOCTbIO «HAYYHO-MPOW3BOACTBEHHAA OUPMA «MHTETPA»

« 22 » suBaps 2024 roxa r‘eHep'Z:JIbHOM)I H“PeKT'?PY
Hcex.Ne 67 00O '"Iuepro-Pecype

M.B. CunopoBy

Veaxxaemsiit Muxaun Banepsenud!

Hanpasnsem Bam kKomMepueckoe NMPEIIOKEHHE HA BEIMONHEHHE paboT mo paspaboTke u
COTNIACOBAHMIO TPOEKTHOM MOKYMEHTALMH IO PEeKOHCTPYKUMH TEIJIOBBIX CETed Tropsdero
BONOCHAOKEHHS C  MPOXOXKACHHEM [ OCyHapCTBEHHOM  IKCMEPTH3Bl  MPOSKTHO-CMETHOM
JIOKYMEHTALWH, BBIIOIHEHHIO CTPOUTENIEHO-MOHTAKHEIX PaboT MO PEKOHCTPYKLMH TEIIOBBIX CETe
ropstero BofocHabxkenus B noc.I'pomoBo IIprosepckoro paiiona Jlenunrpajckol o6nactu.

TpeUoXKEHWE COCTABICHO HA OCHOBAHMM IIPEJOCTABIEHHBIX HCXO[HBIX  JAaHHBIX
(MpenBapUTENBHBIX CXeM M TablMYHOM 4YacTH C YyKa3aHMEM YYacTKOB TEIUIOBOM CETH IOX
PEKOHCTPYKIHIO).

1. PeKOHCTPYKIHS TEIUIOBBIX CeTeil ropsiuero BOA0CHAOKeHHS:
1.1. B ofwem mnpeasiaraeMoro KOMILIeKCa NPOEKTHBIX paGoT M0 PeKOHCTPYKUHH
TEIJIOBBIX ceTeli ropsiuero BOAOCHAGKeHHsI BXOAMT:
- 3apockl HCXOJHBIX JAHHBIX JUIS IIPOSKTHPOBAHHKS.
- [IpoBeeHue HEOOXOAUMBIX HHKSHEPHEIX M3BICKAHHH.
- Pazpa6oTka IpoeKTHO-CMETHOMN JJOKyMEHTal|H 10 87 MOCTaHOBJIEHHUIO.
- Ipoxosknenue I'ocyaapcTBEHHOM SKCTIEPTU3E] IPOSKTHO-CMETHOM JOKyMEHTALINH.

1.2. B 06beM mpeasiaraeMbix MOHTAXKHBIX PaGOT MO PEKOHCTPYKIHH TEMJIOBBIX ceTel
ropsiyero BOAOCHa0KeHHs BXOIUT:
- Kommuiekrauus HeOGXOAMMBIMH MaTepHanaMu Ais IPOH3BOJCTBA paboT.
- Mo6unu3anus HeoOX0guMO#t UTst IPOU3BOACTBA PAOOT TEXHUKH.
- [IpoBesieH#e CTPOUTENBHO-MOHTXHBIX PabOT MO PEKOHCTPYKIMY TETLIOBBIX CETEH.
- [IpoBesieH#e KOHTPONBHO-UCTIONHUTEIBHON CHEMKH TPOTIOKEHHBIX TEIUIOBBIX CETeH.
- [ToAroTOBKA HCTIOMHUTETEHON NOKYMEHTALMH.
- IlpreMo-cIaTOYHbIE MEPOTIPUSITHUSL.

O6mas CTOMMOCTD MPeJIaraeMbIX MPOEKTHBIX H MOHTAKHBIX PaboT N0 PeKOHCTPYKUHH
TeNJIOBBIX ceTeil ropsuero BogocHa6xeHust OpHeHTHPOBOUHO cocTaBuT (BK1. HIIC-20%):
Jy32 — Ty80 - 150 000 py6eii 3a 1 m.m.

Jy100 - 250 000 py6eii 3a 1 m.m.
Hy150 - 350 000 py6ieii 3a 1 m.m.
Cpok BbInojHeHHst paGoT — oxoido 18-Tu MecsimeB (BKJII0Yasi TNPOXOXKIEHHE

TocakenepTH3bI H HeOOXOAHMBIE COTJIACOBAHUS).

O6pamaeM Baule BHMMaHue, YTO BBIILCYKA3aHHAs CTOMMOCTH MPOEKTHBIX M MOHTaXKHBIX
paboT paccuMTaHa CXOs U3 TeMIIepaTypHOro rpaduka Temioserx cetet 95/70.

B crnydae M3MEHEHWs [AHHOTO TeMIepaTypHOro rpaduka NaHHas CTOMMOCTDH TIOMIEXHT
KOPPEKTHPOBKE.

natonos J1.C.

men.+7 (931) 630-41-46,
e-mail: kd@integranpf.ru

N Ternt./dakc: +7 (812) 409-0587F-miail: info@integranpf.ru NG
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I'eHepa,IbHOMY THPEKTOPY
000 «uepro-Pecype»

M.B. CugopoBy

«Kommepueckoe npednooicenuey

YBazkaemblii Muxaun1 Basieppesuu!

Paspemute mpeacTaBuTh BaM KoMMepueckoe HPEIokKeHHE Ha BO3MOJKHOCTh OKa3aHHS YCIIYT 10
HaJIaJIKe CHCTEM OTOIUICHHS U TOpSUero BOJOCHAOKEHHUS /Ul KOTEIbHBIX B Toc. I'poMoBo, ¢T. I'poMoBo,
noc. BraguMuposka.

W3yunB nomydeHHbIe 0T Bac CBe/ICHUS M TEXHHUCCKHE XapaKTEPHUCTHKH 00BEKTOB, COOOIIIAeM, UTO

000 «/InBaiic UIDKUHAPHHT» TOTOBO 0KA3aTh CASAYIONIHE YCIYTH, MPEICTABICHHBIC B TAOIHIIE:

Ne HaumenoBanue paboT Croumocts 6¢3 HIC | HIC, 20 % ?;igiiﬁ;?g?;g&
1 HAaazic SRETENEL IOIIGHE 750 000,00 150 000,00 900 000,00
KOTEJBHOM moc. I'pomMoBo
2 Hunanis GHETEMEL TOTEEHAS 750 000,00 150 000,00 900 000,00
KOTENbHOIM ¢T. ' poMOBO
3 Hanaza greTeMELOTONIZHHA 500 000,00 100 000,00 600 000,00
KOTENbHOM moc. BiaimMHpOBKa
Hasamka CHCTEMBI TOPSUETo
4 BOHAOCHAOKEHHS KOTEIBHOM 250 000,00 50 000,00 300 000,00
noc. ['poMoBO
Hasamka CHCTEMBI TOPSUETO
5 BOHAOCHAOKEHHS KOTEIBHOM 250 000,00 50 000,00 300 000,00
ct. 'pomoBo
Hroro: 2 500 000,00 500 000,00 3 000 000,00

Cpok 1eHCTBHS KOMMEPUECKOTO MPEUIOKEHHS ohepThl cocTaBisieT 90 KaJeHIapHBIX THEH.

Cpenu Hamux 3aka3zyukoB Takue kommanuu kak: OO0 «MHTEP PAO - DnekrporeHepanus»,
ITAO «T Ilnrocy, AO «Caxasueproy, OO0 «['azmpom HedTh menbdh», OO0 «"asmpoum Tpancras Cyprym,
000 «Cu6TIK», AO «Caxamunsueproy, [IAO « MODCKy, ITAO «PocuedTh» 1 apyrHe.

I'eHepaJibHBII AUPEKTOP

Hen.: Cuupnos Buxmop Heanosuy,
Ten.: +7 (931) 003-84-20, v.s@d-i.su

A.H. JTopenckmii
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